

П А С П О Р Т
федерального проекта

Развитие интеграционных процессов в сфере науки, высшего образования и индустрии

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Наука и университеты			
Краткое наименование федерального проекта	Интеграция	Срок реализации проекта	01.01.2021	31.12.2024
Куратор федерального проекта	Чернышенко Д.Н.	Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации		
Руководитель федерального проекта	Афанасьев Д.В.	Заместитель Министра		
Администратор федерального проекта	Гришкин В.В.	Директор департамента		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации"	
		Направление (подпрограмма)	Взаимодействие и кооперация. Формирование эффективной системы коммуникации в области науки, технологий и инноваций, повышение восприимчивости экономики и общества к инновациям, развитие наукоемкого бизнеса	
Связь с государственными программами	2	Государственная программа		

(комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)			Государственная программа Российской Федерации
		Направление (подпрограмма)	

2. Показатели национального и федерального проекта

№ п/п	Показатели федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	Высшее образование и дополнительное профессиональное образование доступно во всех регионах Российской Федерации																			
1.1.	Численность лиц, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам в образовательных организациях высшего образования, в том числе посредством онлайн-курсов	НП	Миллион человек	2,0200	2019	-	-	-	2,400 0	2,500 0	2,800 0	2,900 0	-	-	-	-	-	3,600 0	Единая межведомственная информационно-статистическая система	
1.2.	Место Российской Федерации по объему НИОКР в секторе высшего образования	НП	Место	18,0000	2018	-	-	-	18,00 00	17,00 00	16,00 00	15,00 00	-	-	-	-	-	10,00 00	ОЭСР	
1.3.	Количество субъектов Российской Федерации, на территории которых образовательные организации высшего образования входят в Московский	НП	Единица	32,0000	2020	-	-	-	32,00 00	39,00 00	40,00 00	40,00 00	-	-	-	-	-	60,00 00	Официальный сайт Московского международного рейтинга "Три миссии университета"	

№ п/п	Показатели федерального проекта	Уровень показател я	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	международный рейтинг «Три миссии университета»																		
1.4.	Численность студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования с правом получения на бесплатной основе дополнительной квалификации	НП	Тысяча человек	0,0000	2020	-	-	-	0,000 0	4,000 0	430,0 000	560,0 000	-	-	-	-	-	1 240, 0000	ЕМИСС
1.5.	Доля трудоустроенных выпускников образовательных организаций высшего образования	ФП	Процент	69,9800	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	73,00 00	74,00 00	75,00 00	76,00 00	-	-	-	-	-	85,00 00	Единая межведомственна я информационно- статистическая система
2	Результаты отечественных исследований и разработок внедрены в экономику и социальную сферу																		
2.1.	Отношение внебюджетных средств и бюджетных ассигнований в составе внутренних затрат на исследования и	НП	Единица	0,5500	2019	-	-	-	0,550 0	0,560 0	0,570 0	0,580 0	-	-	-	-	-	0,750 0	Единая межведомственна я информационно- статистическая система

№ п/п	Показатели федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	разработки» (в качестве дополнительного)																		

3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2023 году

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2023 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Высшее образование и дополнительное профессиональное образование доступно во всех регионах Российской Федерации														
1.1.	Численность лиц, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам в образовательных организациях высшего образования, в том числе посредством онлайн-курсов	НП	Миллион человек	0,20	0,50	0,70	0,90	1,20	1,40	1,60	1,90	2,10	2,30	2,60	2,80
1.2.	Место Российской Федерации по объему НИОКР в секторе высшего образования	НП	Место	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	16,00	16,00
1.3.	Количество субъектов Российской Федерации, на территории которых образовательные организации высшего образования входят в Московский международный рейтинг «Три миссии университета»	НП	Единица	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00

1.4.	Численность студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования с правом получения на бесплатной основе дополнительной квалификации	НП	Тысяча человек	4,00	4,00	4,00	5,20	5,20	299,00	300,00	300,00	300,00	430,00	430,00	430,00
1.5.	Доля трудоустроенных выпускников образовательных организаций высшего образования	ФП	Процент	74,50	74,50	74,50	74,50	74,50	74,50	74,80	74,80	74,80	74,80	74,80	75,00
2	Результаты отечественных исследований и разработок внедрены в экономику и социальную сферу														
2.1.	Отношение внебюджетных средств и бюджетных ассигнований в составе внутренних затрат на исследования и разработки» (в качестве дополнительного)	НП	Единица	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,57	0,57	0,57	0,57

4. Результаты федерального проекта

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	Высшее образование и дополнительное профессиональное образование доступно во всех регионах Российской Федерации																				
1.1	Поддержка образовательных организаций высшего образования с целью формирования группы университетов - национальных лидеров для формирования научного, технологического и кадрового обеспечения экономики и социальной сферы, повышения глобальной конкурентоспособности системы высшего образования и содействия	-	Единица	0,0000	2020	-	-	-	102,0000	102,0000	102,0000	102,0000	102,0000	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Обеспечение присутствия Российской Федерации в числе десяти ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок, в том числе за счет создания эффективной системы высшего образования	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	региональному развитию																			

Поддержка не менее 100 вузов будет осуществляться в рамках реализации программы стратегического академического лидерства, которая направлена на увеличение вклада российских университетов в достижение национальных целей развития, целевых показателей и задач национальных проектов. Программа предусматривает создание объединений вузов и научных организаций, включая формирование единой системы управления объединения и (или) реорганизацию в форме слияния или присоединения, для наращивания научного, технологического и кадрового потенциала экономики и социальной сферы и обеспечения регионального развития. В рамках достижения результата будут подготовлены предложения по внесению изменений в действующее законодательство Российской Федерации в части эффективной интеграции вузов и научных организаций на основе анализа лучших мировых и российских практик, в том числе с учетом моделей управления НИЦ “Курчатовский институт”, НИЦ “Институт им. Н.Е. Жуковского”.

Отбор вузов для участия в Программе будет осуществляться на основании оценки их программ развития, разработанных на десятилетний период. Реализация программ развития вузов-участников Программы будет обеспечивать: увеличение вклада университетов в отраслевую и (или) региональную экономику и в развитие регионов Российской Федерации; привлечение абитуриентов, студентов и аспирантов, проявивших выдающиеся способности, в том числе иностранных; реализацию адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ, включая дополнительные профессиональные программы, и сетевое взаимодействие с ведущими российскими и иностранными организациями; наращивание научно-исследовательского и инновационного потенциала, в том числе для внедрения результатов исследований и разработок; улучшение ресурсной обеспеченности и диверсификацию структуры доходов вуза; наращивание кадрового потенциала; международную и российскую академическую мобильность научно-педагогических работников и обучающихся; поддержку молодых ученых и обучающихся; взаимодействие с выпускниками университета (в том числе иностранными), включая содействие их трудоустройству; цифровую трансформацию деятельности вузов, повышение эффективности системы управления вузом; продвижение в институциональных и (или) предметных (отраслевых) мировых рейтингах.

Таким образом, мероприятия программ развития направлены в том числе на молодежь.

Программа формируется на основе опыта реализации в 2013-2020 годах мер государственной поддержки ведущих университетов Российской Федерации в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров, предоставления государственной поддержки в 2016-2019 годах на реализацию программ развития университетов в целях социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, а также реализации федеральных проектов «Экспорт образования» и «Новые возможности для каждого».

Реализация Программы будет способствовать достижению в 2030 году:

10 места Российской Федерации по объему НИОКР в секторе высшего образования;

увеличению не менее чем на 25 % вклада университетов в развитие человеческого капитала в регионах в контексте трех базовых изменений: доступности высшего образования, достойного уровня жизни посредством средней заработной платы выпускников университетов и востребованности выпускников университетов на основе их трудоустройства.

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
увеличению не менее чем в 1,5 раза вклада университетов в социально-экономическое развитие регионов в контексте трех базовых изменений: рост количества высокопроизводительных рабочих мест, созданных в вузе и созданных им мипах, либо в которых вуз является участником; объем средств, полученных университетом от организаций реального сектора, из бюджета субъекта Российской Федерации и муниципального бюджета на реализацию региональных и муниципальных программ и проектов; доля университетов в валовом региональном продукте. Система количественных параметров результата и методик их расчета, в том числе с учетом результатов национального проекта “Образование”, будет разработана в соответствии с показателями результативности, утвержденными нормативным правовым актом, регламентирующим вопросы реализации Программы. Предусмотрено организационно-техническое сопровождение Программы, включающее в том числе мониторинг реализации программ развития вузов, аналитическое и организационное обеспечение работы коллегиальных органов Программы. Совместно с Российской академией наук будут разработаны предложения по совершенствованию методологии Московского международного рейтинга “Три миссии университета” в контексте достижения национальной цели, показателей, характеризующих достижение национальной цели, а также целей, показателей и результатов национального проекта. Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургский государственный университет как университеты с особым статусом, занимающие флагманские позиции и имеющие авторитет в научно-исследовательской и инновационной деятельности в системе высшего образования, с учетом масштабов университетов, высокого уровня признания в мировом научно-образовательном пространстве также получают государственную поддержку новых программ развития на период 2021-2030 годов.																				
1.2	Разработана методика учета доли трудоустроенных выпускников образовательных организаций высшего образования	-	Единица	0,0000	2021	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Утверждение документа	Обеспечение присутствия Российской Федерации в числе десяти ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок, в том числе за счет создания эффективной системы высшего

[illegible]

Для разработки методики учета доли трудоустроенных выпускников вузов будет проведен анализ форм федерального статистического наблюдения, ведомственных мониторингов и иных систем сбора данных для выявления имеющихся источников данных. При необходимости внесены изменения в существующие (или разработаны новые) формы федерального статистического наблюдения (мониторинги) для сбора необходимых данных. Совместно с Российской академией наук, заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и экспертным сообществом разработана и утверждена методика расчета показателя, на основе которой установлены базовое (на год сбора верифицируемых данных) и плановые значения показателя.

1.3	На базе ведущих университетов развита сеть специализированных учебных научных центров по начальной подготовке высококвалифицированных кадров для инновационного развития России. Нарастающий итог	-	Единица	5,0000	2020	-	-	-	8,0000	8,0000	8,0000	-	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Обеспечение присутствия Российской Федерации в числе десяти ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок, в том числе за счет создания эффективной системы высшего образования
-----	---	---	---------	--------	------	---	---	---	--------	--------	--------	---	---	---	---	---	---	---	-----------------------------------	--

На базе ведущих университетов развита сеть специализированных учебных научных центров (далее - СУНЦ) по начальной подготовке высококвалифицированных кадров для инновационного развития России, нарастающим итогом.

Основным стратегическим направлением деятельности СУНЦ на базе ведущих университетов Российской Федерации является начальная подготовка высококвалифицированных кадров, осуществляемая с последней ступени основного общего образования с последующим продолжением их обучения в ведущих университетах России.

Тем самым реализуется система непрерывного образования "школа-университет" в рамках одной образовательной организации.

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
С 2022 года сеть СУНЦ включает действующие СУНЦ, финансовое обеспечение которых осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 8 мая 2019 г. № 575 «Об утверждении Правил предоставления грантов в форме субсидий из федерального бюджета на развитие сети специализированных учебных научных центров по начальной подготовке высококвалифицированных кадров для инновационного развития России», и СУНЦ федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, перечень которых утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2022 г. № 173 «Об утверждении перечня федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, в которых создаются специализированные структурные подразделения с наименованием «специализированный учебно-научный центр». Значение результата «На базе ведущих университетов развита сеть специализированных учебных научных центров по начальной подготовке высококвалифицированных кадров для инновационного развития России. Нарастающий итог.» рассчитывается по всей сети СУНЦ и с 2023 года включает в себя СУНЦ, финансовое обеспечение которых осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 8 мая 2019 г. № 575 «Об утверждении Правил предоставления грантов в форме субсидий из федерального бюджета на развитие сети специализированных учебных научных центров по начальной подготовке высококвалифицированных кадров для инновационного развития России» и СУНЦ федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, перечень которых утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2022 г. № 173 «Об утверждении перечня федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, в которых создаются специализированные структурные подразделения с наименованием «специализированный учебно-научный центр» финансовое обеспечение которых осуществляется в рамках реализации структурного элемента государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» комплекса процессных мероприятий «Современные механизмы и технологии дошкольного и общего образования».																					
1.4	Сформирована нормативно - правовая база для реализации программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030" в целях содействия увеличению вклада российских образовательны	-	Единица	0,0000	2021	-	-	-	6,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Принятие нормативно го правового (правового) акта	-	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	х организаций высшего образования в достижение национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года, сбалансированного пространственного развития страны, обеспечения доступности качественного высшего образования в субъектах Российской Федерации																			

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 13 мая 2021 г. № 729 «О мерах по реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» будут разработаны приказы, необходимые для реализации программы в целях увеличения вклада российских университетов в достижение национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года и сбалансированное пространственное развитие страны, обеспечения доступности качественного высшего образования в субъектах Российской Федерации:

О комиссии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации по проведению отбора образовательных организаций высшего образования в целях участия в программе стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» и о подкомиссии для проведения отбора среди образовательных организаций высшего образования творческой направленности в целях участия в программе стратегического академического лидерства «Приоритет-2030»;

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
Об утверждении порядка расчета итогового балла по результатам оценки программы (проекта программы) развития образовательной организации высшего образования и отчетов о реализации программы развития образовательной организации высшего образования комиссией Министерства науки и высшего образования Российской Федерации по проведению отбора образовательных организаций высшего образования в целях участия в программе стратегического академического лидерства «Приоритет-2030»; Об утверждении перечня целевых показателей эффективности реализации программ развития образовательных организаций высшего образования, которым предоставляется поддержка в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030», и методик их расчета; Об утверждении методик расчета значений показателей, включенных в первую и вторую группы критериев допуска к отбору образовательных организаций высшего образования для оказания поддержки программ развития образовательных организаций высшего образования в рамках реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030», и показателей, необходимых для достижения результата предоставления гранта в форме субсидий из федерального бюджета образовательным организациям высшего образования в рамках реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030»; Об утверждении порядка экспертной оценки программ (проектов программ) развития образовательных организаций высшего образования, представленных в составе пакетов документов на участие в отборе образовательных организаций высшего образования в рамках реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» и допущенных к участию в отборе; Об утверждении перечня специальностей и направлений подготовки высшего образования, учитываемых при определении соответствия образовательных организаций высшего образования второй группе критериев допуска к отбору образовательных организаций высшего образования для оказания поддержки программ развития образовательных организаций высшего образования в рамках реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030».																				
1.5	Проведен анализ итогов реализации проекта повышения конкурентоспособности ведущих университетов Российской Федерации среди ведущих мировых	-	Единица	0,0000	2021	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Утверждение документа	Обеспечение присутствия Российской Федерации в числе десяти ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок, в том числе за счет создания эффективной системы высшего

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	научно-образовательных центров (Проекта 5-100) в целях обеспечения преемственности и результатов и использования лучших практик в рамках программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030"																			образования
Разработан и опубликован аналитический доклад, включающий характеристику достигнутых университетами - участниками Проекта 5-100 количественных и качественных результатов в области научной деятельности, образовательной деятельности, развития кадрового потенциала, взаимодействия с предприятиями реального сектора экономики, продвижения в ведущих мировых рейтингах университетов за период 2013-2020 гг. В докладе представлены основные управленческие инструменты, использованные университетами - участниками Проекта 5-100 в целях развития ключевых направлений своей деятельности. В докладе охарактеризованы вклад Проекта 5-100 в развитие российской системы высшего образования и науки, финансовое обеспечение Проекта 5-100, ключевые достижения и недостатки Проекта 5-100, представлен сравнительный анализ количественных результатов университетов - участников Проекта 5-100 и университетов, являющихся участниками других программ государственной поддержки образовательных организаций высшего образования. Результаты анализа, представленные в докладе, будут учтены в рамках разработки методического обеспечения и реализации программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030".																				
2	Результаты отечественных исследований и разработок внедрены в экономику и социальную сферу																			
2.1	Обеспечена поддержка	-	Единица	5,0000	2020	-	-	-	10,0 000	15,0 000	15,0 000	15,0 000	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг	Обеспечение присутствия

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	создания и развития научно-образовательных центров мирового уровня																		(выполнение работ)	Российской Федерации в числе десяти ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок, в том числе за счет создания эффективной системы высшего образования

До конца 2021 года будут отобраны для государственной поддержки не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня (далее – НОЦ), соответствующих большому вызову, сформулированному в Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации (далее – СНТР), и задач пространственного развития Российской Федерации, создаваемых по инициативе глав субъектов Российской Федерации на основе интеграции университетов и научных организаций с кооперацией с организациями, действующими в реальном секторе экономики.

Основу деятельности НОЦ составляет реализация портфеля технологических проектов, ориентированных на осуществление исследований и разработок мирового уровня, получение новых конкурентоспособных технологий и продуктов, их коммерциализацию.

Организации-участники НОЦ обеспечат подготовку кадров для решения крупных научно-технологических задач по приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, в том числе с учетом региональной специфики.

Важным элементом подготовки кадров выступают создаваемые в каждом из НОЦ центры развития компетенций руководителей научных, научно-технических проектов и лабораторий (далее – ЦРК). Обучение по программам дополнительного-профессионального образования в ЦРК пройдут молодые перспективные исследователи, отобранные с учетом специально разрабатываемых методов диагностики и контроля качества необходимых компетенций. Прошедшие обучение в ЦРК специалисты, смогут обеспечить значительную часть потребности организаций-участников НОЦ в высококвалифицированных кадрах для создаваемых новых лабораторий, проектных центров и реализации проектов разработки технологий (продукции) совместно и под задачи региональных организаций реального сектора экономики.

Реализация мер государственной поддержки НОЦ направлена на углубление развития научно-производственной и образовательной кооперации в субъектах Российской Федерации, позволяющей значительным образом улучшить социально-экономическое состояние регионов.

Сопряжение региональных и федеральных ресурсов с привлечением внебюджетных источников позволит главам регионов получить инструмент повышения конкурентоспособности субъекта на глобальном уровне. Отбор НОЦ будет осуществляться на основании конкурсного отбора программ деятельности НОЦ, рассматриваемых

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
конкурсной комиссией Минобрнауки России и Советом НОЦ. Достижение результата будет способствовать: вовлечению не менее 250 крупных или средних российских компаний, работающих на соответствующих рынках наукоемких технологий, продуктов, услуг будут в разработку технологий, продуктов, услуг в рамках реализации проектов НОЦ (суммарно с учетом компаний, вовлеченных в рамках реализации проектов НТИ). обучению не менее 10 000 обучающихся по образовательным программам, направленным на подготовку кадров по приоритетам научно-технологического развития, организаций-участников НОЦ; увеличению не менее чем в 2 раза нарастающим итогом к 2024 году объема внутренних затрат на исследования и разработки на реализацию проектов НОЦ за счет внебюджетных источников компаний-участников НОЦ; подаче не менее 1500 заявок на получение патента на изобретение в Российской Федерации и за рубежом в рамках реализации проектов с участием организаций-участников НОЦ (суммарно с учетом проектов, с участием центров компетенции НТИ); разработке и передаче для внедрения и производства в организации, действующие в реальном секторе экономики в рамках НОЦ не менее 140 технологий, защищенных патентами (суммарно с учетом технологий, разработанных и переданных для внедрения и производства с участием центров компетенции НТИ).																				
2.2	Обеспечена поддержка научно-производственной кооперации вузов, научных учреждений и производственных предприятий в целях реализации комплексных проектов по созданию высокотехнологичных производств. Нарастающий	-	Единица	64,0000	2020	-	-	-	74,0000	84,0000	94,0000	104,0000	114,0000	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Обеспечение присутствия Российской Федерации в числе десяти ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок, в том числе за счет создания эффективной системы высшего образования

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	ИТОГ																			
Результат характеризует общее количество (накопленным итогом) проектов, поддержанных в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2010 г. № 218 в период реализации федерального проекта «Развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований и разработок в Российской Федерации» национального проекта «Наука» (предыдущий результат 1.7. «Увеличен объем внебюджетных средств ведущих организаций, выполняющих научные исследования и разработки по профилям деятельности «Разработка технологий» и «Научно-технические услуги», а также центров компетенции НТИ») с 2020 по 2030 гг.. Начиная с 2021 года ежегодно оказывается государственная поддержка не менее 10 новым комплексным проектам по созданию высокотехнологичных производств в рамках кооперации российских образовательных организаций высшего образования, государственных научных учреждений и организаций реального сектора экономики. Государственная поддержка из средств федерального бюджета предоставляется российской организации реального сектора экономики (за исключением государственных и муниципальных учреждений) на трехлетний период в части оплаты затрат на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы, выполненные образовательной и (или) научной организацией. Достижение результата будет способствовать: увеличению объема внебюджетных средств, направленных на реализацию комплексных проектов по отношению к предусмотренному бюджетному финансированию, в том числе по годам: в 2021 г. привлечено 100% внебюджетных средств, в 2022 г. привлечено 102% внебюджетных средств, в 2023 г. привлечено 105% внебюджетных средств, в 2024 г. привлечено 107% внебюджетных средств, в 2025 г. привлечено 110% внебюджетных средств. Разработке и передаче для внедрения в производство не менее 65 технологий нарастающим итогом, в том числе по годам: в 2021 г. – не менее 25 технологий, в 2022 г. – не менее 35 технологий, в 2023 г. – не менее 45 технологий, в 2024 г. – не менее 55 технологий, в 2025 г. – не менее 65 технологий. Достижение в 2025 году значения и параметров результата будет обеспечено при продлении финансирования на 2025 год.																				
2.3	Проведен анализ механизмов привлечения внебюджетных	-	Единица	0,0000	2021	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Утверждение документа	Обеспечение присутствия Российской Федерации в числе десяти ведущих

Проведен анализ механизмов привлечения внебюджетных источников в сектор исследований и разработок федерального проекта «Развитие интеграционных процессов в сфере науки, высшего образования и индустрии» («Интеграция»), по итогам использования которых будет сформирован пакет предложений по совершенствованию механизмов привлечения внебюджетных средств и имплементации уже имеющегося опыта. Анализ будет проведен с учетом условий привлечения внебюджетных средств и динамики вклада внебюджетного финансирования в достижение результатов федерального проекта «Интеграция».

2.4	Разработан механизм учета внебюджетных источников финансирования в секторе исследования и разработок	-	Единица	0,0000	2022	-	-	-	-	1,00 00	-	-	-	-	-	-	-	Утверждение документа	Обеспечение присутствия Российской Федерации в числе десяти ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок, в том числе за счет создания эффективной системы высшего образования
-----	--	---	---------	--------	------	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	-----------------------	--

Разработана методика учета внебюджетных источников финансирования в секторе исследований и разработок. Методика разработана на основе пакета предложений по

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

25

[illegible]

[illegible]

6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации федерального проекта в 2023 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Высшее образование и дополнительное профессиональное образование доступно во всех регионах Российской Федерации												
1.1.	Поддержка образовательных организаций высшего образования с целью формирования группы университетов - национальных лидеров для формирования научного, технологического и кадрового обеспечения экономики и социальной сферы, повышения глобальной конкурентоспособности системы высшего образования и содействия региональному развитию	0,00	620 457,40	620 457,40	1 240 914,80	30 898 615,00	30 898 615,00	30 898 615,00	30 898 615,00	30 898 615,00	30 898 615,00	30 898 615,00	32389538.10
1.2.	На базе ведущих университетов развита сеть специализированных учебных научных центров по начальной подготовке высококвалифицированных кадров для инновационного развития России	0,00	0,00	0,00	366 521,00	366 521,00	641 306,00	641 306,00	641 306,00	641 306,00	641 306,00	641 306,00	641306
2	Результаты отечественных исследований и разработок внедрены в экономику и социальную сферу												
2.1.	Обеспечена поддержка создания и развития научно-образовательных центров мирового уровня	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 779,20	728 779,20	728 779,20	728 779,20	1870628.3
2.2.	Обеспечена поддержка научно-производственной кооперации вузов, научных учреждений и производственных предприятий в целях реализации комплексных проектов по созданию высокотехнологичных	0,00	0,00	0,00	0,00	507 825,30	1 021 325,40	1 547 225,40	1 887 620,40	2 423 948,00	3 004 991,60	3 770 619,80	4550206.2

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)
		январ.	февр.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сентяб.	окт.	нояб.	
	производств												

7. Дополнительная информация

1	Результат «Поддержка образовательных организаций высшего образования с целью формирования группы университетов - национальных лидеров для формирования научного, технологического и кадрового обеспечения экономики и социальной сферы, повышения глобальной конкурентоспособности системы высшего образования и содействия региональному развитию» (далее – Результат) интегрирует в себя следующие результаты федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» (далее – федеральный проект «Молодые профессионалы»): «К 2024 году каждый ведущий университет (не менее 30), получающий государственную поддержку в целях повышения своей глобальной конкурентоспособности, обеспечивает достижение следующих показателей [...]»; «К 2024 году каждая образовательная организация высшего образования (не менее 80), обеспечивающая подготовку кадров для базовых отраслей экономики и социальной сферы, достигает следующих показателей [...]». Кроме того, в целях концентрации ресурсов для максимизации вклада университетов в достижение национальных целей, в также в отраслевую и (или) региональную экономику в финансовое обеспечение Результата включено финансирование предусмотренное в 2021-2024 года на достижение следующих результатов: - в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы»: «Внедрена система мониторинга трудоустройства выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования [...]». Минтруд России в рамках пункта 06.01 «Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей» Приложения № 6 к протоколу заседания Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности от 25 декабря 2018 г. № 1 паспорта федерального проекта «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» реализует систему мониторинга трудоустройства выпускников на базе Портала «Работа в России»; «Реализованы общесистемные механизмы (не менее 2) повышения глобальной конкурентоспособности российского высшего образования». Одним из основных механизмов реализации Программы стратегического академического лидерства станут университетские консорциумы. Участие в них или создание новых объединений будет обязательным условием для участников конкурсного отбора. - в рамках федерального проекта «Новые возможности для каждого» национального проекта «Образование»: «Прошли обучение по программам непрерывного образования в образовательных организациях высшего образования, реализующих дополнительные образовательные программы и программы профессионального обучения [...]». Перечень мероприятий, на которые будет предоставляться государственная поддержка в рамках Результата, будет включать в том числе мероприятия по развитию образовательной деятельности посредством реализации образовательных проектов и внедрения в университетах адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ, включая дополнительные образовательные программы, реализуемые в том числе с применением электронного
---	--

	обучения и дистанционных образовательных технологий, реализацию образовательных программ совместно с ведущими организациями и организациями реального сектора экономики, социальной сферы и финансового сектора, а также обеспечение условий для формирования цифровых компетенций и навыков использования цифровых технологий у обучающихся. - в рамках федерального проекта «Экспорт образования» национального проекта «Образование»: «Реализована поддержка образовательных организаций высшего образования, обладающих высоким экспортным потенциалом, для привлечения иностранных обучающихся». Перечень мероприятий, на которые будет предоставляться государственная поддержка в рамках Результата, будет включать в том числе мероприятия по выполнению научно-исследовательских и технологических проектов с привлечением зарубежных ученых или
--	--

	совместно с ведущими зарубежными университетами и научными организациями; внедрение образовательных программ на иностранных языках; развитие кадрового потенциала, в том числе через привлечение специалистов, имеющих опыт работы в ведущих зарубежных университетах и научных организациях; обеспечению международной академической мобильности научно-педагогических работников и обучающихся и др. Интеграция результатов федеральных проектов и концентрация ресурсов на единой Программе позволит обеспечить: 1. Установление единых правил и показателей результативности для группы университетов-участников Программы, обеспечивающих возможность оценки и сравнения университетов – участников Программы, их ротации в рамках Программы, распределение финансовых ресурсов на основании заявленных университетами амбиций и стратегических целей. 2. Комплексное развитие университетов, основанное на самостоятельном проектировании ими своего развития, при сохранении внешнего стимулирования и определения рамочных условий (например, исследовательских университетов, университетов, ориентированных на наращивание технологического потенциала и создание наукоемких разработок для обеспечения социально-экономического развития территорий присутствия и (или) научно-технологического развития отраслей экономики и социальной сферы).
2	Федеральным проектом «Развитие научной и научно-производственной кооперации» национального проекта «Наука» предусмотрено достижение следующих финансовых и нефинансовых результатов в части создания научно-образовательных центров мирового уровня (далее – НОЦ): S1.01.01 На основе формализованных критериев и правил отбора (предусматривающих в том числе соответствие НОЦ большим вызовам, сформулированным в Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации (далее - СНТР), и задачам пространственного развития Российской Федерации, обеспечение опережающей динамики показателей результативности, в том числе - вклада в достижение целевых показателей национального проекта), сформировано нарастающим итогом. S1.01.03 В разработку технологий, продуктов, услуг в рамках реализации проектов НОЦ и НТИ вовлечены не менее 250 крупных или средних российских компаний, работающих на соответствующих рынках наукоемких технологий, продуктов, услуг, в том числе нарастающим итогом. S1.01.04 Не менее 10 000 обучающихся прошли обучение по образовательным программам, направленных на подготовку кадров по приоритетам научно-технологического развития, организаций-участников НОЦ, созданных в 2019 - 2020 годах, в том числе по годам нарастающим итогом. S1.01.05 Объем внутренних затрат на исследования и разработки за счет внебюджетных источников компаний-участников НОЦ, созданных в 2019 - 2020 годах, на реализацию проектов НОЦ увеличен нарастающим итогом не менее чем в 2 раза к 2024 году, в том числе в отчетных годах. S1.01.06 С участием организаций-участников НОЦ, а также центров компетенции НТИ, в рамках реализации проектов подано не менее 1500 заявок на получение патента на изобретение в Российской Федерации и за рубежом, в том числе по годам нарастающим итогом. S1.01.07 В рамках НОЦ, а также центров компетенции НТИ, разработаны и переданы для внедрения и производства в организации, действующие в реальном секторе экономики, не менее 140 технологий, защищенных патентами, в том числе по годам нарастающим итогом. S1.01.09 Создана и функционирует единая сеть, включающая в себя не менее 15 НОЦ мирового уровня, научные центры мирового уровня, не менее 14 центров компетенции НТИ и иные исследовательские центры, участвующие в достижении целей национальных проектов и обеспечивающие

	решение задач СНТР, пространственного развития Российской Федерации, опережающую динамику показателей результативности, в том числе - вклада в достижение целевых показателей национального проекта. Опыт реализации федерального проекта в 2019 – 2020 гг. показал, что нефинансовые результаты мероприятия по созданию НОЦ, а именно S1.01.03, S1.01.04, S1.01.06, S1.01.07, являются показателями эффективности программ деятельности НОЦ, поскольку раскрывают сущностные характеристики их деятельности, определенные пунктом 5 Правил предоставления грантов в форме субсидий из федерального бюджета на оказание государственной поддержки научно-образовательных центров мирового уровня на основе интеграции образовательных организаций высшего образования и научных организаций и их кооперации с организациями, действующими в реальном секторе экономики, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
--	--

	от 30 апреля 2019 г. № 537. Кроме того, в соответствии с пунктом 11 Правил, программы деятельности НОЦ должны содержать в том числе информацию о количестве патентов на изобретения по областям, определяемым приоритетами научно-технологического развития Российской Федерации; количестве конкурентоспособных технологий и высокотехнологичной продукции, разработанных и переданных для внедрения в производство в организациях, действующих в реальном секторе экономики, а также сведения о доле работников организаций, участвующих в создании центра, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам в соответствии с направлениями деятельности центра. В связи с интеграцией указанных нефинансовых результатов в программы деятельности НОЦ принято решение об их исключении в качестве отдельных результатов формируемого федерального проекта «Интеграция» национального проекта «Наука и университеты».
--	--

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту федерального проекта
Интеграция

План реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Высшее образование и дополнительное профессиональное образование доступно во всех регионах Российской Федерации								
1.1	Результат "Поддержка образовательных организаций высшего образования с целью формирования группы университетов - национальных лидеров для формирования научного, технологического и кадрового обеспечения экономики и социальной сферы, повышения глобальной конкурентоспособности системы высшего образования и содействия региональному развитию"	01.01.2021	31.12.2025	S4.01.01, S4.01.03, S4.01.03, S4.01.04, S4.01.05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Афанасьев Д. В.	Поддержка не менее 100 вузов будет осуществляться в рамках реализации программы стратегического академического лидерства, которая направлена на увеличение вклада российских университетов в достижение национальных целей развития целей, целевых показателей и задач национальных проектов. Программа предусматривает создание объединений вузов и научных организаций, включая формирование единой системы управления объединения и (или) реорганизацию в форме слияния или присоединения, для наращивания научного, технологического и кадрового потенциала экономики и социальной сферы и обеспечения регионального развития. В рамках достижения результата будут	Нет	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							подготовлены предложения по внесению изменений в действующее законодательство Российской Федерации в части эффективной интеграции вузов и научных организаций на основе анализа лучших мировых и российских практик, в том числе с учетом моделей управления НИЦ “Курчатовский институт”, НИЦ “Институт им. Н.Е. Жуковского”. Отбор вузов для участия в Программе будет осуществляться на основании оценки их программ развития, разработанных на десятилетний период. Реализация программ развития вузов-участников Программы будет обеспечивать: увеличение вклада университетов в отраслевую и (или) региональную экономику и в развитие регионов Российской Федерации; привлечение абитуриентов, студентов и аспирантов, проявивших выдающиеся способности, в том числе иностранных; реализацию адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ, включая дополнительные		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							профессиональные программы, и сетевое взаимодействие с ведущими российскими и иностранными организациями; наращивание научно-исследовательского и инновационного потенциала, в том числе для внедрения результатов исследований и разработок; улучшение ресурсной обеспеченности и диверсификацию структуры доходов вуза; наращивание кадрового потенциала; международную и российскую академическую мобильность научно-педагогических работников и обучающихся; поддержку молодых ученых и обучающихся; взаимодействие с выпускниками университета (в том числе иностранными), включая содействие их трудоустройству; цифровую трансформацию деятельности вузов, повышение эффективности системы управления вузом; продвижение в институциональных и (или) предметных (отраслевых) мировых рейтингах. Таким образом, мероприятия программ развития		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							направлены в том числе на молодежь. Программа формируется на основе опыта реализации в 2013-2020 годах мер государственной поддержки ведущих университетов Российской Федерации в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров, предоставления государственной поддержки в 2016-2019 годах на реализацию программ развития университетов в целях социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, а также реализации федеральных проектов «Экспорт образования» и «Новые возможности для каждого». Реализация Программы будет способствовать достижению в 2030 году: 10 места Российской Федерации по объему НИОКР в секторе высшего образования; увеличению не менее чем на 25 % вклада университетов в развитие человеческого капитала в регионах в контексте трех базовых изменений: доступности высшего образования, достойного уровня жизни посредством средней		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							заработной платы выпускников университетов и востребованности выпускников университетов на основе их трудоустройства. увеличению не менее чем в 1,5 раза вклада университетов в социально-экономическое развитие регионов в контексте трех базовых изменений: рост количества высокопроизводительных рабочих мест, созданных в вузе и созданных им мипах, либо в которых вуз является участником; объем средств, полученных университетом от организаций реального сектора, из бюджета субъекта Российской Федерации и муниципального бюджета на реализацию региональных и муниципальных программ и проектов; доля университетов в валовом региональном продукте. Система количественных параметров результата и методик их расчета, в том числе с учетом результатов национального проекта “Образование”, будет разработана в соответствии с показателями результативности, утвержденными нормативным правовым актом.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							регламентирующим вопросы реализации Программы. Предусмотрено организационно-техническое сопровождение Программы, включающее в том числе мониторинг реализации программ развития вузов, аналитическое и организационное обеспечение работы коллегиальных органов Программы. Совместно с Российской академией наук будут разработаны предложения по совершенствованию методологии Московского международного рейтинга “Три миссии университета” в контексте достижения национальной цели, показателей, характеризующих достижение национальной цели, а также целей, показателей и результатов национального проекта. Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургский государственный университет как университеты с особым статусом, занимающие флагманские позиции и имеющие авторитет в научно-исследовательской и		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							инновационной деятельности в системе высшего образования, с учетом масштабов университетов, высокого уровня признания в мировом научно-образовательном пространстве также получают государственную поддержку новых программ развития на период 2021-2030 годов.		
1.1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Трухановская Н. С.	Распоряжение Распоряжение Правительства Российской Федерации	-	«УНП ГИИС «Электронный бюджет»»
1.1.2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	30.09.2021	01	07	Трухановская Н. С.	Отчет Отчет по форме мониторинга реализации федерального проекта	-	«УНП ГИИС «Электронный бюджет»»
1.1.3	Контрольная точка "Предоставлении	-	30.09.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Трухановская Н. С.	Соглашение Соглашения о предоставлении	-	«БП ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	субсидии юридическому лицу"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		субсидии юридическому лицу на организационно-техническое, информационное, методическое, экспертно-аналитическое сопровождение программы "Приоритет-2030"		«Электронный бюджет»»
1.1.4	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.10.2021	06	09	Трухановская Н. С.	Соглашение Соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу (соглашения со 102 университетами, соглашение на организационно-техническое сопровождение Программы стратегического академического лидерства, включая в том числе: подготовку предложений по внесению изменений в действующее законодательство Российской Федерации в части эффективной интеграции вузов и научных организаций на основе анализа лучших мировых и российских практик, в том числе с учетом моделей управления НИЦ "Курчатовский институт", НИЦ "Институт им. Н.Е. Жуковского"; разработку системы	-	«БП ГИИС «Электронный бюджет»»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							количественных параметров результата, в том числе с учетом результатов национального проекта “Образование”, в соответствии с показателями результативности, утвержденными нормативным правовым актом, регламентирующим вопросы реализации Программы); разработку совместно с Российской академией наук предложений по совершенствованию методологии Московского международного рейтинга “Три миссии университета” в контексте достижения национальной цели, показателей, характеризующих достижение национальной цели, а также целей, показателей и результатов национального проекта		
1.1.5	Контрольная точка "Предоставлены предварительные отчеты о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу (отчеты о расходах, источником финансового обеспечения которых	-	31.12.2021	06	10	Трухановская Н. С.	Отчет Предварительные отчеты о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант в форме субсидии (102 университета представили отчеты) Предварительные отчеты о достижении значений показателей, необходимых для достижения	-	«УНП ГИИС «Электронный бюджет»»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	является субсидия, о достижении значений показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидии, и показателей результативности программы развития университета) ", значение: 0.0000						результата предоставления гранта, и показателей результативности программы развития университета (102 университета представили отчеты) Предварительный отчет организации, осуществляющей организационно-техническое сопровождение Программы стратегического академического лидерства, включая в том числе информацию о: подготовке предложений по внесению изменений в действующее законодательство Российской Федерации в части эффективной интеграции вузов и научных организаций на основе анализа лучших мировых и российских практик, в том числе с учетом моделей управления НИЦ "Курчатовский институт", НИЦ "Институт им. Н.Е. Жуковского"; разработке системы количественных параметров результата, в том числе с учетом результатов национального проекта "Образование", в соответствии с показателями результативности, утвержденными нормативным правовым актом, регламентирующим вопросы		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							реализации Программы; разработке совместно с Российской академией наук предложений по совершенствованию методологии Московского международного рейтинга “Три миссии университета” в контексте достижения национальной цели, показателей, характеризующих достижение национальной цели, а также целей, показателей и результатов национального проекта		
1.1.6	Контрольная точка "Рассмотрены предварительные отчеты о реализации программ развития на заседаниях коллегиального органа Программы стратегического академического лидерства" , значение: 0.0000	-	31.12.2021	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Трухановская Н. С.	Протокол Протоколы заседаний исполнительного совета Программы стратегического академического лидерства.	-	«УНП ГИИС «Электронный бюджет»»
1.1.7	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)",	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	07	Трухановская Н. С.	Прочий тип документа Документы, необходимые для оказания услуги по организационно-техническому сопровождению программы стратегического академического	-	«УНП ГИИС «Электронный бюджет»»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 0.0000			ьными точками отсутствует			лидерства "Приоритет-2030" рассмотрены на Бюджетной комиссии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.		
1.1.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " , значение: 0.0000	-	30.04.2022	01	08	Трухановская Н. С.	Отчет Отчеты о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу (102 университета представили отчеты, отчет организации, осуществляющей организационно-техническое сопровождение Программы стратегического академического лидерства, включая в том числе: подготовку предложений по внесению изменений в действующее законодательство Российской Федерации в части эффективной интеграции вузов и научных организаций на основе анализа лучших мировых и российских практик, в том числе с учетом моделей управления НИЦ "Курчатовский институт", НИЦ "Институт им. Н.Е. Жуковского"; разработку системы количественных параметров результата, в том числе с учетом	-	«БП ГИИС «Электронный бюджет»»

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации программы развития МГУ им. М.В. Ломоносова в части деятельности филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Саров"	-	31.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гришкин В. В.	Отчет Отчет о деятельности в 2021 году филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Сарове в составе отчета о реализации программы развития МГУ им. М.В. Ломоносова	-	УНП ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.11	Контрольная точка "Разработан и внедрен механизм присвоения категории "национальный исследовательский университет" образовательным организациям высшего образования и регулярного подтверждения присвоенной категории" , значение: 0.0000	-	30.06.2022	01	07	Трухановская Н. С.	Постановление Механизм присвоения и подтверждения категории «национальный исследовательский университет»	-	УНП ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.12	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального	-	30.09.2022	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Гришкин В. В.	Отчет Отчет по форме мониторинга реализации федерального проекта	-	«УНП ГИИС «Электронный бюджет»»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	проекта)"				ьными точками отсутствует				
1.1.13	Контрольная точка "Предоставлены предварительные отчеты о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу (отчеты о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, о достижении значений показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидии, и показателей результативности программы развития университета) "	-	31.12.2022	08	12	Гришкин В. В.	Отчет Предварительные отчеты о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант в форме субсидии (102 университета представили отчеты) Предварительные отчеты о достижении значений показателей, необходимых для достижения результата предоставления гранта, и показателей результативности программы развития университета (102 университета представили отчеты) Предварительный отчет организации, осуществляющей организационно-техническое сопровождение Программы стратегического академического лидерства	-	Приоритет -2030
1.1.14	Контрольная точка "Рассмотрены предварительные отчеты о реализации программ развития на заседаниях коллегиального органа	-	31.12.2022	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Гришкин В. В.	Протокол Протоколы заседаний исполнительного совета Программы стратегического академического лидерства.	-	«УНП ГИИС «Электронный бюджет»»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Программы стратегического академического лидерства"				ьными точками отсутствует				
1.1.15	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Гришкин В. В.	Исходящее письмо Письмо Минобрнауки России о результатах рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии на заседании Бюджетной комиссии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации	-	«УНП ГИИС «Электронный бюджет»»
1.1.16	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	01.04.2023	01	09	Гришкин В. В.	Отчет Отчеты о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу (102 университета представили отчеты: - годовой отчет о достижении значений результатов предоставления гранта по состоянию на 01.01.2023, утвержденный руководителем организации, - годовой отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант на 01.01.2023,	-	Приоритет -2030

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							руководителем организации. Организацией, осуществляющей организационно-техническое сопровождение Программы стратегического академического лидерства представлены отчеты: - годовой отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии по состоянию на 01.01.2023, утвержденный руководителем организации, - годовой отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия на 01.01.2023, утвержденный руководителем организации.)		
1.1.17	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000	-	30.04.2023	08	09	Гришкин В. В.	Протокол Протокол заседания комиссии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации по проведению отбора университетов в целях участия в программе "Приоритет-2030".	-	«УНП ГИИС «Электронный бюджет»»
1.1.18	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.05.2023	08	07	Гришкин В. В.	Соглашение Соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу (соглашения со 102 университетами, соглашение на	-	«БП ГИИС «Электронный бюджет»»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000						организационно-техническое сопровождение Программы стратегического академического лидерства		
1.1.19	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации программы развития МГУ им. М.В. Ломоносова в части деятельности филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Саров"	-	31.05.2023	06	09	Гришкин В. В.	Отчет Отчет о деятельности филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Сарове в составе отчета о реализации программы развития МГУ им. М.В. Ломоносова, включая информацию о ходе достижения в 2022 году следующих параметров: - количество научно-педагогических работников филиала МГУ в г. Сарове, имеющих государственные премии Российской Федерации, премии Президента Российской Федерации, премии Правительства Российской Федерации, научные премии из списка IREG и иные премии (единиц) – 6; - количество публикаций студентов и аспирантов филиала МГУ в г. Сарове в рецензируемых научных изданиях (единиц) – 5; - количество докладов студентов и	-	УНП ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							аспирантов филиала МГУ в г. Сарове на всероссийских и международных конференциях, симпозиумах и семинарах (единиц) – 20.		
1.1.20	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	29.09.2023	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гришкин В. В.	Отчет Отчет по форме мониторинга реализации федерального проекта	-	«УНП ГИИС «Электронный бюджет»»
1.1.21	Контрольная точка "Предоставлены предварительные отчеты о реализации программ развития образовательными организациями высшего образования и организацией, осуществляющей организационно-техническое сопровождение Программы	-	29.12.2023	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гришкин В. В.	Отчет Образовательными организациями высшего образования предоставлены предварительные отчеты о реализации программ развития в рамках реализации Программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030». Организацией, осуществляющей организационно-техническое сопровождение Программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» предоставлен	-	Приоритет -2030

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	стратегического академического лидерства «Приоритет-2030»"						предварительный отчет.		
1.1.22	Контрольная точка "Уточнен механизм установления категории «национальный исследовательский университет» образовательным организациям высшего образования"	-	29.12.2023	01	14	Гришкин В. В.	Постановление Постановлением Правительства Российской Федерации уточнен механизм установления категории «национальный исследовательский университет» образовательным организациям высшего образования в целях последующей актуализации перечня показателей, критериев и периодичности оценки эффективности реализации программ развития национальных исследовательских университетов	-	УНП ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.23	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	29.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Гришкин В. В.	Исходящее письмо Письмо Минобрнауки России о результатах рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии на заседании Бюджетной комиссии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации	-	«УНП ГИИС «Электронный бюджет»»
1.1.24	Контрольная точка "Предоставлен отчет о	-	01.04.2024	01	09	Гришкин В. В.	Отчет Отчеты о выполнении соглашения	-	Приоритет -2030

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "						о предоставлении субсидии юридическому лицу (102 университета представили отчеты: - годовой отчет о достижении значений результатов предоставления гранта по состоянию на 01.01.2024, утвержденный руководителем организации, - годовой отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант на 01.01.2024, утвержденный руководителем организации. Организацией, осуществляющей организационно-техническое сопровождение Программы стратегического академического лидерства представлены отчеты: - годовой отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии по состоянию на 01.01.2024, утвержденный руководителем организации, - годовой отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия на 01.01.2024, утвержденный руководителем организации)		
1.1.25	Контрольная точка	-	30.04.2024	08	09	Гришкин В. В.	Протокол	-	«УНП

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000						Протокол заседания комиссии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации по проведению отбора университетов в целях участия в программе "Приоритет-2030".		ГИИС «Электронный бюджет»»
1.1.26	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000	-	30.05.2024	08	07	Гришкин В. В.	Соглашение Соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу (соглашения со 102 университетами, соглашение на организационно-техническое сопровождение Программы стратегического академического лидерства	-	«БП ГИИС «Электронный бюджет»»
1.1.27	Контрольная точка "Предоставлены отчеты о реализации программы развития МГУ им. М.В. Ломоносова в части деятельности филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Саров и филиала МГУ в г. Грозном"	-	31.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гришкин В. В.	Отчет Отчет о деятельности филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Сарове в составе отчета о реализации программы развития МГУ им. М.В. Ломоносова, включая информацию о ходе достижения в 2023 году следующих параметров: - количество научно-педагогических работников филиала МГУ в г. Сарове, имеющих	-	УНП ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							премии Российской Федерации, премии Президента Российской Федерации, премии Правительства Российской Федерации, научные премии из списка IREG и иные премии (единиц) – 7; - количество публикаций студентов и аспирантов филиала МГУ в г. Сарове в рецензируемых научных изданиях (единиц) – 8; - количество докладов студентов и аспирантов филиала МГУ в г. Сарове на всероссийских и международных конференциях, симпозиумах и семинарах (единиц) – 25; - доля выпускников (магистратура, специалитет) филиала МГУ в г. Сарове в составе научно-педагогических работников МГУ и указанного филиала (процентов) – 4; - доля выпускников филиала МГУ в г. Сарове в первые 2 года после окончания обучения, работающих в сферах науки, образования и высоких технологий, в том числе в Национальном центре физики и математики, федеральном государственном унитарном предприятии "Российский федеральный ядерный центр -		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики", Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова", в общей численности выпускников (процентов) - 60. Отчет о деятельности в 2023 году филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Грозном в составе отчета о реализации программы развития МГУ имени М.В. Ломоносова		
1.1.28	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)" , значение: 0.0000	-	30.09.2024	09	12	Гришкин В. В.	Отчет Отчет по форме мониторинга реализации федерального проекта	-	«УНП ГИИС «Электрон ный бюджет»»
1.1.29	Контрольная точка "Предоставлены предварительные отчеты о реализации программ	-	31.12.2024	07	Взаимосвязь с иными результ	Гришкин В. В.	Отчет Образовательными организациями высшего образования предоставлены предварительные	-	Приоритет -2023

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	развития образовательными организациями высшего образования и организаций, осуществляющей организационно-техническое сопровождение Программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030»", значение: 0.0000 , Единица				атами и контрольными точками отсутствует		отчеты о реализации программ развития в рамках реализации Программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030». Организацией, осуществляющей организационно-техническое сопровождение Программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» предоставлен предварительный отчет.		
1.1.30	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гришкин В. В.	Исходящее письмо Письмо Минобрнауки России о результатах рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии на заседании Бюджетной комиссии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.31	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	-	01.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Гришкин В. В.	Отчет Отчет Отчеты о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу (102	-	Приоритет-2030

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	юридическому (физическому) лицу"			атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует		университета представили отчеты: - годовой отчет о достижении значений результатов предоставления гранта по состоянию на 01.01.2025, утвержденный руководителем организации, - годовой отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант на 01.01.2025, утвержденный руководителем организации. Организацией, осуществляющей организационно-техническое сопровождение Программы стратегического академического лидерства представлены отчеты: - годовой отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии по состоянию на 01.01.2025, утвержденный руководителем организации, - годовой отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия на 01.01.2025, утвержденный руководителем организации)		
1.1.32	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы)	-	30.04.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Гришкин В. В.	Протокол Протокол заседания комиссии Министерства науки и высшего	-	«УНП ГИИС «Электрон

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		образования Российской Федерации по проведению отбора университетов в целях участия в программе "Приоритет-2030".		ный бюджет»»
1.1.33	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.05.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гришкин В. В.	Соглашение Соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу (соглашения со 102 университетами, соглашение на организационно-техническое сопровождение Программы стратегического академического лидерства	-	«БП ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.34	Контрольная точка "Предоставлены отчеты о реализации программы развития МГУ им. М.В. Ломоносова в части деятельности филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Саров и филиала МГУ в г. Грозном"	-	30.05.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гришкин В. В.	Отчет Отчет о деятельности филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Сарове в составе отчета о реализации программы развития МГУ им. М.В. Ломоносова, включая информацию о ходе достижения в 2024 году следующих параметров: - количество научно-педагогических работников филиала МГУ в г.	-	УНП ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Сарове, имеющих государственные премии Российской Федерации, премии Президента Российской Федерации, премии Правительства Российской Федерации, научные премии из списка IREG и иные премии (единиц) – 8; - количество публикаций студентов и аспирантов филиала МГУ в г. Сарове в рецензируемых научных изданиях (единиц) – 10; - количество докладов студентов и аспирантов филиала МГУ в г. Сарове на всероссийских и международных конференциях, симпозиумах и семинарах (единиц) – 30; - доля выпускников (магистратура, специалитет) филиала МГУ в г. Сарове в составе научно-педагогических работников МГУ и указанного филиала (процентов) – 7; - доля выпускников филиала МГУ в г. Сарове в первые 2 года после окончания обучения, работающих в сферах науки, образования и высоких технологий, в том числе в Национальном центре физики и математики, федеральном государственном унитарном предприятии "Российский		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики", Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова", в общей численности выпускников (процентов) - 65. Отчет о деятельности филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Грозном в составе отчета о реализации программы развития МГУ им. М.В. Ломоносова, включая информацию о ходе достижения в 2024 году следующих параметров: - количество действующих в филиале МГУ в г. Грозном "школ юных", научных кружков, открытых лекториев и образовательных фестивалей для учащихся (единиц) - 4; - количество мероприятий, направленных на популяризацию родных языков и культур, проведенных в филиале МГУ в г.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Грозном (единиц) - 1.		
1.1.35	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гришкин В. В.	Отчет Отчет по форме мониторинга реализации федерального проекта	-	«УНП ГИИС «Электронный бюджет»»
1.1.36	Контрольная точка "Предоставлены предварительные отчеты о реализации программ развития образовательными организациями высшего образования и организаций, осуществляющей организационно-техническое сопровождение Программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030»"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гришкин В. В.	Отчет Образовательными организациями высшего образования предоставлены предварительные отчеты о реализации программ развития в рамках реализации Программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030». Организацией, осуществляющей организационно-техническое сопровождение Программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» предоставлен предварительный отчет. Итоговые отчеты о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу будут	-	Приоритет -2030

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							предоставлены в срок до 1 апреля 2026 г. (102 университета представили отчеты, отчет организации, осуществляющей организационно-техническое сопровождение Программы стратегического академического лидерства).		
1.2	Результат "Разработана методика учета доли трудоустроенных выпускников образовательных организаций высшего образования"	01.01.2021	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	S4.01.01 , S4.01.01	Дружинина Е. С.	Для разработки методики учета доли трудоустроенных выпускников вузов будет проведен анализ форм федерального статистического наблюдения, ведомственных мониторингов и иных систем сбора данных для выявления имеющихся источников данных. При необходимости внесены изменения в существующие (или разработаны новые) формы федерального статистического наблюдения (мониторинги) для сбора необходимых данных. Совместно с Российской академией наук, заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и экспертным сообществом разработана и утверждена методика расчета показателя, на основе которой установлены	Нет	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							базовое (на год сбора верифицируемых данных) и плановые значения показателя.		
1.2.1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Аширов Д. В.	Отчет Отчет о проведенном исследовании. Определен перечень необходимых данных для получения базового и прогнозных значений показателя, проведен анализ форм федерального статистического наблюдения, ведомственных мониторингов и иных систем сбора данных для выявления имеющихся источников данных	-	«УНП ГИИС «Электронный бюджет»»
1.2.2	Контрольная точка "Документ разработан"	-	30.04.2021	01	03	Аширов Д. В.	Прочий тип документа Проект документа. Разработаны методика расчета показателя и механизм учета. При необходимости разработаны предложения по внесению изменений в существующие (или разработке новых) формы федерального статистического наблюдения (мониторинги) для сбора необходимых данных	-	«УНП ГИИС «Электронный бюджет»»
1.2.3	Контрольная точка "Проведена апробация разработанной методики"	-	31.07.2021	02	03	Аширов Д. В.	Прочий тип документа Отчет о проведенной апробации разработанной методики	-	«УНП ГИИС «Электрон

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
									ный бюджет»»»
1.2.4	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.10.2021	02	04	Аширов Д. В.	Прочий тип документа Проект документа об утверждении методики расчета показателя и механизма учета согласован с заинтересованными органами и организациями	-	«УНП ГИИС «Электронный бюджет»»»
1.2.5	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.11.2021	03	05	Аширов Д. В.	Прочий тип документа Документ об утверждении методики расчета показателя и механизма учета.	-	«УНП ГИИС «Электронный бюджет»»»
1.2.6	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	30.12.2021	02	03	Аширов Д. В.	Прочий тип документа Документ опубликован в открытых источниках.	-	«УНП ГИИС «Электронный бюджет»»»
1.3	Результат "На базе ведущих университетов развита сеть специализированных учебных научных центров по начальной подготовке высококвалифицированных кадров для инновационного развития России"	01.01.2021	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	S4.01.01 , S4.01.01	Афанасьев Д. В.	На базе ведущих университетов развита сеть специализированных учебных научных центров (далее - СУНЦ) по начальной подготовке высококвалифицированных кадров для инновационного развития России, нарастающим итогом. Основным стратегическим направлением деятельности СУНЦ на базе ведущих университетов	Нет	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
				вует			Российской Федерации является начальная подготовка высококвалифицированных кадров, осуществляемая с последней ступени основного общего образования с последующим продолжением их обучения в ведущих университетах России. Тем самым реализуется система непрерывного образования "школа-университет" в рамках одной образовательной организации. С 2022 года сеть СУНЦ включает действующие СУНЦ, финансовое обеспечение которых осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 8 мая 2019 г. № 575 «Об утверждении Правил предоставления грантов в форме субсидий из федерального бюджета на развитие сети специализированных учебных научных центров по начальной подготовке высококвалифицированных кадров для инновационного развития России», и СУНЦ федеральных государственных образовательных организаций высшего образования,		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							перечень которых утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2022 г. № 173 «Об утверждении перечня федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, в которых создаются специализированные структурные подразделения с наименованием «специализированный учебно-научный центр». Значение результата «На базе ведущих университетов развита сеть специализированных учебных научных центров по начальной подготовке высококвалифицированных кадров для инновационного развития России. Нарастающий итог.» рассчитывается по всей сети СУНЦ и с 2023 года включает в себя СУНЦ, финансовое обеспечение которых осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 8 мая 2019 г. № 575 «Об утверждении Правил предоставления грантов в форме субсидий из федерального бюджета на развитие сети		

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.1	Контрольная точка "Проведение конкурсного отбора "	-	30.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Рябко Т. В.	Протокол Протокол комиссии по оценке	-	«УНП ГИИС «Электронный бюджет»»
1.3.2	Контрольная точка "Заключены соглашения с победителями конкурсного отбора "	-	30.05.2021	06	08	Рябко Т. В.	Соглашение Обеспечено заключение соглашений с победителями конкурсного отбора	-	«БП ГИИС «Электронный бюджет»»
1.3.3	Контрольная точка "Доведение финансового обеспечения"	-	30.06.2021	07	09	Рябко Т. В.	Прочий тип документа Документы, необходимые для оказания услуги	-	«УНП ГИИС «Электронный бюджет»»
1.3.4	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг достижения результата "	-	31.08.2021	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Рябко Т. В.	Отчет Предоставлены отчеты о ходе реализации соглашений.	-	«УНП ГИИС «Электронный бюджет»»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					и отсутствует				
1.3.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	12	Рябко Т. В.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашений победителями конкурсного отбора 2021 года	-	«БП ГИИС «Электронный бюджет»»
1.3.6	Контрольная точка "Рассмотрены отчеты о выполнении соглашений на заседании коллегиального органа Минобрнауки России" , значение: 0.0000	-	30.04.2022	03	12	Рябко Т. В.	Протокол Протокол заседания комиссии Минобрнауки России.	-	«УНП ГИИС «Электронный бюджет»»
1.3.7	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) о предоставлении субсидии юридическому	-	30.06.2022	03	10	Рябко Т. В.	Соглашение Заключены соглашения (дополнительные соглашения) с получателями средств федерального бюджета в ГИИС "Электронный бюджет" на 2022 год	-	«БП ГИИС «Электронный бюджет»»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000								
1.3.8	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000	-	31.07.2022	03	10	Рябко Т. В.	Соглашение Заключены соглашения (дополнительные соглашения) с получателями средств федерального бюджета в ГИИС «Электронный бюджет» на 2022 год, перечень которых утверждается постановлением Правительства Российской Федерации	-	«БП ГИИС «Электронный бюджет»
1.3.9	Контрольная точка "Рассмотрены полугодовые отчеты о реализации соглашений на заседании коллегиального органа Минобрнауки России" , значение: 0.0000	-	30.09.2022	07	11	Рябко Т. В.	Протокол Протокол заседания комиссии Минобрнауки России.	-	«УНП ГИИС «Электронный бюджет»»
1.3.10	Контрольная точка "Организована и проведена стратегическая сессия с целью популяризации и	-	30.12.2022	10	Взаимосвязь с иными результатами и	Рябко Т. В.	Прочий тип документа Документы стратегической сессии	-	«УНП ГИИС «Электронный бюджет»»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	подведения промежуточных итогов реализации программы государственной поддержки развития сети СУНЦ", значение: 0.0000				контрольными точками отсутствует				
1.3.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Рябко Т. В.	Отчет Предоставлены отчеты о выполнении соглашений получателями средств федерального бюджета в 2022 году в рамках постановления Правительства от 8 мая 2019 г. № 575: - годовой отчет о достижении значений результатов предоставления гранта по состоянию на 01.01.2023, утвержденный руководителем организации, - годовой отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант на 01.01.2023, утвержденный руководителем организации	-	«БП ГИИС «Электронный бюджет»»
1.3.12	Контрольная точка "Рассмотрены отчеты о выполнении соглашений на заседании коллегиального органа Минобрнауки России"	-	30.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Рябко Т. В.	Протокол Протокол заседания комиссии Минобрнауки России о рассмотрении отчетов о выполнении соглашений о предоставлении грантов в форме субсидий в рамках постановления	-	«УНП ГИИС «Электронный бюджет»»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует		Правительства от 8 мая 2019 г. № 575 на заседании коллегиального органа Минобрнауки России		
1.3.13	Контрольная точка "Проведено информационно-консультационное мероприятие"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	12	Рябко Т. В.	Отчет Отчет о проведении информационно-консультационного мероприятия по реализации соглашений о предоставлении грантов в форме субсидий в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 8 мая 2019 г. № 575	-	«УНП ГИИС «Электронный бюджет»»
1.3.14	Контрольная точка "Рассмотрены полугодовые отчеты о реализации соглашений на заседании коллегиального органа Минобрнауки России"	-	29.09.2023	08	15	Рябко Т. В.	Протокол Протокол заседания комиссии Минобрнауки России о рассмотрении полугодовых отчетов о выполнении соглашений о предоставлении грантов в форме субсидий в рамках постановления Правительства от 8 мая 2019 г. № 575 на заседании коллегиального органа Минобрнауки России	-	«УНП ГИИС «Электронный бюджет»»
1.3.15	Контрольная точка "Организована и проведена стратегическая сессия с целью	-	29.12.2023	12	Взаимосвязь с иными результатами	Рябко Т. В.	Прочий тип документа Документы стратегической сессии о подведении промежуточных итогов реализации соглашений о	-	«УНП ГИИС «Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	популяризации и подведения промежуточных итогов реализации программы государственной поддержки развития сети СУНЦ"				атами и контрольными точками отсутствует		предоставлении грантов в форме субсидий в рамках постановления Правительства от 8 мая 2019 г. № 575		бюджет»»
1.3.16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Рябко Т. В.	Отчет Представлен итоговый отчет о достижении результата в 2023 году	-	БП ГИИС «Электронный бюджет
1.4	Результат "Сформирована нормативно - правовая база для реализации программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030" в целях содействия увеличению вклада российских образовательных организаций высшего образования в достижение	01.01.2021	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	S4.01.01	Афанасьев Д. В.	Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 13 мая 2021 г. № 729 «О мерах по реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» будут разработаны приказы, необходимые для реализации программы в целях увеличения вклада российских университетов в достижение национальных целей	Нет	УНП ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года, сбалансированного пространственного развития страны, обеспечения доступности качественного высшего образования в субъектах Российской Федерации"						развития Российской Федерации на период до 2030 года и сбалансированное пространственное развитие страны, обеспечения доступности качественного высшего образования в субъектах Российской Федерации: О комиссии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации по проведению отбора образовательных организаций высшего образования в целях участия в программе стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» и о подкомиссии для проведения отбора среди образовательных организаций высшего образования творческой направленности в целях участия в программе стратегического академического лидерства «Приоритет-2030»; Об утверждении порядка расчета итогового балла по результатам оценки программы (проекта программы) развития образовательной организации высшего образования и отчетов о реализации программы развития образовательной организации		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							высшего образования комиссией Министерства науки и высшего образования Российской Федерации по проведению отбора образовательных организаций высшего образования в целях участия в программе стратегического академического лидерства «Приоритет-2030»; Об утверждении перечня целевых показателей эффективности реализации программ развития образовательных организаций высшего образования, которым предоставляется поддержка в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030», и методик их расчета; Об утверждении методик расчета значений показателей, включенных в первую и вторую группы критериев допуска к отбору образовательных организаций высшего образования для оказания поддержки программ развития образовательных организаций высшего образования в рамках реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030», и показателей, необходимых для		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							достижения результата предоставления гранта в форме субсидий из федерального бюджета образовательным организациям высшего образования в рамках реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030»; Об утверждении порядка экспертной оценки программ (проектов программ) развития образовательных организаций высшего образования, представленных в составе пакетов документов на участие в отборе образовательных организаций высшего образования в рамках реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» и допущенных к участию в отборе; Об утверждении перечня специальностей и направлений подготовки высшего образования, учитываемых при определении соответствия образовательных организаций высшего образования второй группе критериев допуска к отбору образовательных организаций высшего образования для оказания поддержки программ		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							развития образовательных организаций высшего образования в рамках реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030».		
1.4.1	Контрольная точка "Акт разработан"	-	31.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Трухановская Н. С.	Прочий тип документа Разработан приказ об утверждении порядка расчета итогового балла по результатам оценки программы (проекта программы) развития образовательной организации высшего образования и отчетов о реализации программы развития образовательной организации высшего образования комиссией Министерства науки и высшего образования Российской Федерации по проведению отбора образовательных организаций высшего образования в целях участия в программе стратегического академического лидерства «Приоритет-2030»	-	УНП ГИИС «Электронный бюджет»
1.4.2	Контрольная точка "Акт разработан"	-	31.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Трухановская Н. С.	Прочий тип документа Разработан приказ об утверждении методик расчета значений показателей, включенных в первую и вторую группы критериев допуска к отбору образовательных организаций	-	УНП ГИИС «Электронный бюджет»

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.4	Контрольная точка "Акт разработан"	-	31.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Трухановская Н. С.	Прочий тип документа Разработан приказ об утверждении перечня специальностей и направлений подготовки высшего образования, учитываемых при определении соответствия образовательных организаций высшего образования второй группе критериев допуска к отбору образовательных организаций высшего образования для оказания поддержки программ развития образовательных организаций высшего образования в рамках реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030»	-	УНП ГИИС «Электронный бюджет»
1.4.5	Контрольная точка "Акт разработан"	-	31.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Трухановская Н. С.	Прочий тип документа Разработан приказ о комиссии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации по проведению отбора образовательных организаций высшего образования в целях участия в программе стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» и о подкомиссии для проведения отбора среди образовательных организаций высшего образования	-	УНП ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							творческой направленности в целях участия в программе стратегического академического лидерства «Приоритет-2030»		
1.4.6	Контрольная точка "Акт разработан"	-	31.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Трухановская Н. С.	Прочий тип документа Разработан приказ об утверждении перечня целевых показателей эффективности реализации программ развития образовательных организаций высшего образования, которым предоставляется поддержка в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030», и методик их расчета	-	УНП ГИИС «Электронный бюджет»
1.4.7	Контрольная точка "Акт прошел независимую антикоррупционную экспертизу"	-	15.06.2021	03	08	Трухановская Н. С.	Прочий тип документа Приказ о комиссии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации по проведению отбора образовательных организаций высшего образования в целях участия в программе стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» и о подкомиссии для проведения отбора среди образовательных организаций высшего образования	-	Официальный сайт для размещения информации о подготовке федеральными органами исполните

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							творческой направленности в целях участия в программе стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» прошел независимую антикоррупционную экспертизу		льной власти проектов нормативных правовых актов и результатов их общественного обсуждения
1.4.8	Контрольная точка "Акт прошел независимую антикоррупционную экспертизу"	-	15.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Трухановская Н. С.	Прочий тип документа Приказ об утверждении перечня специальностей и направлений подготовки высшего образования, учитываемых при определении соответствия образовательных организаций высшего образования второй группе критериев допуска к отбору образовательных организаций высшего образования для оказания поддержки программ развития образовательных организаций высшего образования в рамках реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» прошел независимую	-	УНП ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							антикоррупционную экспертизу		
1.4.9	Контрольная точка "Акт прошел независимую антикоррупционную экспертизу"	-	15.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Трухановская Н. С.	Прочий тип документа Приказ об утверждении порядка экспертной оценки программ (проектов программ) развития образовательных организаций высшего образования, представленных в составе пакетов документов на участие в отборе образовательных организаций высшего образования в рамках реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» и допущенных к участию в отборе прошел независимую антикоррупционную экспертизу	-	УНП ГИИС «Электронный бюджет»
1.4.10	Контрольная точка "Акт прошел независимую антикоррупционную экспертизу"	-	15.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Трухановская Н. С.	Прочий тип документа Приказ об утверждении перечня целевых показателей эффективности реализации программ развития образовательных организаций высшего образования, которым предоставляется поддержка в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030», и методик их расчета прошел независимую антикоррупционную экспертизу	-	УНП ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.11	Контрольная точка "Акт прошел независимую антикоррупционную экспертизу"	-	15.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Трухановская Н. С.	Прочий тип документа Приказ об утверждении порядка расчета итогового балла по результатам оценки программы (проекта программы) развития образовательной организации высшего образования и отчетов о реализации программы развития образовательной организации высшего образования комиссией Министерства науки и высшего образования Российской Федерации по проведению отбора образовательных организаций высшего образования в целях участия в программе стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» прошел независимую антикоррупционную экспертизу	-	УНП ГИИС «Электронный бюджет»
1.4.12	Контрольная точка "Акт прошел независимую антикоррупционную экспертизу"	-	15.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Трухановская Н. С.	Прочий тип документа Приказ об утверждении методик расчета значений показателей, включенных в первую и вторую группы критериев допуска к отбору образовательных организаций высшего образования для оказания поддержки программ развития образовательных организаций высшего образования	-	УНП ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует		в рамках реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030», и показателей, необходимых для достижения результата предоставления гранта в форме субсидий из федерального бюджета образовательным организациям высшего образования в рамках реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» прошел независимую антикоррупционную экспертизу		
1.4.13	Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	22	Трухановская Н. С.	Прочий тип документа Приказ об утверждении порядка экспертной оценки программ (проектов программ) развития образовательных организаций высшего образования, представленных в составе пакетов документов на участие в отборе образовательных организаций высшего образования в рамках реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» и допущенных к участию в отборе согласован	-	УНП ГИИС «Электронный бюджет»
1.4.14	Контрольная точка "Акт		30.06.2021	21	Взаимо	Трухановская	Прочий тип документа		УНП

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	согласован заинтересованными органами организациями"	-			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Н. С.	Приказ об утверждении перечня специальностей и направлений подготовки высшего образования, учитываемых при определении соответствия образовательных организаций высшего образования второй группе критериев допуска к отбору образовательных организаций высшего образования для оказания поддержки программ развития образовательных организаций высшего образования в рамках реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» согласован	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4.15	Контрольная точка "Акт согласован заинтересованными органами организациями"	-	30.06.2021	02	04	Трухановская Н. С.	Прочий тип документа Приказ о комиссии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации по проведению отбора образовательных организаций высшего образования в целях участия в программе стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» и о подкомиссии для проведения отбора среди образовательных организаций высшего образования творческой направленности в	-	УНП ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							целях участия в программе стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» согласован		
1.4.16	Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Трухановская Н. С.	Прочий тип документа Приказ об утверждении перечня целевых показателей эффективности реализации программ развития образовательных организаций высшего образования, которым предоставляется поддержка в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030», и методик их расчета согласован	-	УНП ГИИС «Электронный бюджет»
1.4.17	Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Трухановская Н. С.	Прочий тип документа Приказ об утверждении методик расчета значений показателей, включенных в первую и вторую группы критериев допуска к отбору образовательных организаций высшего образования для оказания поддержки программ развития образовательных организаций высшего образования в рамках реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030», и	-	УНП ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							показателей, необходимых для достижения результата предоставления гранта в форме субсидий из федерального бюджета образовательным организациям высшего образования в рамках реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» согласован		
1.4.18	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Трухановская Н. С.	Приказ Приказ об утверждении порядка расчета итогового балла по результатам оценки программы (проекта программы) развития образовательной организации высшего образования и отчетов о реализации программы развития образовательной организации высшего образования комиссией Министерства науки и высшего образования Российской Федерации по проведению отбора образовательных организаций высшего образования в целях участия в программе стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» утвержден	-	УНП ГИИС «Электронный бюджет»
1.4.19	Контрольная точка "Акт		30.06.2021	Взаимо	Взаимо	Трухановская	Приказ		УНП

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	утвержден (подписан)"	-		связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Н. С.	Приказ об утверждении перечня целевых показателей эффективности реализации программ развития образовательных организаций высшего образования, которым предоставляется поддержка в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030», и методик их расчета утвержден	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4.20	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Трухановская Н. С.	Приказ Приказ о комиссии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации по проведению отбора образовательных организаций высшего образования в целях участия в программе стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» и о подкомиссии для проведения отбора среди образовательных организаций высшего образования творческой направленности в целях участия в программе стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» утвержден	-	УНП ГИИС «Электронный бюджет»
1.4.21	Контрольная точка "Акт		30.06.2021	Взаимо	Взаимо	Трухановская	Приказ		УНП

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	утвержден (подписан)"	-		связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Н. С.	Приказ об утверждении порядка экспертной оценки программ (проектов программ) развития образовательных организаций высшего образования, представленных в составе пакетов документов на участие в отборе образовательных организаций высшего образования в рамках реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» и допущенных к участию в отборе утвержден	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4.22	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Трухановская Н. С.	Приказ Приказ об утверждении методик расчета значений показателей, включенных в первую и вторую группы критериев допуска к отбору образовательных организаций высшего образования для оказания поддержки программ развития образовательных организаций высшего образования в рамках реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030», и показателей, необходимых для достижения результата предоставления гранта в форме	-	УНП ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							субсидий из федерального бюджета образовательным организациям высшего образования в рамках реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» утвержден		
1.4.23	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	30.06.2021	04	09	Трухановская Н. С.	Приказ Приказ об утверждении перечня специальностей и направлений подготовки высшего образования, учитываемых при определении соответствия образовательных организаций высшего образования второй группе критериев допуска к отбору образовательных организаций высшего образования для оказания поддержки программ развития образовательных организаций высшего образования в рамках реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» утвержден	-	УНП ГИИС «Электронный бюджет»
1.4.24	Контрольная точка "Акт вступил в силу"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Трухановская Н. С.	Приказ Приказ об утверждении перечня специальностей и направлений подготовки высшего образования, учитываемых при определении	-	УНП ГИИС «Электронный бюджет»

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.26	Контрольная точка "Акт вступил в силу"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Трухановская Н. С.	Приказ Приказ об утверждении порядка экспертной оценки программ (проектов программ) развития образовательных организаций высшего образования, представленных в составе пакетов документов на участие в отборе образовательных организаций высшего образования в рамках реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» и допущенных к участию в отборе вступил в силу	-	УНП ГИИС «Электронный бюджет»
1.4.27	Контрольная точка "Акт вступил в силу"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Трухановская Н. С.	Приказ Приказ об утверждении методик расчета значений показателей, включенных в первую и вторую группы критериев допуска к отбору образовательных организаций высшего образования для оказания поддержки программ развития образовательных организаций высшего образования в рамках реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030», и показателей, необходимых для достижения результата	-	УНП ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							предоставления гранта в форме субсидий из федерального бюджета образовательным организациям высшего образования в рамках реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» вступил в силу		
1.4.28	Контрольная точка "Акт вступил в силу"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Трухановская Н. С.	Приказ Приказ об утверждении перечня целевых показателей эффективности реализации программ развития образовательных организаций высшего образования, которым предоставляется поддержка в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030», и методик их расчета вступил в силу	-	УНП ГИИС «Электронный бюджет»
1.4.29	Контрольная точка "Акт вступил в силу"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Трухановская Н. С.	Приказ Приказ об утверждении порядка расчета итогового балла по результатам оценки программы (проекта программы) развития образовательной организации высшего образования и отчетов о реализации программы развития образовательной организации высшего образования комиссией	-	УНП ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует		Министерства науки и высшего образования Российской Федерации по проведению отбора образовательных организаций высшего образования в целях участия в программе стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» вступил в силу		
1.4.30	Контрольная точка "Акт прошел государственную регистрацию"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Трухановская Н. С.	Приказ Приказ об утверждении перечня специальностей и направлений подготовки высшего образования, учитываемых при определении соответствия образовательных организаций высшего образования второй группе критериев допуска к отбору образовательных организаций высшего образования для оказания поддержки программ развития образовательных организаций высшего образования в рамках реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» прошел государственную регистрацию	-	УНП ГИИС «Электронный бюджет»
1.4.31	Контрольная точка "Акт прошел государственную регистрацию"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Трухановская Н. С.	Приказ Приказ об утверждении порядка экспертной оценки программ	-	УНП ГИИС «Электрон

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		(проектов программ) развития образовательных организаций высшего образования, представленных в составе пакетов документов на участие в отборе образовательных организаций высшего образования в рамках реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» и допущенных к участию в отборе прошел государственную регистрацию		Информационная система (источник данных) «Универсальный бюджет»
1.4.32	Контрольная точка "Акт прошел государственную регистрацию"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Трухановская Н. С.	Приказ Приказ об утверждении методик расчета значений показателей, включенных в первую и вторую группы критериев допуска к отбору образовательных организаций высшего образования для оказания поддержки программ развития образовательных организаций высшего образования в рамках реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030», и показателей, необходимых для достижения результата предоставления гранта в форме субсидий из федерального бюджета	-	УНП ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							образовательным организациям высшего образования в рамках реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» прошел государственную регистрацию		
1.4.33	Контрольная точка "Акт прошел государственную регистрацию"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Трухановская Н. С.	Приказ Приказ об утверждении перечня целевых показателей эффективности реализации программ развития образовательных организаций высшего образования, которым предоставляется поддержка в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030», и методик их расчета прошел государственную регистрацию	-	УНП ГИИС «Электронный бюджет»
1.4.34	Контрольная точка "Акт прошел государственную регистрацию"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Трухановская Н. С.	Приказ Приказ о комиссии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации по проведению отбора образовательных организаций высшего образования в целях участия в программе стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» и о	-	УНП ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует		подкомиссии для проведения отбора среди образовательных организаций высшего образования творческой направленности в целях участия в программе стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» прошел государственную регистрацию		
1.4.35	Контрольная точка "Акт прошел государственную регистрацию"	-	30.09.2021	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Трухановская Н. С.	Приказ Приказ об утверждении порядка расчета итогового балла по результатам оценки программы (проекта программы) развития образовательной организации высшего образования и отчетов о реализации программы развития образовательной организации высшего образования комиссией Министерства науки и высшего образования Российской Федерации по проведению отбора образовательных организаций высшего образования в целях участия в программе стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» прошел государственную регистрацию	-	УНП ГИИС «Электронный бюджет»
1.5	Результат "Проведен	01.01.2021	30.09.2021	Взаимо	S4.01.0	Афанасьев Д.	Разработан и опубликован	Нет	УНП

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	анализ итогов реализации проекта повышения конкурентоспособности ведущих университетов Российской Федерации среди ведущих мировых научно-образовательных центров (Проекта 5-100) в целях обеспечения преемственности результатов и использования лучших практик в рамках программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1	В.	аналитический доклад, включающий характеристику достигнутых университетами - участниками Проекта 5-100 количественных и качественных результатов в области научной деятельности, образовательной деятельности, развития кадрового потенциала, взаимодействия с предприятиями реального сектора экономики, продвижения в ведущих мировых рейтингах университетов за период 2013-2020 гг. В докладе представлены основные управленческие инструменты, использованные университетами - участниками Проекта 5-100 в целях развития ключевых направлений своей деятельности. В докладе охарактеризованы вклад Проекта 5-100 в развитие российской системы высшего образования и науки, финансовое обеспечение Проекта 5-100, ключевые достижения и недостатки Проекта 5-100, представлен сравнительный анализ количественных результатов университетов - участников Проекта 5-100 и университетов, являющихся		ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							участниками других программ государственной поддержки образовательных организаций высшего образования. Результаты анализа, представленные в докладе, будут учтены в рамках разработки методического обеспечения и реализации программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030".		
1.5.1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Трухановская Н. С.	Прочий тип документа Осуществлен анализ количественных и качественных результатов, достигнутых университетами - участниками Проекта 5-100 за период 2013-2020 гг. в области научной деятельности, образовательной деятельности, развития кадрового потенциала, взаимодействия с предприятиями реального сектора экономики, продвижения в ведущих мировых рейтингах университетов. Осуществлен анализ основных управленческих инструментов, использованных университетами - участниками Проекта 5-100 в целях развития ключевых направлений своей деятельности.	-	УНП ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Осуществлен анализ вклада Проекта 5-100 в развитие российской системы высшего образования и науки, определены ключевые достижения и недостатки Проекта 5-100, осуществлен сравнительный анализ количественных результатов университетов - участников Проекта 5-100 и университетов, являющихся участниками других программ государственной поддержки образовательных организаций высшего образования.		
1.5.2	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.08.2021	02	04	Трухановская Н. С.	Прочий тип документа Разработан аналитический доклад, включающий характеристику достигнутых университетами - участниками Проекта 5-100 количественных и качественных результатов в области научной деятельности, образовательной деятельности, развития кадрового потенциала, взаимодействия с предприятиями реального сектора экономики, продвижения в ведущих мировых рейтингах университетов за период 2013-2020 гг. В докладе представлены	-	УНП ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							основные управленческие инструменты, использованные университетами - участниками Проекта 5-100 в целях развития ключевых направлений своей деятельности. В докладе охарактеризованы вклад Проекта 5-100 в развитие российской системы высшего образования и науки, финансовое обеспечение Проекта 5-100, ключевые достижения и недостатки Проекта 5-100, представлен сравнительный анализ количественных результатов университетов - участников Проекта 5-100 и университетов, являющихся участниками других программ государственной поддержки образовательных организаций высшего образования. Результаты анализа, представленные в докладе, будут учтены в рамках разработки методического обеспечения и реализации программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030".		
1.5.3	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	30.09.2021	04	Взаимосвязь с	Трухановская Н. С.	Прочий тип документа Опубликован на официальном	-	УНП ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					иными результатами и контрольными точками отсутствует		сайте Минобрнауки России аналитический доклад, включающий характеристику достигнутых университетами - участниками Проекта 5-100 количественных и качественных результатов в области научной деятельности, образовательной деятельности, развития кадрового потенциала, взаимодействия с предприятиями реального сектора экономики, продвижения в ведущих мировых рейтингах университетов за период 2013-2020 гг. В докладе представлены основные управленческие инструменты, использованные университетами - участниками Проекта 5-100 в целях развития ключевых направлений своей деятельности. В докладе охарактеризованы вклад Проекта 5-100 в развитие российской системы высшего образования и науки, финансовое обеспечение Проекта 5-100, ключевые достижения и недостатки Проекта 5-100, представлен сравнительный анализ количественных результатов университетов - участников Проекта 5-100 и		«Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							университетов, являющихся участниками других программ государственной поддержки образовательных организаций высшего образования. Результаты анализа, представленные в докладе, будут учтены в рамках разработки методического обеспечения и реализации программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030".		
1.5.4	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.09.2021	03	05	Трухановская Н. С.	Прочий тип документа Подписан аналитический доклад, включающий характеристику достигнутых университетами - участниками Проекта 5-100 количественных и качественных результатов в области научной деятельности, образовательной деятельности, развития кадрового потенциала, взаимодействия с предприятиями реального сектора экономики, продвижения в ведущих мировых рейтингах университетов за период 2013-2020 гг. В докладе представлены основные управленческие инструменты, использованные университетами - участниками	-	УНП ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Проекта 5-100 в целях развития ключевых направлений своей деятельности. В докладе охарактеризованы вклад Проекта 5-100 в развитие российской системы высшего образования и науки, финансовое обеспечение Проекта 5-100, ключевые достижения и недостатки Проекта 5-100, представлен сравнительный анализ количественных результатов университетов - участников Проекта 5-100 и университетов, являющихся участниками других программ государственной поддержки образовательных организаций высшего образования. Результаты анализа, представленные в докладе, будут учтены в рамках разработки методического обеспечения и реализации программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030".		
2	Результаты отечественных исследований и разработок внедрены в экономику и социальную сферу								
2.1	Результат "Обеспечена поддержка создания и развития научно-образовательных центров	01.01.2021	31.12.2024	S4.03.02 , S4.03.02	Взаимосвязь с иными результ	Секиринский Д. С.	До конца 2021 года будут отобраны для государственной поддержки не менее 15 научно-образовательных центров	Нет	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	мирового уровня"				атами и контрольными точками отсутствует		мирового уровня (далее – НОЦ), соответствующих большим вызовам, сформулированным в Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации (далее – СНТР), и задачам пространственного развития Российской Федерации, создаваемых по инициативе глав субъектов Российской Федерации на основе интеграции университетов и научных организаций с кооперацией с организациями, действующими в реальном секторе экономики. Основу деятельности НОЦ составляет реализация портфеля технологических проектов, ориентированных на осуществление исследований и разработок мирового уровня, получение новых конкурентоспособных технологий и продуктов, их коммерциализацию. Организации-участники НОЦ обеспечат подготовку кадров для решения крупных научно-технологических задач по приоритетам научно-технологического развития		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Российской Федерации, в том числе с учетом региональной специфики. Важным элементом подготовки кадров выступают создаваемые в каждом из НОЦ центры развития компетенций руководителей научных, научно-технических проектов и лабораторий (далее – ЦРК). Обучение по программам дополнительного профессионального образования в ЦРК пройдут молодые перспективные исследователи, отобранные с учетом специально разрабатываемых методов диагностики и контроля качества необходимых компетенций. Прошедшие обучение в ЦРК специалисты, смогут обеспечить значительную часть потребности организаций-участников НОЦ в высококвалифицированных кадрах для создаваемых новых лабораторий, проектных центров и реализации проектов разработки технологий (продукции) совместно и под задачи региональных организаций реального сектора экономики. Реализация мер государственной поддержки НОЦ		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							направлена на углубление развития научно-производственной и образовательной кооперации в субъектах Российской Федерации, позволяющей значительным образом улучшить социально-экономическое состояние регионов. Сопряжение региональных и федеральных ресурсов с привлечением внебюджетных источников позволит главам регионов получить инструмент повышения конкурентоспособности субъекта на глобальном уровне. Отбор НОЦ будет осуществляться на основании конкурсного отбора программ деятельности НОЦ, рассматриваемых конкурсной комиссией Минобрнауки России и Советом НОЦ. Достижение результата будет способствовать: вовлечению не менее 250 крупных или средних российских компаний, работающих на соответствующих рынках наукоемких технологий, продуктов, услуг будут в разработку технологий, продуктов, услуг в рамках реализации		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							проектов НОЦ (суммарно с учетом компаний, вовлеченных в рамках реализации проектов НТИ). обучению не менее 10 000 обучающихся по образовательным программам, направленным на подготовку кадров по приоритетам научно-технологического развития, организаций-участников НОЦ; увеличению не менее чем в 2 раза нарастающим итогом к 2024 году объема внутренних затрат на исследования и разработки на реализацию проектов НОЦ за счет внебюджетных источников компаний-участников НОЦ; подаче не менее 1500 заявок на получение патента на изобретение в Российской Федерации и за рубежом в рамках реализации проектов с участием организаций-участников НОЦ (суммарно с учетом проектов, с участием центров компетенции НТИ); разработке и передаче для внедрения и производства в организации, действующие в реальном секторе экономики в рамках НОЦ не менее 140 технологий, защищенных патентами (суммарно с учетом		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							технологий, разработанных и переданных для внедрения и производства с участием центров компетенции НТИ).		
2.1.1	Контрольная точка "Предоставлены отчеты о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на реализацию программы развития НОЦ" , значение: 0.0000	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Казаков Ю. Е.	Отчет Отчеты получателей субсидии о выполнении соглашений за 2020 год	-	«БП ГИИС «Электронный бюджет»»
2.1.2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)" , значение: 0.0000	-	30.04.2021	12	01	Казаков Ю. Е.	Отчет Отчет о достижении результатов реализации программ деятельности НОЦ за 2020 год	-	«УНП ГИИС «Электронный бюджет»»
2.1.3	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.06.2021	08	13	Казаков Ю. Е.	Прочий тип документа Протокол заседания Совета научно-образовательных центров мирового уровня об одобрении отчетов Прочий тип документа По необходимости	-	«УНП ГИИС «Электронный бюджет»»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.4	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидии на реализацию программ развития НОЦ" , значение: 0.0000	-	01.09.2021	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Медведев А. М.	Соглашение Соглашения	-	«БП ГИИС «Электронный бюджет»»
2.1.5	Контрольная точка "Оказана грантовая поддержка НОЦ по итогам заседания Совета НОЦ" , значение: 0.0000	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Медведев А. М.	Прочий тип документа Оказана грантовая поддержка НОЦ в объеме, определенном в акте Правительства Российской Федерации, утвержденном по итогам конкурсного отбора НОЦ на основании протокола заседания Совета научно-образовательных центров мирового уровня, в котором указываются победители конкурса	-	«БП ГИИС «Электронный бюджет»»
2.1.6	Контрольная точка "Направлен доклад в Правительство Российской Федерации с отчетом о достижении результата (о создании в 2019-2021 гг. 15 НОЦ)" , значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Медведев А. М.	Отчет Доклад в Правительство Российской Федерации с отчетом о достижении результата (о создании в 2019-2021 гг. 15 НОЦ), включая информацию о ходе достижения следующих параметров: вовлечение не менее	-	«УНП ГИИС «Электронный бюджет»»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует		или средних российских компаний, работающих на соответствующих рынках наукоемких технологий, продуктов, услуг будут в разработку технологий, продуктов, услуг в рамках реализации проектов НОЦ (суммарно с учетом компаний, вовлеченных в рамках реализации проектов НТИ). обучение не менее 10 000 обучающихся по образовательным программам, направленным на подготовку кадров по приоритетам научно-технологического развития, организаций-участников НОЦ; увеличение не менее чем в 2 раза нарастающим итогом к 2024 году объема внутренних затрат на исследования и разработки на реализацию проектов НОЦ за счет внебюджетных источников компаний-участников НОЦ; подача не менее 1500 заявок на получение патента на изобретение в Российской Федерации и за рубежом в рамках реализации проектов с участием организаций-участников НОЦ (суммарно с учетом проектов, с участием центров компетенции НТИ);		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							разработка и передача для внедрения и производства в организации, действующие в реальном секторе экономики в рамках НОЦ не менее 140 технологий, защищенных патентами (суммарно с учетом технологий, разработанных и переданных для внедрения и производства с участием центров компетенции НТИ).		
2.1.7	Контрольная точка "Предоставлены отчеты о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на реализацию программы развития НОЦ" , значение: 0.0000	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Казаков Ю. Е.	Отчет Отчеты получателей субсидии о выполнении соглашений за 2021 год	-	«БП ГИИС «Электронный бюджет»»
2.1.8	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)" , значение: 0.0000	-	30.04.2022	10	01	Казаков Ю. Е.	Отчет Отчет о достижении качественных результатов реализации программ деятельности НОЦ за 2021 год	-	«УНП ГИИС «Электронный бюджет»»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.9	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.06.2022	08	11	Казаков Ю. Е.	Прочий тип документа Протокол заседания Совета научно-образовательных центров мирового уровня об одобрении отчетов Прочий тип документа По необходимости	-	«УНП ГИИС «Электронный бюджет»»
2.1.10	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидии на реализацию программ развития НОЦ" , значение: 0.0000	-	01.09.2022	01	03	Медведев А. М.	Соглашение Соглашения	-	«БП ГИИС «Электронный бюджет»»
2.1.11	Контрольная точка "Лимиты бюджетных обязательств по заключенным соглашениям доведены до получателей средств федерального бюджета"	-	30.09.2022	11	03	Казаков Ю. Е.	Прочий тип документа Документы подтверждающие доведение лимитов бюджетных обязательств по заключенным соглашениям на реализацию программ деятельности НОЦ до получателей средств федерального бюджета в полном объеме (в части расчетов с юридическими лицами в рамках казначейского сопровождения, перечисление средств федерального бюджета на аккредитивные счета)	-	«УНП ГИИС «Электронный бюджет»»
2.1.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение:	-	30.12.2022	11	Взаимосвязь с иными	Медведев А. М.	Отчет Доклад в Правительство Российской Федерации с отчетом о	-	«УНП ГИИС «Электрон

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	0.0000				результатами и контрольными точками отсутствует		достижении результата (о создании в 2019-2021 гг. 15 НОЦ), включая информацию о ходе достижения следующих параметров: вовлечение не менее 250 крупных или средних российских компаний, работающих на соответствующих рынках наукоемких технологий, продуктов, услуг будут в разработку технологий, продуктов, услуг в рамках реализации проектов НОЦ (суммарно с учетом компаний, вовлеченных в рамках реализации проектов НТИ). обучение не менее 10 000 обучающихся по образовательным программам, направленным на подготовку кадров по приоритетам научно-технологического развития, организаций-участников НОЦ; увеличение не менее чем в 2 раза нарастающим итогом к 2024 году объема внутренних затрат на исследования и разработки на реализацию проектов НОЦ за счет внебюджетных источников компаний-участников НОЦ; подача не менее 1500 заявок на получение патента на изобретение в Российской Федерации и за		ный бюджет»»

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.14	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)" , значение: 0.0000	-	30.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Казаков Ю. Е.	Отчет Отчет о достижении качественных результатов реализации программ деятельности НОЦ за 2022 год	-	«УНП ГИИС «Электронный бюджет»»
2.1.15	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.07.2023	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Казаков Ю. Е.	Протокол Протокол заседания Совета научно-образовательных центров мирового уровня об одобрении отчетов	-	«УНП ГИИС «Электронный бюджет»»
2.1.16	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидии на реализацию программ развития НОЦ"	-	01.09.2023	01	11	Секиринский Д. С.	Соглашение Соглашения о предоставлении субсидии на реализацию программ развития НОЦ	-	«БП ГИИС «Электронный бюджет»»
2.1.17	Контрольная точка "Лимиты бюджетных	-	29.09.2023	Взаимосвязь с	03	Казаков Ю. Е.	Прочий тип документа Документы подтверждающие	-	«УНП ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	обязательств по заключенным соглашениям доведены до получателей средств федерального бюджета"			иными результатами и контрольными точками отсутствует			доведение лимитов бюджетных обязательств по заключенным соглашениям на реализацию программ деятельности НОЦ до получателей средств федерального бюджета в полном объеме (в части расчетов с юридическими лицами в рамках казначейского сопровождения, перечисление средств федерального бюджета на аккредитивные счета)		«Электронный бюджет»»
2.1.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2023	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Секиринский Д. С.	Отчет Доклад в Правительство Российской Федерации с отчетом о достижении результата (о создании в 2019-2021 гг. 15 НОЦ), включая информацию о ходе достижения следующих параметров: вовлечение не менее 250 крупных или средних российских компаний, работающих на соответствующих рынках наукоемких технологий, продуктов, услуг будут в разработку технологий, продуктов, услуг в рамках реализации проектов НОЦ (суммарно с учетом компаний, вовлеченных в рамках реализации проектов НТИ). обучение не менее 10 000	-	«УНП ГИИС «Электронный бюджет»»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							обучающихся по образовательным программам, направленным на подготовку кадров по приоритетам научно-технологического развития, организаций-участников НОЦ; увеличение не менее чем в 2 раза нарастающим итогом к 2024 году объема внутренних затрат на исследования и разработки на реализацию проектов НОЦ за счет внебюджетных источников компаний-участников НОЦ; подача не менее 1500 заявок на получение патента на изобретение в Российской Федерации и за рубежом в рамках реализации проектов с участием организаций-участников НОЦ (суммарно с учетом проектов, с участием центров компетенции НТИ); разработка и передача для внедрения и производства в организации, действующие в реальном секторе экономики в рамках НОЦ не менее 140 технологий, защищенных патентами (суммарно с учетом технологий, разработанных и переданных для внедрения и производства с участием центров компетенции НТИ).		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.19	Контрольная точка "Предоставлены отчеты о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на реализацию программы развития НОЦ"	-	29.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Казаков Ю. Е.	Отчет Отчеты получателей субсидии о выполнении соглашений за 2023 год предоставлены: - годовой отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант на 01.01.2024, утвержденный руководителем организации; - годовой отчет о достижении значений результатов предоставления гранта по состоянию на 01.01.2024, утвержденный руководителем организации.	-	«БП ГИИС «Электронный бюджет»»
2.1.20	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)" , значение: 0.0000	-	30.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Казаков Ю. Е.	Отчет Отчет о достижении качественных результатов реализации программ деятельности НОЦ за 2023 год	-	«УНП ГИИС «Электронный бюджет»»
2.1.21	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги	-	28.06.2024	08	Взаимосвязь с иными результатами и	Казаков Ю. Е.	Протокол Протокол заседания Совета научно-образовательных центров мирового уровня об одобрении отчетов	-	«УНП ГИИС «Электронный бюджет»»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(выполнения работы)"				контрольными точками отсутствует				
2.1.22	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидии на реализацию программ развития НОЦ"	-	02.09.2024	01	11	Секиринский Д. С.	Соглашение Соглашения о предоставлении субсидии на реализацию программ развития НОЦ	-	«БП ГИИС «Электронный бюджет»»
2.1.23	Контрольная точка "Лимиты бюджетных обязательств по заключенным соглашениям доведены до получателей средств федерального бюджета"	-	30.09.2024	18	03	Казаков Ю. Е.	Прочий тип документа Документы подтверждающие доведение лимитов бюджетных обязательств по заключенным соглашениям на реализацию программ деятельности НОЦ до получателей средств федерального бюджета в полном объеме (в части расчетов с юридическими лицами в рамках казначейского сопровождения, перечисление средств федерального бюджета на аккредитивные счета)	-	«УНП ГИИС «Электронный бюджет»»
2.1.24	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2024	11	Взаимосвязь с иными результатами и	Секиринский Д. С.	Отчет Доклад в Правительство Российской Федерации с отчетом о достижении результата (о создании в 2019-2021 гг. 15 НОЦ),	-	«УНП ГИИС «Электронный бюджет»»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					контрольными точками отсутствует		информацию о ходе достижения следующих параметров: вовлечение не менее 250 крупных или средних российских компаний, работающих на соответствующих рынках наукоемких технологий, продуктов, услуг будут в разработку технологий, продуктов, услуг в рамках реализации проектов НОЦ (суммарно с учетом компаний, вовлеченных в рамках реализации проектов НТИ). обучение не менее 10 000 обучающихся по образовательным программам, направленным на подготовку кадров по приоритетам научно-технологического развития, организаций-участников НОЦ; увеличение не менее чем в 2 раза нарастающим итогом к 2024 году объема внутренних затрат на исследования и разработки на реализацию проектов НОЦ за счет внебюджетных источников компаний-участников НОЦ; подача не менее 1500 заявок на получение патента на изобретение в Российской Федерации и за рубежом в рамках реализации проектов с участием организаций-		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							участников НОЦ (суммарно с учетом проектов, с участием центров компетенции НТИ); разработка и передача для внедрения и производства в организации, действующие в реальном секторе экономики в рамках НОЦ не менее 140 технологий, защищенных патентами (суммарно с учетом технологий, разработанных и переданных для внедрения и производства с участием центров компетенции НТИ).		
2.2	Результат "Обеспечена поддержка научно-производственной кооперации вузов, научных учреждений и производственных предприятий в целях реализации комплексных проектов по созданию высокотехнологичных производств"	01.01.2021	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	S4.03.01, S4.03.01	Афанасьев Д. В.	Результат характеризует общее количество (накопленным итогом) проектов, поддержанных в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2010 г. № 218 в период реализации федерального проекта «Развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований и разработок в Российской Федерации» национального проекта «Наука» (предыдущий результат 1.7. «Увеличен объем внебюджетных средств ведущих организаций, выполняющих	Нет	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							научные исследования и разработки по профилям деятельности «Разработка технологий» и «Научно-технические услуги», а также центров компетенции НТИ») с 2020 по 2030 гг.. Начиная с 2021 года ежегодно оказывается государственная поддержка не менее 10 новым комплексным проектам по созданию высокотехнологичных производств в рамках кооперации российских образовательных организаций высшего образования, государственных научных учреждений и организаций реального сектора экономики. Государственная поддержка из средств федерального бюджета предоставляется российской организации реального сектора экономики (за исключением государственных и муниципальных учреждений) на трехлетний период в части оплаты затрат на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы, выполненные образовательной и		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							(или) научной организацией. Достижение результата будет способствовать: увеличению объема внебюджетных средств, направленных на реализацию комплексных проектов по отношению к предусмотренному бюджетному финансированию, в том числе по годам: в 2021 г. привлечено 100% внебюджетных средств, в 2022 г. привлечено 102% внебюджетных средств, в 2023 г. привлечено 105% внебюджетных средств, в 2024 г. привлечено 107% внебюджетных средств, в 2025 г. привлечено 110% внебюджетных средств. Разработке и передаче для внедрения в производство не менее 65 технологий нарастающим итогом, в том числе по годам: в 2021 г. – не менее 25 технологий, в 2022 г. – не менее 35 технологий, в 2023 г. – не менее 45 технологий, в 2024 г. – не менее 55 технологий, в 2025 г. – не менее 65 технологий. Достижение в 2025 году значения и параметров результата будет обеспечено при продлении финансирования на 2025 год.		
2.2.1	Контрольная точка	-	30.03.2021	Взаимо	08	Рябко Т. В.	Отчет	-	«УНП

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.2.3	Контрольная точка "Проведен конкурс на право получения субсидий из федерального бюджета на развитие кооперации российских образовательных организаций высшего образования, государственных научных учреждений и организаций реального сектора экономики в целях реализации комплексных проектов по созданию высокотехнологичных производств"	-	30.09.2021	06	07	Рябко Т. В.	Протокол Протокол оценки Конкурсной комиссии	-	«УНП ГИИС «Электронный бюджет»»
2.2.4	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.12.2021	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Рябко Т. В.	Соглашение Соглашения с победителями конкурсного отбора	-	«БП ГИИС «Электронный бюджет»»
2.2.5	Контрольная точка		30.03.2022	Взаимо	09	Рябко Т. В.	Отчет		«УНП

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)" , значение: 0.0000	-		связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует			Предоставлены отчеты о ходе реализации соглашений.	-	ГИИС «Электронный бюджет»»
2.2.6	Контрольная точка "Проведено заседание Координационного совета" , значение: 0.0000	-	31.05.2022	06	09	Рябко Т. В.	Протокол Предоставлен протокол заседания Координационного совета по государственной поддержке развития кооперации российских образовательных организаций высшего образования, государственных научных учреждений и организаций реального сектора экономики в целях реализации комплексных проектов по созданию высокотехнологичных производств.	-	«УНП ГИИС «Электронный бюджет»»
2.2.7	Контрольная точка "Утверждена документация по проведению конкурса на право получения субсидий из федерального бюджета	-	30.06.2022	06	10	Рябко Т. В.	Прочий тип документа Правила конкурсного отбора	-	«УНП ГИИС «Электронный бюджет»»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	на развитие кооперации российских образовательных организаций высшего образования, государственных научных учреждений и организаций реального сектора экономики в целях реализации комплексных проектов по созданию высокотехнологичных производств" , значение: 0.0000								
2.2.8	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации федерального проекта (полугодовая отчетность)" , значение: 0.0000	-	30.09.2022	09	11	Рябко Т. В.	Отчет Предоставлены отчеты о ходе реализации соглашений.	-	«УНП ГИИС «Электронный бюджет»»
2.2.9	Контрольная точка "Проведен конкурс на право получения субсидий из федерального бюджета на развитие кооперации российских образовательных организаций высшего образования,	-	30.11.2022	10	07	Рябко Т. В.	Протокол Протокол оценки Конкурсной комиссии	-	«УНП ГИИС «Электронный бюджет»»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственных научных учреждений и организаций реального сектора экономики в целях реализации комплексных проектов по созданию высокотехнологичных производств" , значение: 0.0000								
2.2.10	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) включено в реестр соглашений)"	-	30.12.2022	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Рябко Т. В.	Соглашение Соглашения	-	«БП ГИИС «Электронный бюджет»»
2.2.11	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	30.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	09	Рябко Т. В.	Отчет Предоставлены отчеты о ходе реализации соглашений.	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует					
2.2.12	Контрольная точка "Проведено заседание Координационного совета", значение: 0.0000	-	31.05.2023	06	09	Рябко Т. В.	Протокол Предоставлен протокол заседания Координационного совета по государственной поддержке развития кооперации российских образовательных организаций высшего образования, государственных научных учреждений и организаций реального сектора экономики в целях реализации комплексных проектов по созданию высокотехнологичных производств.	-	«УНП ГИИС «Электронный бюджет»»
2.2.13	Контрольная точка "Утверждена документация по проведению конкурса на право получения субсидий из федерального бюджета на развитие кооперации российских образовательных организаций высшего образования, государственных научных учреждений и организаций реального	-	30.06.2023	06	10	Рябко Т. В.	Прочий тип документа Правила конкурсного отбора	-	«УНП ГИИС «Электронный бюджет»»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	сектора экономики в целях реализации комплексных проектов по созданию высокотехнологичных производств" , значение: 0.0000								
2.2.14	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации федерального проекта (полугодовая отчетность)"	-	29.09.2023	09	11	Рябко Т. В.	Отчет Предоставлены отчеты о ходе реализации соглашений.	-	«УНП ГИИС «Электронный бюджет»»
2.2.15	Контрольная точка "Проведен конкурс на право получения субсидий из федерального бюджета на развитие кооперации российских образовательных организаций высшего образования, государственных научных учреждений и организаций реального сектора экономики в целях реализации комплексных проектов по созданию высокотехнологичных производств" , значение:	-	30.11.2023	10	07	Рябко Т. В.	Протокол Протокол оценки Конкурсной комиссии	-	«УНП ГИИС «Электронный бюджет»»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	0.0000								
2.2.16	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	29.12.2023	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Рябко Т. В.	Соглашение Соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидии в целях реализации комплексного проекта по созданию высокотехнологичного производства	-	«БП ГИИС «Электронный бюджет»»
2.2.17	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	29.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Рябко Т. В.	Отчет Предоставлены отчеты о ходе реализации соглашений.	-	«УНП ГИИС «Электронный бюджет»»
2.2.18	Контрольная точка "Проведено заседание Координационного совета", значение: 0.0000	-	31.05.2024	06	09	Рябко Т. В.	Протокол Предоставлен протокол заседания Координационного совета по государственной поддержке развития кооперации российских образовательных организаций	-	«УНП ГИИС «Электронный бюджет»»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							высшего образования, государственных научных учреждений и организаций реального сектора экономики в целях реализации комплексных проектов по созданию высокотехнологичных производств.		
2.2.19	Контрольная точка "Утверждена документация по проведению конкурса на право получения субсидий из федерального бюджета на развитие кооперации российских образовательных организаций высшего образования, государственных научных учреждений и организаций реального сектора экономики в целях реализации комплексных проектов по созданию высокотехнологичных производств"	-	28.06.2024	06	10	Рябко Т. В.	Прочий тип документа Правила конкурсного отбора	-	«УНП ГИИС «Электронный бюджет»»
2.2.20	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг"	-	30.09.2024	09	11	Рябко Т. В.	Отчет Предоставлены отчеты о ходе	-	«УНП ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	реализации федерального проекта (полугодовая отчетность)" , значение: 0.0000						реализации соглашений.		«Электронный бюджет»»
2.2.21	Контрольная точка "Проведен конкурс на право получения субсидий из федерального бюджета на развитие кооперации российских образовательных организаций высшего образования, государственных научных учреждений и организаций реального сектора экономики в целях реализации комплексных проектов по созданию высокотехнологичных производств"	-	29.11.2024	10	07	Рябко Т. В.	Протокол Протокол оценки Конкурсной комиссии	-	«УНП ГИИС «Электронный бюджет»»
2.2.22	Контрольная точка "Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии	-	30.12.2024	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Рябко Т. В.	Соглашение Соглашения/договоры о предоставлении из федерального бюджета субсидии в целях реализации комплексного проекта по созданию высокотехнологичного	-	«БП ГИИС «Электронный бюджет»»

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.2.25	Контрольная точка "Утверждена документация по проведению конкурса на право получения субсидий из федерального бюджета на развитие кооперации российских образовательных организаций высшего образования, государственных научных учреждений и организаций реального сектора экономики в целях реализации комплексных проектов по созданию высокотехнологичных производств"	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Рябко Т. В.	Прочий тип документа Правила конкурсного отбора	-	«УНП ГИИС «Электронный бюджет»»
2.2.26	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации федерального проекта (полугодовая отчетность)"	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Рябко Т. В.	Отчет Предоставлены отчеты о ходе реализации соглашений.	-	«УНП ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
2.2.27	Контрольная точка "Проведен конкурс на право получения субсидий из федерального бюджета на развитие кооперации российских образовательных организаций высшего образования, государственных научных учреждений и организаций реального сектора экономики в целях реализации комплексных проектов по созданию высокотехнологичных производств (при необходимости)"	-	28.11.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Рябко Т. В.	Протокол Подведены итоги конкурса на определение получателей субсидий из федерального бюджета. Представлен протокол оценки Конкурсной комиссии	-	«УНП ГИИС «Электронный бюджет»»
2.2.28	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) включено в реестр	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Рябко Т. В.	Соглашение Соглашения/договоры о предоставлении из федерального бюджета субсидии в целях реализации комплексного проекта по созданию высокотехнологичного производства. Отчет за 2025 г. будет предоставлен в срок до 30 мая 2026 г.	-	«БП ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	соглашений)"			вует	вует				
2.2.29	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Рябко Т. В.	Отчет Представлен итоговый отчет о достижении результата в 2025 году.	-	«УНП ГИИС «Электронный бюджет»
2.3	Результат "Проведен анализ механизмов привлечения внебюджетных источников финансирования в сектор исследования и разработок"	01.01.2021	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Омельчук А. В.	Проведен анализ механизмов привлечения внебюджетных источников в сектор исследований и разработок федерального проекта «Развитие интеграционных процессов в сфере науки, высшего образования и индустрии» (« Интеграция »), по итогам использования которых будет сформирован пакет предложений по совершенствованию механизмов привлечения внебюджетных средств и имплементации уже имеющегося опыта. Анализ будет проведен с учетом условий привлечения внебюджетных средств и динамики вклада внебюджетного	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							финансирования в достижение результатов федерального проекта « Интеграция » .		
2.3.1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	30.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Гвоздева Н. М.	Отчет Отчет о проведении исследования по вопросу формирования и (или) тематике документа "Результаты анализа механизмов привлечения внебюджетных источников финансирования в сектор исследований и разработок"	-	УНП ГИИС «Электронный бюджет»
2.3.2	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.08.2021	01	03	Гвоздева Н. М.	Отчет Отчет о разработке документа "Результаты анализа механизмов привлечения внебюджетных источников финансирования в сектор исследований и разработок"	-	УНП ГИИС «Электронный бюджет»
2.3.3	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	20.09.2021	02	04	Гвоздева Н. М.	Протокол Документ "Результаты анализа механизмов привлечения внебюджетных источников финансирования в сектор исследований и разработок" рассмотрен на заседании общественно-экспертного совета по национальному проекту "Наука	-	УНП ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							и университеты"		
2.3.4	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.09.2021	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гвоздева Н. М.	Прочий тип документа Документ "Результаты анализа механизмов привлечения внебюджетных источников финансирования в сектор исследований и разработок" подписан	-	УНП ГИИС «Электронный бюджет»
2.4	Результат "Разработан механизм учета внебюджетных источников финансирования в секторе исследований и разработок"	01.01.2022	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Омельчук А. В.	Разработана методика учета внебюджетных источников финансирования в секторе исследований и разработок . Методика разработана на основе пакета предложений по совершенствованию механизма учета внебюджетных источников финансирования, разработанных в рамках результата "Проведен анализ механизмов привлечения внебюджетных источников финансирования в сектор исследований и разработок" федерального проекта « Развитие интеграционных процессов в сфере науки, высшего образования и индустрии » .	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.4.1	Контрольная точка "Проведена стратегическая сессия по вопросу разработки методики учета внебюджетных источников финансирования в секторе исследований и разработок" , значение: 0.0000	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кануков А. С.	Протокол Представлен протокол заседания подгруппы рабочей группы Общественно-экспертного совета по национальному проекту «Наука и университеты».	-	«УНП ГИИС «Электронный бюджет»»
2.4.2	Контрольная точка "Проведена стратегическая сессия по вопросу привлечения внебюджетных источников финансирования в сектор исследований и разработок" , значение: 0.0000	-	28.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кануков А. С.	Протокол Представлен протокол заседания подгруппы рабочей группы Общественно-экспертного совета по национальному проекту «Наука и университеты».	-	«УНП ГИИС «Электронный бюджет»»
2.4.3	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа " , значение: 0.0000	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Кануков А. С.	Отчет Отчет о проведении исследования	-	УНП ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
2.4.4	Контрольная точка "Документ разработан" , значение: 0.0000	-	30.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кануков А. С.	Прочий тип документа Документ "Механизм учета внебюджетных источников финансирования в секторе исследований и разработок" разработан.	-	УНП ГИИС «Электронный бюджет»
2.4.5	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кануков А. С.	Протокол Документ "Механизм учета внебюджетных источников финансирования в секторе исследований и разработок" рассмотрен на заседании общественно-экспертного совета по национальному проекту "Наука и университеты"	-	УНП ГИИС «Электронный бюджет»
2.4.6	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Кануков А. С.	Прочий тип документа Документ "Механизм учета внебюджетных источников финансирования в секторе	-	УНП ГИИС «Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует		исследований и разработок" подписан		бюджет»

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Отношение внебюджетных средств и бюджетных ассигнований в составе внутренних затрат на исследования и разработки» (в качестве дополнительного)", Влияние на достижение (процентов)	"Место Российской Федерации по объему НИОКР в секторе высшего образования", Влияние на достижение (процентов)	"Численность лиц, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам в образовательных организациях высшего образования, в том числе посредством онлайн-курсов", Влияние на достижение (процентов)	"Доля трудоустроенных выпускников образовательных организаций высшего образования", Влияние на достижение (процентов)	"Количество субъектов Российской Федерации, на территории которых образовательные организации высшего образования входят в Московский международный рейтинг «Три миссии университета»", Влияние на достижение (процентов)	"Численность студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования с правом получения на бесплатной основе дополнительной квалификации", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
3.Проведен анализ механизмов привлечения внебюджетных источников финансирования в сектор исследования и разработок	0,00	4,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
4.Разработан механизм учета внебюджетных источников финансирования в секторе исследования и разработок	0,00	4,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
5.Обеспечена поддержка научно-производственной кооперации вузов, научных учреждений и производственных предприятий в целях реализации комплексных проектов по созданию высокотехнологичных производств	19 133 915,70	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Отношение внебюджетных средств и бюджетных ассигнований в составе внутренних затрат на исследования и разработки» (в качестве дополнительного)", Влияние на достижение (процентов)	"Место Российской Федерации по объему НИОКР в секторе высшего образования", Влияние на достижение (процентов)	"Численность лиц, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам в образовательных организациях высшего образования, в том числе посредством онлайн-курсов", Влияние на достижение (процентов)	"Доля трудоустроенных выпускников образовательных организаций высшего образования", Влияние на достижение (процентов)	"Количество субъектов Российской Федерации, на территории которых образовательные организации высшего образования входят в Московский международный рейтинг «Три миссии университета»", Влияние на достижение (процентов)	"Численность студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования с правом получения на бесплатной основе дополнительной квалификации", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
7.Сформирована нормативно - правовая база для реализации программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030" в целях содействия увеличению вклада российских образовательных организаций высшего образования в достижение национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года, сбалансированного пространственного развития страны, обеспечения доступности качественного высшего образования в субъектах Российской Федерации	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	24,00
8.На базе ведущих университетов развита сеть специализированных учебных научных центров по начальной подготовке высококвалифицированных кадров для инновационного развития России	3 513 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Отношение внебюджетных средств и бюджетных ассигнований в составе внутренних затрат на исследования и разработки» (в качестве дополнительного)", Влияние на достижение (процентов)	"Место Российской Федерации по объему НИОКР в секторе высшего образования", Влияние на достижение (процентов)	"Численность лиц, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам в образовательных организациях высшего образования, в том числе посредством онлайн-курсов", Влияние на достижение (процентов)	"Доля трудоустроенных выпускников образовательных организаций высшего образования", Влияние на достижение (процентов)	"Количество субъектов Российской Федерации, на территории которых образовательные организации высшего образования входят в Московский международный рейтинг «Три миссии университета»", Влияние на достижение (процентов)	"Численность студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования с правом получения на бесплатной основе дополнительной квалификации", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
9.Разработана методика учета доли трудоустроенных выпускников образовательных организаций высшего образования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей федерального проекта	139 183 337,30	28,00	26,00	12,00	16,00	20,00	8,00	110,00