

**П А С П О Р Т**  
**федерального проекта**

Развитие интеграционных процессов в сфере науки, высшего образования и индустрии

1. Основные положения

1.	Наименование национального проекта	Наука и университеты			
2.	Краткое наименование федерального проекта	Интеграция	Срок реализации проекта	01.01.2021	31.12.2024
3.	Цель федерального проекта				
4.	Куратор федерального проекта	Чернышенко Д.Н.	Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации		
5.	Руководитель федерального проекта	Афанасьев Д.В.	Заместитель Министра		
6.	Администратор федерального проекта	Гришкин В.В.	Директор департамента		
7.	Целевые группы федерального проекта				
8.	Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации"	
		2	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования"	

## 3. Показатели национального и федерального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Признак реализации в субъекте РФ	Ответственный за достижение	
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029			2030
1	Высшее образование и дополнительное профессиональное образование доступно во всех регионах Российской Федерации													
1.1.	Численность лиц, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам в образовательных организациях высшего образования, в том числе посредством онлайн-курсов	НП	Миллион человек	2,0200	2019	2,9000	-	-	-	-	-	3,6000	-	-
1.2.	Место Российской Федерации по объему НИОКР в секторе высшего образования	НП	Место	18,0000	2018	15,0000	-	-	-	-	-	10,0000	-	-
1.3.	Количество субъектов Российской Федерации, на территории которых образовательные организации высшего образования входят в Московский международный рейтинг «Три миссии университета»	НП	Единица	32,0000	2020	47,0000	-	-	-	-	-	60,0000	-	-
1.4.	Численность студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования с правом получения на бесплатной основе дополнительной квалификации	НП	Тысяча человек	0,0000	2020	560,0000	-	-	-	-	-	1 240,0000	-	Афанасьев Д.В. - Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1.5.	Доля трудоустроенных выпускников образовательных организаций высшего образования	ФП	Процент	69,9800	2020	76,0000	-	-	-	-	-	85,0000	-	-
2	Результаты отечественных исследований и разработок внедрены в экономику и социальную сферу													
2.1.	Отношение внебюджетных средств и бюджетных ассигнований в составе внутренних затрат на исследования и разработки» (в качестве дополнительного)	НП	Единица	0,5500	2019	0,5700	-	-	-	-	-	0,7500	-	-

4. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Высшее образование и дополнительное профессиональное образование доступно во всех регионах Российской Федерации													
1.1.	Численность лиц, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам в образовательных организациях высшего образования, в том числе посредством онлайн-курсов	Миллион человек	0,20	0,50	0,70	1,00	1,20	1,50	1,70	1,90	2,20	2,40	2,70	2,90
1.2.	Место Российской Федерации по объему НИОКР в секторе высшего образования	Место	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	15,00	15,00
1.3.	Количество субъектов Российской Федерации, на территории которых образовательные организации высшего образования входят в Московский международный рейтинг «Три миссии университета»	Единица	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	47,00	47,00	47,00	47,00
1.4.	Численность студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования с правом получения на бесплатной основе дополнительной квалификации	Тысяча человек	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00	500,00	500,00	500,00	560,00	560,00	560,00	560,00
1.5.	Доля трудоустроенных выпускников образовательных организаций высшего образования	Процент	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	76,00	76,00
2	Результаты отечественных исследований и разработок внедрены в экономику и социальную сферу													
2.1.	Отношение внебюджетных средств и бюджетных ассигнований в составе внутренних затрат на исследования и разработки» (в качестве дополнительного)	Единица	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,57	0,57	0,57	0,57

4

5. Мероприятия (результаты) федерального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ	
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029			2030
1	Высшее образование и дополнительное профессиональное образование доступно во всех регионах Российской Федерации													



В рамках реализации программы стратегического академического лидерства, которая направлена на увеличение вклада российских университетов в достижение национальных целей развития, целевых показателей и задач национальных проектов реализовано не менее 100 программ развития образовательных организаций высшего образования. Программа предусматривает создание объединений вузов и научных организаций, включая формирование единой системы управления объединения и (или) реорганизацию в форме слияния или присоединения, для наращивания научного, технологического и кадрового потенциала экономики и социальной сферы и обеспечения регионального развития. В рамках достижения результата будут подготовлены предложения по внесению изменений в действующее законодательство Российской Федерации в части эффективной интеграции вузов и научных организаций на основе анализа лучших мировых и российских практик, в том числе с учетом моделей управления НИЦ "Курчатовский институт", НИЦ "Институт им. Н.Е. Жуковского". Отбор вузов для участия в Программе будет осуществляться на основании оценки их программ развития, разработанных на десятилетний период. Реализация программ развития вузов-участников Программы будет обеспечивать: увеличение вклада университетов в отраслевую и (или) региональную экономику и в развитие регионов Российской Федерации; привлечение абитуриентов, студентов и аспирантов, проявивших выдающиеся способности, в том числе иностранных; реализацию адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ, включая дополнительные профессиональные программы, и сетевое взаимодействие с ведущими российскими и иностранными организациями; наращивание научно-исследовательского и инновационного потенциала, в том числе для внедрения результатов исследований и разработок; улучшение ресурсной обеспеченности и диверсификацию структуры доходов вуза; наращивание кадрового потенциала; международную и российскую академическую мобильность научно-педагогических работников и обучающихся; поддержку молодых ученых и обучающихся; взаимодействие с выпускниками университета (в том числе иностранными), включая содействие их трудоустройству; цифровую трансформацию деятельности вузов, повышение эффективности системы управления вузом; продвижение в институциональных и (или) предметных (отраслевых) мировых рейтингах. Таким образом, мероприятия программ развития направлены в том числе на молодежь. Программа формируется на основе опыта реализации в 2013-2020 годах мер государственной поддержки ведущих университетов Российской Федерации в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров, предоставления государственной поддержки в 2016-2019 годах на реализацию программ развития университетов в целях социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, а также реализации федеральных проектов "Экспорт образования" и "Новые возможности для каждого". Реализация Программы будет способствовать достижению в 2030 году: 10 места Российской Федерации по объему НИОКР в секторе высшего образования; увеличению не менее чем на 25 % вклада университетов в развитие человеческого капитала в регионах в контексте трех базовых изменений: доступности высшего образования, достойного уровня жизни посредством средней заработной платы выпускников университетов и востребованности выпускников университетов на основе их трудоустройства. увеличению не менее чем в 1,5 раза вклада университетов в социально-экономическое развитие регионов в контексте трех базовых изменений: рост количества высокопроизводительных рабочих мест, созданных в вузе и созданных им мипах, либо в которых вуз является участником; объем средств, полученных университетом от организаций реального сектора, из бюджета субъекта Российской Федерации и муниципального бюджета на реализацию региональных и муниципальных программ и проектов; доля университетов в валовом региональном продукте. Система количественных параметров результата и методик их расчета, в том числе с учетом результатов национального проекта "Образование", будет разработана в соответствии с показателями результативности, утвержденными нормативным правовым актом, регламентирующим вопросы реализации Программы. Предусмотрено организационно-техническое сопровождение Программы, включающее в том числе мониторинг реализации программ развития вузов, аналитическое и организационное обеспечение работы коллегиальных органов Программы. Совместно с Российской академией наук будут разработаны предложения по совершенствованию методологии Московского международного рейтинга "Три миссии университета" в контексте достижения национальной цели, показателей, характеризующих достижение национальной цели, а также целей и результатов национального проекта. Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургский государственный университет как университеты с особым статусом, занимающие флагманские позиции и имеющие авторитет в научно-исследовательской и инновационной деятельности в системе высшего образования, с учетом масштабов университетов, высокого уровня признания в мировом научно-образовательном пространстве также получают государственную поддержку новых программ развития на период 2021-2030 годов.

1.2	Разработана методика учета доли трудоустроенных выпускников образовательных организаций высшего образования	-	Единица	0,0000	2021	-	-	-	-	-	-	-	Утверждение документа	-
-----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------	--------	------	---	---	---	---	---	---	---	-----------------------	---

Для разработки методики учета доли трудоустроенных выпускников вузов будет проведен анализ форм федерального статистического наблюдения, ведомственных мониторингов и иных систем сбора данных для выявления имеющихся источников данных. При необходимости внесены изменения в существующие (или разработаны новые) формы федерального статистического наблюдения (мониторинги) для сбора необходимых данных. Совместно с Российской академией наук, заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и экспертным сообществом разработана и утверждена методика расчета показателя, на основе которой установлены базовое (на год сбора верифицируемых данных) и плановые значения показателя.

1.3	Реализованы программы развития сети специализированных учебных научных центров по начальной подготовке высококвалифицированных кадров для инновационного развития	-	Единица	5,0000	2020	-	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	-
-----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------	--------	------	---	---	---	---	---	---	---	-----------------------------------	---

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029		



образования в субъектах Российской Федерации														
----------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 13 мая 2021 г. № 729 «О мерах по реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» будут разработаны приказы, необходимые для реализации программы в целях увеличения вклада российских университетов в достижение национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года и сбалансированное пространственное развитие страны, обеспечения доступности качественного высшего образования в субъектах Российской Федерации:

О комиссии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации по проведению отбора образовательных организаций высшего образования в целях участия в программе стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» и о подкомиссии для проведения отбора среди образовательных организаций высшего образования творческой направленности в целях участия в программе стратегического академического лидерства «Приоритет-2030»;

Об утверждении порядка расчета итогового балла по результатам оценки программы (проекта программы) развития образовательной организации высшего образования и отчетов о реализации программы развития образовательной организации высшего образования комиссией Министерства науки и высшего образования Российской Федерации по проведению отбора образовательных организаций высшего образования в целях участия в программе стратегического академического лидерства «Приоритет-2030»;

Об утверждении перечня целевых показателей эффективности реализации программ развития образовательных организаций высшего образования, которым предоставляется поддержка в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030», и методик их расчета;

Об утверждении методик расчета значений показателей, включенных в первую и вторую группы критериев допуска к отбору образовательных организаций высшего образования для оказания поддержки программ развития образовательных организаций высшего образования в рамках реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030», и показателей, необходимых для достижения результата предоставления гранта в форме субсидий из федерального бюджета образовательным организациям высшего образования в рамках реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030»;

Об утверждении порядка экспертной оценки программ (проектов программ) развития образовательных организаций высшего образования, представленных в составе пакетов документов на участие в отборе образовательных организаций высшего образования в рамках реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» и допущенных к участию в отборе;

Об утверждении перечня специальностей и направлений подготовки высшего образования, учитываемых при определении соответствия образовательных организаций высшего образования второй группе критериев допуска к отбору образовательных организаций высшего образования для оказания поддержки программ развития образовательных организаций высшего образования в рамках реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030».

1.5	Проведен анализ итогов реализации проекта повышения конкурентоспособности ведущих университетов Российской Федерации среди ведущих мировых научно-образовательных центров (Проекта 5-100) в целях обеспечения преемственности и результатов и использования лучших практик в рамках программы стратегического академического лидерства "Приоритет-	-	Единица	0,0000	2021	-	-	-	-	-	-	-	Утверждение документа	-
-----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------	--------	------	---	---	---	---	---	---	---	-----------------------	---

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ	
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029			2030
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		



	научно-технологическое развитие Российской Федерации, опубликованных в научных журналах, входящих в "Белый список", или научных журналах, индексируемых в базе данных Российского индекса научного цитирования													
2.1.3	объем выполненных работ и услуг, завершившихся изготовлением, предварительными и приемочными испытаниями опытного образца (опытной партии)	-	Рубль	-	-	0,0000	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4	объем финансовой поддержки из бюджета субъекта Российской Федерации (субъектов Российской Федерации), являющегося инициатором создания центра, программы деятельности центра с использованием всех инструментов региональной поддержки	-	Рубль	-	-	0,0000	-	-	-	-	-	-	-	-

10

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029		









выполняющих научные исследования и разработки по профилям деятельности "Разработка технологий" и "Научно-технические услуги", а также центров компетенции НТИ") с 2020 по 2030 гг. Начиная с 2021 года ежегодно оказывается государственная поддержка комплексным проектам по созданию высокотехнологичных производств в рамках кооперации российских образовательных организаций высшего образования, государственных научных учреждений и организаций реального сектора экономики. Государственная поддержка из средств федерального бюджета предоставляется при наличии бюджетного финансирования российской организации реального сектора экономики (коммерческой организации) на трехлетний период в части оплаты затрат на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы, выполненные российской образовательной организацией высшего образования (государственным научным учреждением). Достижение результата будет способствовать: увеличению объема внебюджетных средств, направленных на реализацию комплексных проектов по отношению к предусмотренному бюджетному финансированию, в том числе по годам: в 2021 г. привлечено 100% внебюджетных средств, в 2022 г. привлечено 102% внебюджетных средств, в 2023 г. привлечено 105% внебюджетных средств, в 2024 г. привлечено 107% внебюджетных средств, в 2025 г. привлечено 110% внебюджетных средств; разработке и передаче для внедрения в производство не менее 65 технологий нарастающим итогом, в том числе по годам: в 2021 г. - не менее 25 технологий, в 2022 г. - не менее 35 технологий, в 2023 г. - не менее 45 технологий, в 2024 г. - не менее 55 технологий, в 2025 г. - не менее 65 технологий.

2.3	Проведен анализ механизмов привлечения внебюджетных источников финансирования в сектор исследования и разработок	-	Единица	0,0000	2021	-	-	-	-	-	-	-	Утверждение документа	-
-----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------	--------	------	---	---	---	---	---	---	---	-----------------------	---

Проведен анализ механизмов привлечения внебюджетных источников в сектор исследований и разработок федерального проекта «Развитие интеграционных процессов в сфере науки, высшего образования и индустрии» («Интеграция»), по итогам использования которых будет сформирован пакет предложений по совершенствованию механизмов привлечения внебюджетных средств и имплементации уже имеющегося опыта. Анализ будет проведен с учетом условий привлечения внебюджетных средств и динамики вклада внебюджетного финансирования в достижение результатов федерального проекта «Интеграция».

2.4	Разработан механизм учета внебюджетных источников финансирования в секторе исследования и разработок	-	Единица	0,0000	2022	-	-	-	-	-	-	-	Утверждение документа	-
-----	------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------	--------	------	---	---	---	---	---	---	---	-----------------------	---

Разработана методика учета внебюджетных источников финансирования в секторе исследований и разработок. Методика разработана на основе пакета предложений по совершенствованию механизма учета внебюджетных источников финансирования, разработанных в рамках результата "Проведен анализ механизмов привлечения внебюджетных источников финансирования в сектор исследований и разработок" федерального проекта «Развитие интеграционных процессов в сфере науки, высшего образования и индустрии».













7. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации федерального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2024 года (тыс. рублей)	
		январь	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	Высшее образование и дополнительное профессиональное образование доступно во всех регионах Российской Федерации													
1.1.	Реализованы программы развития образовательных организаций высшего образования с целью формирования группы университетов - национальных лидеров для формирования научного, технологического и кадрового обеспечения экономики и социальной сферы, повышения глобальной конкурентоспособности системы высшего образования и содействия региональному развитию	0,00	530 425,60	1 012 379,40	1 542 805,10	24 556 122,50	24 556 122,50	25 086 548,20	25 086 548,20	25 086 548,20	25 616 969,00	25 616 969,00	25 616 969,00	25 616 969,00
1.2.	Реализованы программы развития сети специализированных учебных научных центров по начальной подготовке высококвалифицированных кадров для инновационного развития России созданных на базе ведущих университетов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Результаты отечественных исследований и разработок внедрены в экономику и социальную сферу													
2.1.	Реализованы программы деятельности научно-образовательных центров мирового уровня	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 811 897,90	2 811 897,90	2 811 897,90	2 811 897,90	

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2024 года (тыс. рублей)
		январь	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	

2.2.	Реализованы комплексные проекты по созданию высокотехнологичных производств в рамках развития кооперации вузов, научных учреждений и производственных предприятий	0,00	0,00	0,00	150 000,00	300 000,00	523 016,90	723 016,90	1 142 557,80	1 542 557,80	1 760 929,60	2 060 929,60	2 891 938,50
ИТОГО:		0,00	530 425,60	1 012 379,40	1 692 805,10	24 856 122,50	25 079 139,40	25 809 565,10	26 229 106,00	29 441 003,90	30 189 796,50	30 489 796,50	31 320 805,40

23

## 8. Дополнительная информация

1	<p>Результат «Поддержка образовательных организаций высшего образования с целью формирования группы университетов - национальных лидеров для формирования научного, технологического и кадрового обеспечения экономики и социальной сферы, повышения глобальной конкурентоспособности системы высшего образования и содействия региональному развитию» (далее – Результат) интегрирует в себя следующие результаты федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» (далее – федеральный проект «Молодые профессионалы»):</p> <p>«К 2024 году каждый ведущий университет (не менее 30), получающий государственную поддержку в целях повышения своей глобальной конкурентоспособности, обеспечивает достижение следующих показателей [...]»;</p> <p>«К 2024 году каждая образовательная организация высшего образования (не менее 80), обеспечивающая подготовку кадров для базовых отраслей экономики и социальной сферы, достигает следующих показателей [...]».</p> <p>Кроме того, в целях концентрации ресурсов для максимизации вклада университетов в достижение национальных целей, в также в отраслевую и (или) региональную экономику в финансовое обеспечение Результата включено финансирование предусмотренное в 2021-2024 года на достижение следующих результатов:</p> <p>- в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы»:</p> <p>«Внедрена система мониторинга трудоустройства выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования [...]». Минтруд России в рамках пункта 06.01 «Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей» Приложения № 6 к протоколу заседания Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности от 25 декабря 2018 г. № 1 паспорта федерального проекта «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» реализует систему мониторинга трудоустройства выпускников на базе Портала «Работа в России»;</p> <p>«Реализованы общесистемные механизмы (не менее 2) повышения глобальной конкурентоспособности российского высшего образования». Одним из основных механизмов реализации Программы стратегического академического лидерства станут университетские консорциумы. Участие в них или создание новых объединений будет обязательным условием для участников конкурсного отбора.</p> <p>- в рамках федерального проекта «Новые возможности для каждого» национального проекта «Образование»:</p> <p>«Прошли обучение по программам непрерывного образования в образовательных организациях высшего образования, реализующих дополнительные образовательные программы и программы профессионального обучения [...]». Перечень мероприятий, на которые будет предоставляться государственная поддержка в рамках Результата, будет включать в том числе мероприятия по развитию образовательной деятельности посредством реализации образовательных проектов и внедрения в университетах адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ, включая дополнительные образовательные программы, реализуемые в том числе с применением электронного</p>
---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>обучения и дистанционных образовательных технологий, реализацию образовательных программ совместно с ведущими организациями и организациями реального сектора экономики, социальной сферы и финансового сектора, а также обеспечение условий для формирования цифровых компетенций и навыков использования цифровых технологий у обучающихся.</p> <p>- в рамках федерального проекта «Экспорт образования» национального проекта «Образование»:  «Реализована поддержка образовательных организаций высшего образования, обладающих высоким экспортным потенциалом, для привлечения иностранных обучающихся». Перечень мероприятий, на которые будет предоставляться государственная поддержка в рамках Результата, будет включать в том числе мероприятия по выполнению научно-исследовательских и технологических проектов с привлечением зарубежных ученых или</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>совместно с ведущими зарубежными университетами и научными организациями; внедрение образовательных программ на иностранных языках; развитие кадрового потенциала, в том числе через привлечение специалистов, имеющих опыт работы в ведущих зарубежных университетах и научных организациях; обеспечению международной академической мобильности научно-педагогических работников и обучающихся и др. Интеграция результатов федеральных проектов и концентрация ресурсов на единой Программе позволит обеспечить:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Установление единых правил и показателей результативности для группы университетов-участников Программы, обеспечивающих возможность оценки и сравнения университетов – участников Программы, их ротации в рамках Программы, распределение финансовых ресурсов на основании заявленных университетами амбиций и стратегических целей.</li> <li>2. Комплексное развитие университетов, основанное на самостоятельном проектировании ими своего развития, при сохранении внешнего стимулирования и определения рамочных условий (например, исследовательских университетов, университетов, ориентированных на наращивание технологического потенциала и создание наукоемких разработок для обеспечения социально-экономического развития территорий присутствия и (или) научно-технологического развития отраслей экономики и социальной сферы).</li> </ol>
2	<p>Федеральным проектом «Развитие научной и научно-производственной кооперации» национального проекта «Наука» предусмотрено достижение следующих финансовых и нефинансовых результатов в части создания научно-образовательных центров мирового уровня (далее – НОЦ):</p> <p>S1.01.01 На основе формализованных критериев и правил отбора (предусматривающих в том числе соответствие НОЦ большим вызовам, сформулированным в Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации (далее - СНТР), и задачам пространственного развития Российской Федерации, обеспечение опережающей динамики показателей результативности, в том числе - вклада в достижение целевых показателей национального проекта), сформировано нарастающим итогом.</p> <p>S1.01.03 В разработку технологий, продуктов, услуг в рамках реализации проектов НОЦ и НТИ вовлечены не менее 250 крупных или средних российских компаний, работающих на соответствующих рынках наукоемких технологий, продуктов, услуг, в том числе нарастающим итогом.</p> <p>S1.01.04 Не менее 10 000 обучающихся прошли обучение по образовательным программам, направленных на подготовку кадров по приоритетам научно-технологического развития, организаций-участников НОЦ, созданных в 2019 - 2020 годах, в том числе по годам нарастающим итогом.</p> <p>S1.01.05 Объем внутренних затрат на исследования и разработки за счет внебюджетных источников компаний-участников НОЦ, созданных в 2019 - 2020 годах, на реализацию проектов НОЦ увеличен нарастающим итогом не менее чем в 2 раза к 2024 году, в том числе в отчетных годах.</p> <p>S1.01.06 С участием организаций-участников НОЦ, а также центров компетенции НТИ, в рамках реализации проектов подано не менее 1500 заявок на получение патента на изобретение в Российской Федерации и за рубежом, в том числе по годам нарастающим итогом.</p> <p>S1.01.07 В рамках НОЦ, а также центров компетенции НТИ, разработаны и переданы для внедрения и производства в организации, действующие в реальном секторе экономики, не менее 140 технологий, защищенных патентами, в том числе по годам нарастающим итогом.</p> <p>S1.01.09 Создана и функционирует единая сеть, включающая в себя не менее 15 НОЦ мирового уровня, научные центры мирового уровня, не менее 14 центров компетенции НТИ и иные исследовательские центры, участвующие в достижении целей национальных проектов и обеспечивающие</p>

решение задач СНТР, пространственного развития Российской Федерации, опережающую динамику показателей результативности, в том числе - вклада в достижение целевых показателей национального проекта.

Опыт реализации федерального проекта в 2019 – 2020 гг. показал, что нефинансовые результаты мероприятия по созданию НОЦ, а именно S1.01.03, S1.01.04, S1.01.06, S1.01.07, являются показателями эффективности программ деятельности НОЦ, поскольку раскрывают сущностные характеристики их деятельности, определенные пунктом 5 Правил предоставления грантов в форме субсидий из федерального бюджета на оказание государственной поддержки научно-образовательных центров мирового уровня на основе интеграции образовательных организаций высшего образования и научных организаций и их кооперации с организациями, действующими в реальном секторе экономики, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации

от 30 апреля 2019 г. № 537.

Кроме того, в соответствии с пунктом 11 Правил, программы деятельности НОЦ должны содержать в том числе информацию о количестве патентов на изобретения

по областям, определяемым приоритетами научно-технологического развития Российской Федерации; количестве конкурентоспособных технологий и высокотехнологичной продукции, разработанных и переданных для внедрения в производство в организациях, действующих в реальном секторе экономики, а также сведения о доле работников организаций, участвующих в создании центра, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам в соответствии с направлениями деятельности центра.

В связи с интеграцией указанных нефинансовых результатов в программы деятельности НОЦ принято решение об их исключении в качестве отдельных результатов формируемого федерального проекта «Интеграция» национального проекта «Наука и университеты».

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту федерального проекта  
Интеграция

План реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	Высшее образование и дополнительное профессиональное образование доступно во всех регионах Российской Федерации						
1.1	Результат "Разработана методика учета доли трудоустроенных выпускников образовательных организаций высшего образования"	01.01.2021	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	S4.01.01, S4.01.01	Дружинина Е. С. Заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	-
1.1.1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Аширов Д. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о проведенном исследовании. Определен перечень необходимых данных для получения базового и прогнозных значений показателя, проведен анализ форм федерального статистического наблюдения, ведомственных мониторингов и иных систем сбора данных для

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
							выявления имеющихся источников данных
1.1.2	Контрольная точка "Документ разработан"	-	30.04.2021	01	03	Аширов Д. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Проект документа. Разработаны методика расчета показателя и механизм учета. При необходимости разработаны предложения по внесению изменений в существующие (или разработке новых) формы федерального статистического наблюдения (мониторинги) для сбора необходимых данных
1.1.3	Контрольная точка "Проведена апробация разработанной методики"	-	31.07.2021	02	03	Аширов Д. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Отчет о проведенной апробации разработанной методики
1.1.4	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.10.2021	02	04	Аширов Д. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ	Прочий тип документа Проект документа об утверждении методики расчета показателя и механизма учета согласован с заинтересованными органами и организациями

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
						РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.1.5	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.11.2021	03	05	Аширов Д. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Документ об утверждении методики расчета показателя и механизма учета.
1.1.6	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	30.12.2021	02	03	Аширов Д. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Документ опубликован в открытых источниках.
1.2	Результат программы развития образовательных организаций высшего образования с целью формирования группы университетов - национальных лидеров для формирования научного, технологического и кадрового	01.01.2021	31.12.2030	S4.01.01,S4.01.03, S4.01.01,S4.01.03,S4.01.04,S4.01.05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
	обеспечения экономики и социальной сферы, повышения глобальной конкурентоспособности системы высшего образования и содействия региональному развитию"						
1.2.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Трухановская Н. С. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Распоряжение Распоряжение Правительства Российской Федерации
1.2.2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	30.09.2021	01	07	Трухановская Н. С. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет по форме мониторинга реализации федерального проекта
1.2.3	Контрольная точка "Предоставлении субсидии юридическому лицу"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Трухановская Н. С. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО	Соглашение Соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу на организационно-техническое,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
				точками отсутствует	точками отсутствует	НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	информационное, методическое, экспертно-аналитическое сопровождение программы "Приоритет-2030"
1.2.4	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.10.2021	06	09	Трухановская Н. С. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу (соглашения со 102 университетами, соглашение на организационно-техническое сопровождение Программы стратегического академического лидерства, включая в том числе: подготовку предложений по внесению изменений в действующее законодательство Российской Федерации в части эффективной интеграции вузов и научных организаций на основе анализа лучших мировых и российских практик, в том числе с учетом моделей управления НИЦ "Курчатовский институт", НИЦ "Институт им. Н.Е. Жуковского"; разработку системы количественных параметров результата, в том числе с учетом результатов национального проекта "Образование", в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
							соответствии с показателями результативности, утвержденными нормативным правовым актом, регламентирующим вопросы реализации Программы); разработку совместно с Российской академией наук предложений по совершенствованию методологии Московского международного рейтинга "Три миссии университета" в контексте достижения национальной цели, показателей, характеризующих достижение национальной цели, а также целей, показателей и результатов национального проекта
1.2.5	Контрольная точка "Предоставлены предварительные отчеты о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу (отчеты о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, о достижении значений показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидии, и	-	31.12.2021	06	10	Трухановская Н. С. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предварительные отчеты о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант в форме субсидии (102 университета представили отчеты) Предварительные отчеты о достижении значений показателей, необходимых для достижения результата предоставления гранта, и показателей результативности программы развития университета (102 университета представили

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	показателей результативности программы развития университета) " , значение: 0.0000						отчеты) Предварительный отчет организации, осуществляющей организационно-техническое сопровождение Программы стратегического академического лидерства, включая в том числе информацию о: подготовке предложений по внесению изменений в действующее законодательство Российской Федерации в части эффективной интеграции вузов и научных организаций на основе анализа лучших мировых и российских практик, в том числе с учетом моделей управления НИЦ "Курчатовский институт", НИЦ "Институт им. Н.Е. Жуковского"; разработке системы количественных параметров результата, в том числе с учетом результатов национального проекта "Образование", в соответствии с показателями результативности, утвержденными нормативным правовым актом, регламентирующим вопросы реализации Программы; разработке совместно с Российской академией наук предложений по совершенствованию методологии



№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1.2.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	30.04.2022	01	08	Трухановская Н. С. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчеты о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу (102 университета представили отчеты, отчет организации, осуществляющей организационно-техническое сопровождение Программы стратегического академического лидерства, включая в том числе: подготовку предложений по внесению изменений в действующее законодательство Российской Федерации в части эффективной интеграции вузов и научных организаций на основе анализа лучших мировых и российских практик, в том числе с учетом моделей управления НИЦ "Курчатовский институт", НИЦ "Институт им. Н.Е. Жуковского"; разработку системы количественных параметров результата, в том числе с учетом результатов национального проекта "Образование", в соответствии с показателями результативности, утвержденными нормативным правовым актом, регламентирующим вопросы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
							реализации Программы); разработку совместно с Российской академией наук предложений по совершенствованию методологии Московского международного рейтинга "Три миссии университета" в контексте достижения национальной цели, показателей, характеризующих достижение национальной цели, а также целей, показателей и результатов национального проекта
1.2.9	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.05.2022	07	06	Трухановская Н. С. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу (соглашения со 102 университетами, соглашение на организационно-техническое сопровождение Программы стратегического академического лидерства)
1.2.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации программы развития МГУ им. М.В. Ломоносова в части деятельности филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Саров"	-	31.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ	Отчет Отчет о деятельности в 2021 году филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Сарове в составе отчета о реализации программы развития МГУ им. М.В. Ломоносова

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
						ФЕДЕРАЦИИ	
1.2.11	Контрольная точка "Разработан и внедрен механизм присвоения категории "национальный исследовательский университет" образовательным организациям высшего образования и регулярного подтверждения присвоенной категории", значение: 0.0000	-	30.06.2022	01	07	Трухановская Н. С. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Постановление Механизм присвоения и подтверждения категории «национальный исследовательский университет»
1.2.12	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	30.09.2022	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет по форме мониторинга реализации федерального проекта
1.2.13	Контрольная точка "Предоставлены предварительные отчеты о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу (отчеты о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, о	-	31.12.2022	08	13	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предварительные отчеты о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант в форме субсидии (102 университета представили отчеты) Предварительные отчеты о достижении значений показателей, необходимых для достижения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
	достижении значений показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидии, и показателей результативности программы развития университета) "						результата предоставления гранта, и показателей результативности программы развития университета (102 университета представили отчеты) Предварительный отчет организации, осуществляющей организационно-техническое сопровождение Программы стратегического академического лидерства
1.2.14	Контрольная точка "Рассмотрены предварительные отчеты о реализации программ развития на заседаниях коллегиального органа Программы стратегического академического лидерства"	-	31.12.2022	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протоколы заседаний исполнительного совета Программы стратегического академического лидерства.
1.2.15	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Исходящее письмо Письмо Минобрнауки России о результатах рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии на заседании Бюджетной комиссии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
1.2.1	Контрольная точка	-	01.04.2023	01	10	Гришкин В. В.	Отчет



№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1.2.17	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	30.04.2023	09	10	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол заседания комиссии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации по проведению отбора университетов в целях участия в программе "Приоритет-2030".
1.2.18	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	31.05.2023	09	07	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу (соглашения со 102 университетами, соглашение на организационно-техническое сопровождение Программы стратегического академического лидерства
1.2.19	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации программы развития МГУ им. М.В. Ломоносова в части деятельности филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Саров"	-	31.05.2023	06	10	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о деятельности филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Сарове в составе отчета о реализации программы развития МГУ им. М.В. Ломоносова, включая информацию о ходе достижения в 2022 году следующих параметров: - количество научно-педагогических работников филиала МГУ в г.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
							Сарове, имеющих государственные премии Российской Федерации, премии Президента Российской Федерации, премии Правительства Российской Федерации, научные премии из списка IREG и иные премии (единиц) – 6; - количество публикаций студентов и аспирантов филиала МГУ в г. Сарове в рецензируемых научных изданиях (единиц) – 5; - количество докладов студентов и аспирантов филиала МГУ в г. Сарове на всероссийских и международных конференциях, симпозиумах и семинарах (единиц) – 20
1.2.20	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	29.09.2023	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет по форме мониторинга реализации федерального проекта
1.2.21	Контрольная точка "Подготовлены предложения по показателям, критериям и срокам оценки эффективности"	-	29.12.2023	01	08	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО	Справка Подготовлены предложения по актуализации показателей, критериев и срокам оценки

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
	реализации программ развития национальных исследовательских университетов"					НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	эффективности реализации программ развития национальных исследовательских университетов с учетом рекомендаций членов межведомственной рабочей группы по комплексной проработке вопроса установления образовательным организациям высшего образования категории «национальный исследовательский университет» в современных условиях
1.2.22	Контрольная точка "Предоставлены предварительные отчеты о реализации программ развития образовательными организациями высшего образования и организацией, осуществляющей организационно-техническое сопровождение Программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030»"	-	29.12.2023	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Образовательными организациями высшего образования предоставлены предварительные отчеты о реализации программ развития в рамках реализации Программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030». Организацией, осуществляющей организационно-техническое сопровождение Программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» предоставлен предварительный отчет.
1.2.23	Контрольная точка "Предоставлен отчет о	-	28.02.2024	01	10	Гришкин В. В. Директор	Отчет Отчеты о выполнении соглашения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
	выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"					департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	о предоставлении субсидии юридическому лицу (университеты представили отчеты о выполнении соглашения: - годовой отчет о достижении значений результатов предоставления гранта по состоянию на 01.01.2024, утвержденный руководителем организации, - годовой отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант на 01.01.2024, утвержденный руководителем организации. Организацией, осуществляющей организационно-техническое сопровождение Программы стратегического академического лидерства представлены отчеты: - годовой отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии по состоянию на 01.01.2024, утвержденный руководителем организации, - годовой отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия на 01.01.2024, утвержденный руководителем
1.2.2	Контрольная точка	-	15.03.2024	06	10	Гришкин В. В.	Протокол

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
4	"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"					Директор департамента, <b>МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ</b>	Протокол заседания комиссии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации по проведению отбора университетов в целях участия в программе "Приоритет-2030".
1.2.25	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	29.03.2024	06	08	Гришкин В. В. Директор департамента, <b>МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ</b>	Соглашение Соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу (соглашения с университетами, соглашение на организационно-техническое сопровождение Программы стратегического академического лидерства)
1.2.26	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	29.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Гришкин В. В. Директор департамента, <b>МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ</b>	Исходящее письмо Письмо Минобрнауки России о результатах рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии на заседании Бюджетной комиссии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
1.2.27	Контрольная точка "Предоставлены отчеты о реализации программы"	-	30.05.2024	06	08	Гришкин В. В. Директор департамента,	Отчет Отчет о деятельности филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в г.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	развития МГУ им. М.В. Ломоносова в части деятельности филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Саров и филиала МГУ в г. Грозном"					МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Сарове в составе отчета о реализации программы развития МГУ им. М.В. Ломоносова, включая информацию о ходе достижения в 2023 году следующих параметров: - количество научно-педагогических работников филиала МГУ в г. Сарове, имеющих государственные премии Российской Федерации, премии Президента Российской Федерации, премии Правительства Российской Федерации, научные премии из списка IREG и иные премии (единиц) – 7; - количество публикаций студентов и аспирантов филиала МГУ в г. Сарове в рецензируемых научных изданиях (единиц) – 8; - количество докладов студентов и аспирантов филиала МГУ в г. Сарове на всероссийских и международных конференциях, симпозиумах и семинарах (единиц) – 25; - доля выпускников (магистратура, специалитет) филиала МГУ в г. Сарове в составе научно-педагогических работников МГУ и указанного филиала (процентов) – 4; - доля выпускников филиала МГУ в г.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
							Сарове в первые 2 года после окончания обучения, работающих в сферах науки, образования и высоких технологий, в том числе в Национальном центре физики и математики, федеральном государственном унитарном предприятии "Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики", Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова", в общей численности выпускников (процентов) - 60. Отчет о деятельности в 2023 году филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Грозном в составе отчета о реализации программы развития МГУ имени М.В. Ломоносов
1.2.28	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального	-	30.09.2024	10	09	Гришкин В. В. Директор департамента,	Отчет Отчет по форме мониторинга реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
	проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"					МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.2.29	Контрольная точка "Предоставлены предварительные отчеты о реализации программ развития образовательными организациями высшего образования и организацией, осуществляющей организационно-техническое сопровождение Программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030»", Единица	-	28.12.2024	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Образовательными организациями высшего образования предоставлены предварительные отчеты о реализации программ развития в рамках реализации Программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030». Организацией, осуществляющей организационно-техническое сопровождение Программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» предоставлен предварительный отчет.
1.2.30	Контрольная точка "Разработана концепция дальнейшей реализации механизма установления категории «национальный исследовательский университет» образовательным организациям высшего	-	28.12.2024	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Концепция дальнейшей реализации механизма установления категории «национальный исследовательский университет» образовательным организациям высшего образования на основании проведенной оценки научной

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
	образования "						деятельности национальных исследовательских университетов по результатам реализации их программ развития за период с 2021 по 2023 гг. с участием федерального государственного бюджетного учреждения «Российская академия наук» рассмотрена на заседании межведомственной рабочей группы по комплексной проработке вопроса установления образовательным организациям высшего образования категории «национальный исследовательский университет» в современных условиях
1.2.31	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол заседания комиссии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации по проведению отбора университетов в целях участия в программе "Приоритет-2030".
1.2.32	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому)	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	09	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО	Соглашение Соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу (соглашения с университетами,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
	лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			точками отсутствует		НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	соглашение на организационно-техническое сопровождение Программы стратегического академического лидерства
1.2.33	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2025	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Исходящее письмо Письмо Минобрнауки России о результатах рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии на заседании Бюджетной комиссии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
1.2.34	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	01.04.2025	05	09	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчеты о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу (университеты представили отчеты о выполнении соглашения: - годовой отчет о достижении значений результатов предоставления гранта по состоянию на 01.01.2025, утвержденный руководителем организации, - годовой отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант на 01.01.2025, утвержденный руководителем организации. Организацией

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
							организационно-техническое сопровождение Программы стратегического академического лидерства представлены отчеты: - годовой отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии по состоянию на 01.01.2025, утвержденный руководителем организации, - годовой отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия на 01.01.2025, утвержденный руководителем организации.)
1.2.35	Контрольная точка "Предоставлены отчеты о реализации программы развития МГУ им. М.В. Ломоносова в части деятельности филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Саров и филиала МГУ в г. Грозном"	-	30.05.2025	05	08	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о деятельности филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Сарове в составе отчета о реализации программы развития МГУ им. М.В. Ломоносова, включая информацию о ходе достижения в 2024 году следующих параметров: - количество научно-педагогических работников филиала МГУ в г. Сарове, имеющих государственные премии Российской Федерации, премии Президента Российской Федерации, премии Правительства

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
							<p>Российской Федерации, научные премии из списка IREG и иные премии (единиц) – 8; - количество публикаций студентов и аспирантов филиала МГУ в г. Сарове в рецензируемых научных изданиях (единиц) – 10; - количество докладов студентов и аспирантов филиала МГУ в г. Сарове на всероссийских и международных конференциях, симпозиумах и семинарах (единиц) – 30; - доля выпускников (магистратура, специалитет) филиала МГУ в г. Сарове в составе научно-педагогических работников МГУ и указанного филиала (процентов) – 7; - доля выпускников филиала МГУ в г. Сарове в первые 2 года после окончания обучения, работающих в сферах науки, образования и высоких технологий, в том числе в Национальном центре физики и математики, федеральном государственном унитарном предприятии "Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики",</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
							Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова", в общей численности выпускников (процентов) - 65. Отчет о деятельности филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Грозном в составе отчета о реализации программы развития МГУ им. М.В. Ломоносова, включая информацию о ходе достижения в 2024 году следующих параметров: - количество действующих в филиале МГУ в г. Грозном "школ юных", научных кружков, открытых лекториев и образовательных фестивалей для учащихся (единиц) - 4; - количество мероприятий, направленных на популяризацию родных языков и культур, проведенных в филиале МГУ в г. Грозном (единиц) - 1.
1.2.36	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными	08	Гришкин В. В. Директор	Отчет Отчет по форме мониторинга

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
	соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"			результатами и контрольными точками отсутствует		департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	реализации федерального проекта
1.2.37	Контрольная точка "Предоставлены предварительные отчеты о реализации программ развития образовательными организациями высшего образования и организацией, осуществляющей организационно-техническое сопровождение Программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030»"	-	31.12.2025	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Образовательными организациями высшего образования предоставлены предварительные отчеты о реализации программ развития в рамках реализации Программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030». Организацией, осуществляющей организационно-техническое сопровождение Программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» предоставлен предварительный отчет. Итоговые отчеты о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу будут предоставлены в срок до 1 апреля 2026 г. (университеты представили отчеты, отчет организации, осуществляющей организационно-техническое сопровождение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
							Программы стратегического академического лидерства).
1.2.38	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол заседания комиссии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации по проведению отбора университетов в целях участия в программе "Приоритет-2030".
1.2.39	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.03.2026	01	09	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу (соглашения с университетами, соглашение на организационно- техническое сопровождение Программы стратегического академического лидерства
1.2.40	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Исходящее письмо Письмо Минобрнауки России о результатах рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии на заседании Бюджетной комиссии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1.2.41	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	01.04.2026	06	04	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчеты о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу (университеты представили отчеты о выполнении соглашения: - годовой отчет о достижении значений результатов предоставления гранта по состоянию на 01.01.2026, утвержденный руководителем организации, - годовой отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант на 01.01.2026, утвержденный руководителем организации. Организацией, осуществляющей организационно-техническое сопровождение Программы стратегического академического лидерства представлены отчеты: - годовой отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии по состоянию на 01.01.2026, утвержденный руководителем организации, - годовой отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия на 01.01.2026, утвержденный руководителем

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1.2.42	Контрольная точка "Предоставлены отчеты о реализации программы развития МГУ им. М.В. Ломоносова в части деятельности филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Саров и филиала МГУ в г. Грозном"	-	29.05.2026	05	08	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о деятельности филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Сарове в составе отчета о реализации программы развития МГУ им. М.В. Ломоносова, включая информацию о ходе достижения в 2025 году следующих параметров: - количество научно-педагогических работников филиала МГУ в г. Сарове, имеющих государственные премии Российской Федерации, премии Президента Российской Федерации, премии Правительства Российской Федерации, научные премии из списка IREG и иные премии (единиц) – 9; - количество публикаций студентов и аспирантов филиала МГУ в г. Сарове в рецензируемых научных изданиях (единиц) – 15; - количество докладов студентов и аспирантов филиала МГУ в г. Сарове на всероссийских и международных конференциях, симпозиумах и семинарах (единиц) – 40; - доля выпускников (магистратура, специалитет) филиала МГУ в г. Сарове в составе научно-педагогических

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
							<p>работников МГУ и указанного филиала (процентов) – 10; - доля выпускников филиала МГУ в г. Сарове в первые 2 года после окончания обучения, работающих в сферах науки, образования и высоких технологий, в том числе в Национальном центре физики и математики, федеральном государственном унитарном предприятии "Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики", Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова", в общей численности выпускников (процентов) - 75. Отчет о деятельности филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Грозном в составе отчета о реализации программы развития МГУ им. М.В. Ломоносова, включая информацию о ходе достижения в 2025 году</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
							<p>следующих параметров: - количество действующих в филиале МГУ в г. Грозном "школ юных", научных кружков, открытых лекториев и образовательных фестивалей для учащихся (единиц) - 8; - количество мероприятий, направленных на популяризацию родных языков и культур, проведенных в филиале МГУ в г. Грозном (единиц) - 2.</p>
1.2.43	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.09.2026	04	09	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет по форме мониторинга реализации федерального проекта
1.2.44	Контрольная точка "Предоставлены предварительные отчеты о реализации программ развития образовательными организациями высшего образования и организацией, осуществляющей организационно-техническое	-	31.12.2026	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Образовательными организациями высшего образования предоставлены предварительные отчеты о реализации программ развития в рамках реализации Программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030». Организацией,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
	сопровождение Программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030»						осуществляющей организационно-техническое сопровождение Программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» предоставлен предварительный отчет. Итоговые отчеты о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу будут предоставлены в срок до 1 апреля 2027 г. (университеты представили отчеты, отчет организации, осуществляющей организационно-техническое сопровождение Программы стратегического академического лидерства).
1.3	Результат программы развития сети специализированных учебных научных центров по начальной подготовке высококвалифицированных кадров для инновационного развития России созданных на базе ведущих университетов"	01.01.2021	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	S4.01.01, S4.01.01	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	-
1.3.1	Контрольная точка "Проведение конкурсного отбора "	-	30.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	07	Рябко Т. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО	Протокол Протокол комиссии по оценке

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
				отсутствует		ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.3.2	Контрольная точка "Заключены соглашения с победителями конкурсного отбора "	-	30.05.2021	06	08	Рябко Т. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Обеспечено заключение соглашений с победителями конкурсного отбора
1.3.3	Контрольная точка "Доведение финансового обеспечения"	-	30.06.2021	07	09	Рябко Т. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Документы, необходимые для оказания услуги
1.3.4	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг достижения результата "	-	31.08.2021	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Рябко Т. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлены отчеты о ходе реализации соглашений.
1.3.5	Контрольная точка "Услуга	-	31.03.2022	Взаимосвязь с	12	Рябко Т. В. Директор	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
	оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками отсутствует		департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Предоставлен отчет о выполнении соглашений победителями конкурсного отбора 2021 года
1.3.6	Контрольная точка "Рассмотрены отчеты о выполнении соглашений на заседании коллегиального органа Минобрнауки России" , значение: 0.0000	-	30.04.2022	03	12	Рябко Т. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол заседания комиссии Минобрнауки России.
1.3.7	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000	-	30.06.2022	03	10	Рябко Т. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Заключены соглашения (дополнительные соглашения) с получателями средств федерального бюджета в ГИИС "Электронный бюджет" на 2022 год
1.3.8	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение	-	31.07.2022	03	10	Рябко Т. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И	Соглашение Заключены соглашения (дополнительные соглашения) с получателями средств

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
	государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000					ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	федерального бюджета в ГИИС «Электронный бюджет» на 2022 год, перечень которых утверждается постановлением Правительства Российской Федерации
1.3.9	Контрольная точка "Рассмотрены полугодовые отчеты о реализации соглашений на заседании коллегиального органа Минобрнауки России" , значение: 0.0000	-	30.09.2022	07	11	Рябко Т. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол заседания комиссии Минобрнауки России.
1.3.10	Контрольная точка "Организована и проведена стратегическая сессия с целью популяризации и подведения промежуточных итогов реализации программы государственной поддержки развития сети СУНЦ" , значение: 0.0000	-	30.12.2022	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Рябко Т. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Документы стратегической сессии
1.3.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Рябко Т. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И	Отчет Предоставлены отчеты о выполнении соглашений получателями средств

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
				точками отсутствует	точками отсутствует	ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	федерального бюджета в 2022 году в рамках постановления Правительства от 8 мая 2019 г. № 575: - годовой отчет о достижении значений результатов предоставления гранта по состоянию на 01.01.2023, утвержденный руководителем организации, - годовой отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант на 01.01.2023, утвержденный руководителем организации
1.3.12	Контрольная точка "Рассмотрены отчеты о выполнении соглашений на заседании коллегиального органа Минобрнауки России"	-	30.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Рябко Т. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол заседания комиссии Минобрнауки России о рассмотрении отчетов о выполнении соглашений о предоставлении грантов в форме субсидий в рамках постановления Правительства от 8 мая 2019 г. № 575 на заседании коллегиального органа Минобрнауки России
1.3.13	Контрольная точка "Проведено информационно-консультационное мероприятие"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	12	Рябко Т. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ	Отчет Отчет о проведении информационно-консультационного мероприятия по реализации соглашений о предоставлении грантов в форме субсидий в рамках постановления



№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1.4	Результат "Сформирована нормативно - правовая база для реализации программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030" в целях содействия увеличению вклада российских образовательных организаций высшего образования в достижение национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года, сбалансированного пространственного развития страны, обеспечения доступности качественного высшего образования в субъектах Российской Федерации"	01.01.2021	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	S4.01.01	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	-
1.4.1	Контрольная точка "Акт разработан"	-	31.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Трухановская Н. С. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Разработан приказ об утверждении порядка расчета итогового балла по результатам оценки программы (проекта программы) развития образовательной организации высшего образования и отчетов о реализации программы развития образовательной организации высшего образования комиссией

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
							Министерства науки и высшего образования Российской Федерации по проведению отбора образовательных организаций высшего образования в целях участия в программе стратегического академического лидерства «Приоритет-2030»
1.4.2	Контрольная точка "Акт разработан"	-	31.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Трухановская Н. С. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Разработан приказ об утверждении методик расчета значений показателей, включенных в первую и вторую группы критериев допуска к отбору образовательных организаций высшего образования для оказания поддержки программ развития образовательных организаций высшего образования в рамках реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030», и показателей, необходимых для достижения результата предоставления гранта в форме субсидий из федерального бюджета образовательным организациям высшего образования в рамках реализации программы стратегического академического

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
							лидерства «Приоритет-2030»
1.4.3	Контрольная точка "Акт разработан"	-	31.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Трухановская Н. С. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Об утверждении порядка экспертной оценки программ (проектов программ) развития образовательных организаций высшего образования, представленных в составе пакетов документов на участие в отборе образовательных организаций высшего образования в рамках реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» и допущенных к участию в отборе
1.4.4	Контрольная точка "Акт разработан"	-	31.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Трухановская Н. С. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Разработан приказ об утверждении перечня специальностей и направлений подготовки высшего образования, учитываемых при определении соответствия образовательных организаций высшего образования второй группе критериев допуска к отбору образовательных организаций высшего образования для оказания поддержки программ развития образовательных организаций высшего образования в рамках реализации программы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
							стратегического академического лидерства «Приоритет-2030»
1.4.5	Контрольная точка "Акт разработан"	-	31.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Трухановская Н. С. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Разработан приказ о комиссии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации по проведению отбора образовательных организаций высшего образования в целях участия в программе стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» и о подкомиссии для проведения отбора среди образовательных организаций высшего образования творческой направленности в целях участия в программе стратегического академического лидерства «Приоритет-2030»
1.4.6	Контрольная точка "Акт разработан"	-	31.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Трухановская Н. С. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Разработан приказ об утверждении утверждении перечня целевых показателей эффективности реализации программ развития образовательных организаций высшего образования, которым предоставляется поддержка в рамках программы стратегического академического лидерства

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
							«Приоритет-2030», и методик их расчета
1.4.7	Контрольная точка "Акт прошел независимую антикоррупционную экспертизу"	-	15.06.2021	03	08	Трухановская Н. С. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Приказ о комиссии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации по проведению отбора образовательных организаций высшего образования в целях участия в программе стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» и о подкомиссии для проведения отбора среди образовательных организаций высшего образования творческой направленности в целях участия в программе стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» прошел независимую антикоррупционную экспертизу
1.4.8	Контрольная точка "Акт прошел независимую антикоррупционную экспертизу"	-	15.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Трухановская Н. С. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Приказ об утверждении перечня специальностей и направлений подготовки высшего образования, учитываемых при определении соответствия образовательных организаций высшего образования второй группе критериев допуска к отбору образовательных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
							организаций высшего образования для оказания поддержки программ развития образовательных организаций высшего образования в рамках реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» прошел независимую антикоррупционную экспертизу
1.4.9	Контрольная точка "Акт прошел независимую антикоррупционную экспертизу"	-	15.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Трухановская Н. С. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Приказ об утверждении порядка экспертной оценки программ (проектов программ) развития образовательных организаций высшего образования, представленных в составе пакетов документов на участие в отборе образовательных организаций высшего образования в рамках реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» и допущенных к участию в отборе прошел независимую антикоррупционную экспертизу
1.4.10	Контрольная точка "Акт прошел независимую антикоррупционную экспертизу"	-	15.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Трухановская Н. С. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И	Прочий тип документа Приказ об утверждении методик расчета значений показателей, включенных в первую и вторую группы критериев допуска к

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
				отсутствует	отсутствует	ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	отбору образовательных организаций высшего образования для оказания поддержки программ развития образовательных организаций высшего образования в рамках реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030», и показателей, необходимых для достижения результата предоставления гранта в форме субсидий из федерального бюджета образовательным организациям высшего образования в рамках реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» прошел независимую антикоррупционную экспертизу
1.4.11	Контрольная точка "Акт прошел независимую антикоррупционную экспертизу"	-	15.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Трухановская Н. С. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Приказ об утверждении перечня целевых показателей эффективности реализации программ развития образовательных организаций высшего образования, которым предоставляется поддержка в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030», и методик их

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
							расчета прошел независимую антикоррупционную экспертизу
1.4.12	Контрольная точка "Акт прошел независимую антикоррупционную экспертизу"	-	15.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Трухановская Н. С. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Приказ об утверждении порядка расчета итогового балла по результатам оценки программы (проекта программы) развития образовательной организации высшего образования и отчетов о реализации программы развития образовательной организации высшего образования комиссией Министерства науки и высшего образования Российской Федерации по проведению отбора образовательных организаций высшего образования в целях участия в программе стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» прошел независимую антикоррупционную экспертизу
1.4.13	Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	22	Трухановская Н. С. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ	Прочий тип документа Приказ об утверждении порядка экспертной оценки программ (проектов программ) развития образовательных организаций высшего образования, представленных в составе пакетов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
						РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	документов на участие в отборе образовательных организаций высшего образования в рамках реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» и допущенных к участию в отборе согласован
1.4.14	Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	30.06.2021	21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Трухановская Н. С. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Приказ об утверждении перечня специальностей и направлений подготовки высшего образования, учитываемых при определении соответствия образовательных организаций высшего образования второй группе критериев допуска к отбору образовательных организаций высшего образования для оказания поддержки программ развития образовательных организаций высшего образования в рамках реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» согласован
1.4.15	Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	30.06.2021	02	04	Трухановская Н. С. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И	Прочий тип документа Приказ о комиссии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации по проведению отбора

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
						ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	образовательных организаций высшего образования в целях участия в программе стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» и о подкомиссии для проведения отбора среди образовательных организаций высшего образования творческой направленности в целях участия в программе стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» согласован
1.4.16	Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Трухановская Н. С. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Приказ об утверждении перечня целевых показателей эффективности реализации программ развития образовательных организаций высшего образования, которым предоставляется поддержка в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030», и методик их расчета согласован
1.4.17	Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Трухановская Н. С. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И	Прочий тип документа Приказ об утверждении методик расчета значений показателей, включенных в первую и вторую группы критериев допуска к

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
				отсутствует	отсутствует	<b>ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ</b>	отбору образовательных организаций высшего образования для оказания поддержки программ развития образовательных организаций высшего образования в рамках реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030», и показателей, необходимых для достижения результата предоставления гранта в форме субсидий из федерального бюджета образовательным организациям высшего образования в рамках реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» согласован
1.4.18	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Трухановская Н. С. Директор департамента, <b>МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ</b>	Приказ Приказ о комиссии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации по проведению отбора образовательных организаций высшего образования в целях участия в программе стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» и о подкомиссии для проведения отбора среди образовательных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
							организаций высшего образования творческой направленности в целях участия в программе стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» утвержден
1.4.19	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Трухановская Н. С. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Приказ Приказ об утверждении перечня целевых показателей эффективности реализации программ развития образовательных организаций высшего образования, которым предоставляется поддержка в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030», и методик их расчета утвержден
1.4.20	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Трухановская Н. С. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Приказ Приказ об утверждении порядка расчета итогового балла по результатам оценки программы (проекта программы) развития образовательной организации высшего образования и отчетов о реализации программы развития образовательной организации высшего образования комиссией Министерства науки и высшего образования Российской Федерации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
							Федерации по проведению отбора образовательных организаций высшего образования в целях участия в программе стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» утвержден
1.4.21	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Трухановская Н. С. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Приказ Приказ об утверждении методик расчета значений показателей, включенных в первую и вторую группы критериев допуска к отбору образовательных организаций высшего образования для оказания поддержки программ развития образовательных организаций высшего образования в рамках реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030», и показателей, необходимых для достижения результата предоставления гранта в форме субсидий из федерального бюджета образовательным организациям высшего образования в рамках реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» утвержден

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Трухановская Н. С. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Приказ Приказ об утверждении порядка экспертной оценки программ (проектов программ) развития образовательных организаций высшего образования, представленных в составе пакетов документов на участие в отборе образовательных организаций высшего образования в рамках реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» и допущенных к участию в отборе утвержден
1.4.23	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	30.06.2021	04	09	Трухановская Н. С. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Приказ Приказ об утверждении перечня специальностей и направлений подготовки высшего образования, учитываемых при определении соответствия образовательных организаций высшего образования второй группе критериев допуска к отбору образовательных организаций высшего образования для оказания поддержки программ развития образовательных организаций высшего образования в рамках реализации программы стратегического академического

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
							лидерства «Приоритет-2030» утвержден
1.4.24	Контрольная точка "Акт вступил в силу"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Трухановская Н. С. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Приказ Приказ об утверждении перечня специальностей и направлений подготовки высшего образования, учитываемых при определении соответствия образовательных организаций высшего образования второй группе критериев допуска к отбору образовательных организаций высшего образования для оказания поддержки программ развития образовательных организаций высшего образования в рамках реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» вступил в силу
1.4.25	Контрольная точка "Акт вступил в силу"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Трухановская Н. С. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Приказ Приказ об утверждении порядка экспертной оценки программ (проектов программ) развития образовательных организаций высшего образования, представленных в составе пакетов документов на участие в отборе образовательных организаций высшего образования в рамках

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
							реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» и допущенных к участию в отборе вступил в силу
1.4.26	Контрольная точка "Акт вступил в силу"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Трухановская Н. С. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Приказ Приказ об утверждении методик расчета значений показателей, включенных в первую и вторую группы критериев допуска к отбору образовательных организаций высшего образования для оказания поддержки программ развития образовательных организаций высшего образования в рамках реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030», и показателей, необходимых для достижения результата предоставления гранта в форме субсидий из федерального бюджета образовательным организациям высшего образования в рамках реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» вступил в силу
1.4.27	Контрольная точка "Акт вступил в силу"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Трухановская Н. С. Директор	Приказ Приказ об утверждении перечня

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
				результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует	департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	целевых показателей эффективности реализации программ развития образовательных организаций высшего образования, которым предоставляется поддержка в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030», и методик их расчета вступил в силу
1.4.28	Контрольная точка "Акт вступил в силу"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Трухановская Н. С. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Приказ Приказ об утверждении порядка расчета итогового балла по результатам оценки программы (проекта программы) развития образовательной организации высшего образования и отчетов о реализации программы развития образовательной организации высшего образования комиссией Министерства науки и высшего образования Российской Федерации по проведению отбора образовательных организаций высшего образования в целях участия в программе стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» вступил в силу
1.4.2	Контрольная точка "Акт		30.09.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Афанасьев Д. В.	Приказ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
9	вступил в силу"	-		иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Приказ о комиссии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации по проведению отбора образовательных организаций высшего образования в целях участия в программе стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» и о подкомиссии для проведения отбора среди образовательных организаций высшего образования творческой направленности в целях участия в программе стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» вступил в силу
1.4.30	Контрольная точка "Акт прошел государственную регистрацию"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Трухановская Н. С. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Приказ Приказ об утверждении порядка экспертной оценки программ (проектов программ) развития образовательных организаций высшего образования, представленных в составе пакетов документов на участие в отборе образовательных организаций высшего образования в рамках реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
							допущенных к участию в отборе прошел государственную регистрацию
1.4.31	Контрольная точка "Акт прошел государственную регистрацию"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Трухановская Н. С. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Приказ Приказ об утверждении перечня специальностей и направлений подготовки высшего образования, учитываемых при определении соответствия образовательных организаций высшего образования второй группе критериев допуска к отбору образовательных организаций высшего образования для оказания поддержки программ развития образовательных организаций высшего образования в рамках реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» прошел государственную регистрацию
1.4.32	Контрольная точка "Акт прошел государственную регистрацию"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Трухановская Н. С. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Приказ Приказ об утверждении перечня целевых показателей эффективности реализации программ развития образовательных организаций высшего образования, которым предоставляется поддержка в рамках программы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
							академического лидерства «Приоритет-2030», и методик их расчета прошел государственную регистрацию
1.4.33	Контрольная точка "Акт прошел государственную регистрацию"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Трухановская Н. С. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Приказ Приказ о комиссии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации по проведению отбора образовательных организаций высшего образования в целях участия в программе стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» и о подкомиссии для проведения отбора среди образовательных организаций высшего образования творческой направленности в целях участия в программе стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» прошел государственную регистрацию
1.4.34	Контрольная точка "Акт прошел государственную регистрацию"	-	30.09.2021	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Трухановская Н. С. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ	Приказ Приказ об утверждении порядка расчета итогового балла по результатам оценки программы (проекта программы) развития образовательной организации высшего образования и отчетов о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
						РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	реализации программы развития образовательной организации высшего образования комиссией Министерства науки и высшего образования Российской Федерации по проведению отбора образовательных организаций высшего образования в целях участия в программе стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» прошел государственную регистрацию
1.4.35	Контрольная точка "Акт прошел государственную регистрацию"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Трухановская Н. С. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Приказ Приказ об утверждении методик расчета значений показателей, включенных в первую и вторую группы критериев допуска к отбору образовательных организаций высшего образования для оказания поддержки программ развития образовательных организаций высшего образования в рамках реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030», и показателей, необходимых для достижения результата предоставления гранта в форме субсидий из федерального бюджета

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
							образовательным организациям высшего образования в рамках реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» прошел государственную регистрацию
1.5	Результат "Проведен анализ итогов реализации проекта повышения конкурентоспособности ведущих университетов Российской Федерации среди ведущих мировых научно-образовательных центров (Проекта 5-100) в целях обеспечения преемственности результатов и использования лучших практик в рамках программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030"	01.01.2021	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	S4.01.01	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	-
1.5.1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Трухановская Н. С. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ	Прочий тип документа Осуществлен анализ количественных и качественных результатов, достигнутых университетами - участниками Проекта 5-100 за период 2013-2020 гг. в области научной деятельности,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
						РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	<p>образовательной деятельности, развития кадрового потенциала, взаимодействия с предприятиями реального сектора экономики, продвижения в ведущих мировых рейтингах университетов.</p> <p>Осуществлен анализ основных управленческих инструментов, использованных университетами - участниками Проекта 5-100 в целях развития ключевых направлений своей деятельности.</p> <p>Осуществлен анализ вклада Проекта 5-100 в развитие российской системы высшего образования и науки, определены ключевые достижения и недостатки Проекта 5-100, осуществлен сравнительный анализ количественных результатов университетов - участников Проекта 5-100 и университетов, являющихся участниками других программ государственной поддержки образовательных организаций высшего образования.</p>
1.5.2	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.08.2021	02	04	Трухановская Н. С. Директор департамента,	Прочий тип документа Разработан аналитический доклад, включающий характеристику

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	<p>достигнутых университетами - участниками Проекта 5-100 количественных и качественных результатов в области научной деятельности, образовательной деятельности, развития кадрового потенциала, взаимодействия с предприятиями реального сектора экономики, продвижения в ведущих мировых рейтингах университетов за период 2013-2020 гг. В докладе представлены основные управленческие инструменты, использованные университетами - участниками Проекта 5-100 в целях развития ключевых направлений своей деятельности. В докладе охарактеризованы вклад Проекта 5-100 в развитие российской системы высшего образования и науки, финансовое обеспечение Проекта 5-100, ключевые достижения и недостатки Проекта 5-100, представлен сравнительный анализ количественных результатов университетов - участников Проекта 5-100 и университетов, являющихся участниками других программ государственной поддержки</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
							образовательных организаций высшего образования. Результаты анализа, представленные в докладе, будут учтены в рамках разработки методического обеспечения и реализации программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030".
1.5.3	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	30.09.2021	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Трухановская Н. С. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Опубликован на официальном сайте Минобрнауки России аналитический доклад, включающий характеристику достигнутых университетами - участниками Проекта 5-100 количественных и качественных результатов в области научной деятельности, образовательной деятельности, развития кадрового потенциала, взаимодействия с предприятиями реального сектора экономики, продвижения в ведущих мировых рейтингах университетов за период 2013-2020 гг. В докладе представлены основные управленческие инструменты, использованные университетами - участниками Проекта 5-100 в целях развития

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
							ключевых направлений своей деятельности. В докладе охарактеризованы вклад Проекта 5-100 в развитие российской системы высшего образования и науки, финансовое обеспечение Проекта 5-100, ключевые достижения и недостатки Проекта 5-100, представлен сравнительный анализ количественных результатов университетов - участников Проекта 5-100 и университетов, являющихся участниками других программ государственной поддержки образовательных организаций высшего образования. Результаты анализа, представленные в докладе, будут учтены в рамках разработки методического обеспечения и реализации программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030".
1.5.4	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.09.2021	03	05	Трухановская Н. С. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО	Прочий тип документа Подписан аналитический доклад, включающий характеристику достигнутых университетами - участниками Проекта 5-100 количественных и качественных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	результатов в области научной деятельности, образовательной деятельности, развития кадрового потенциала, взаимодействия с предприятиями реального сектора экономики, продвижения в ведущих мировых рейтингах университетов за период 2013-2020 гг. В докладе представлены основные управленческие инструменты, использованные университетами - участниками Проекта 5-100 в целях развития ключевых направлений своей деятельности. В докладе охарактеризованы вклад Проекта 5-100 в развитие российской системы высшего образования и науки, финансовое обеспечение Проекта 5-100, ключевые достижения и недостатки Проекта 5-100, представлен сравнительный анализ количественных результатов университетов - участников Проекта 5-100 и университетов, являющихся участниками других программ государственной поддержки образовательных организаций высшего образования. Результаты анализа, представленные в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
							докладе, будут учтены в рамках разработки методического обеспечения и реализации программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030".
2	Результаты отечественных исследований и разработок внедрены в экономику и социальную сферу						
2.1	Результат программы научно-образовательных центров мирового уровня "Реализованы деятельности"	01.01.2021	31.12.2024	S4.03.02, S4.03.02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Секиринский Д. С. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	-
2.1.1	Контрольная точка "Предоставлены отчеты о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на реализацию программы развития НОЦ" , значение: 0.0000	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Казаков Ю. Е. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчеты получателей субсидии о выполнении соглашений за 2020 год
2.1.2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального	-	30.04.2021	12	01	Казаков Ю. Е. Директор департамента,	Отчет Отчет о достижении результатов реализации программ деятельности

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
	проекта сформирован (в части результата федерального проекта)" , значение: 0.0000					МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	НОЦ за 2020 год
2.1.3	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.06.2021	08	13	Казаков Ю. Е. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Протокол заседания Совета научно-образовательных центров мирового уровня об одобрении отчетов Прочий тип документа По необходимости
2.1.4	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидии на реализацию программ развития НОЦ" , значение: 0.0000	-	01.09.2021	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Медведев А. М. Заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения
2.1.5	Контрольная точка "Оказана грантовая поддержка НОЦ по	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Медведев А. М. Заместитель	Прочий тип документа Оказана грантовая поддержка НОЦ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
	итогам заседания Совета НОЦ" , значение: 0.0000			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует	Министра науки и высшего образования Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	в объеме, определенном в акте Правительства Российской Федерации, утвержденном по итогам конкурсного отбора НОЦ на основании протокола заседания Совета научно-образовательных центров мирового уровня, в котором указываются победители конкурса
2.1.6	Контрольная точка "Направлен доклад в Правительство Российской Федерации с отчетом о достижении результата (о создании в 2019-2021 гг. 15 НОЦ)" , значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Медведев А. М. Заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Доклад в Правительство Российской Федерации с отчетом о достижении результата (о создании в 2019-2021 гг. 15 НОЦ), включая информацию о ходе достижения следующих параметров: вовлечение не менее 250 крупных или средних российских компаний, работающих на соответствующих рынках наукоемких технологий, продуктов, услуг будут в разработку технологий, продуктов, услуг в рамках реализации проектов НОЦ (суммарно с учетом компаний, вовлеченных в рамках реализации проектов НТИ). обучение не менее 10 000 обучающихся по образовательным



№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
2.1.7	Контрольная точка "Предоставлены отчеты о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на реализацию программы развития НОЦ" , значение: 0.0000	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Казаков Ю. Е. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчеты получателей субсидии о выполнении соглашений за 2021 год
2.1.8	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)" , значение: 0.0000	-	30.04.2022	10	01	Казаков Ю. Е. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о достижении качественных результатов реализации программ деятельности НОЦ за 2021 год
2.1.9	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.06.2022	08	11	Казаков Ю. Е. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Протокол заседания Совета научно-образовательных центров мирового уровня об одобрении отчетов Прочий тип документа По необходимости
2.1.10	Контрольная точка "Заключены соглашения о	-	01.09.2022	01	03	Медведев А. М. Заместитель	Соглашение Соглашения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
	предоставлении субсидии на реализацию программ развития НОЦ" , значение: 0.0000					Министра науки и высшего образования Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
2.1.11	Контрольная точка "Лимиты бюджетных обязательств по заключенным соглашениям доведены до получателей средств федерального бюджета"	-	30.09.2022	11	03	Казаков Ю. Е. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Документы подтверждающие доведение лимитов бюджетных обязательств по заключенным соглашениям на реализацию программ деятельности НОЦ до получателей средств федерального бюджета в полном объеме (в части расчетов с юридическими лицами в рамках казначейского сопровождения, перечисление средств федерального бюджета на аккредитивные счета)
2.1.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000	-	30.12.2022	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Медведев А. М. Заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО	Отчет Доклад в Правительство Российской Федерации с отчетом о достижении результата (о создании в 2019-2021 гг. 15 НОЦ), включая информацию о ходе достижения следующих

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						<p><b>НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ</b></p>	<p>вовлечение не менее 250 крупных или средних российских компаний, работающих на соответствующих рынках наукоемких технологий, продуктов, услуг будут в разработку технологий, продуктов, услуг в рамках реализации проектов НОЦ (суммарно с учетом компаний, вовлеченных в рамках реализации проектов НТИ). обучение не менее 10 000 обучающихся по образовательным программам, направленным на подготовку кадров по приоритетам научно-технологического развития, организаций-участников НОЦ; увеличение не менее чем в 2 раза нарастающим итогом к 2024 году объема внутренних затрат на исследования и разработки на реализацию проектов НОЦ за счет внебюджетных источников компаний-участников НОЦ; подача не менее 1500 заявок на получение патента на изобретение в Российской Федерации и за рубежом в рамках реализации проектов с участием организаций-участников НОЦ (суммарно с учетом проектов, с участием</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
							центров компетенции НТИ); разработка и передача для внедрения и производства в организации, действующие в реальном секторе экономики в рамках НОЦ не менее 140 технологий, защищенных патентами (суммарно с учетом технологий, разработанных и переданных для внедрения и производства с участием центров компетенции НТИ).
2.1.13	Контрольная точка "Предоставлены отчеты о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на реализацию программы развития НОЦ"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Казаков Ю. Е. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчеты получателей субсидии о выполнении соглашений за 2022 год предоставлены: - годовой отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант на 01.01.2023, утвержденный руководителем организации; - годовой отчет о достижении значений результатов предоставления гранта по состоянию на 01.01.2023, утвержденный руководителем организации.
2.1.14	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части	-	30.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	01	Казаков Ю. Е. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО	Отчет Отчет о достижении качественных результатов реализации программ деятельности НОЦ за 2022 год

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
	результата федерального проекта)", значение: 0.0000			точками отсутствует		НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
2.1.15	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.07.2023	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Казаков Ю. Е. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол заседания Совета научно-образовательных центров мирового уровня об одобрении отчетов
2.1.16	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидии на реализацию программ развития НОЦ"	-	01.09.2023	01	12	Секиринский Д. С. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения о предоставлении субсидии на реализацию программ развития НОЦ
2.1.17	Контрольная точка "Лимиты бюджетных обязательств по заключенным соглашениям доведены до получателей средств федерального бюджета"	-	29.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Казаков Ю. Е. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО	Прочий тип документа Документы подтверждающие доведение лимитов бюджетных обязательств по заключенным соглашениям на реализацию программ деятельности НОЦ до

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
						ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	получателей средств федерального бюджета в полном объеме (в части расчетов с юридическими лицами в рамках казначейского сопровождения, перечисление средств федерального бюджета на аккредитивные счета)
2.1.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2023	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Секиринский Д. С. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Доклад в Правительство Российской Федерации с отчетом о достижении результата (о создании в 2019-2021 гг. 15 НОЦ), включая информацию о ходе достижения следующих параметров: вовлечение не менее 250 крупных или средних российских компаний, работающих на соответствующих рынках наукоемких технологий, продуктов, услуг будут в разработку технологий, продуктов, услуг в рамках реализации проектов НОЦ (суммарно с учетом компаний, вовлеченных в рамках реализации проектов НТИ). обучение не менее 10 000 обучающихся по образовательным программам, направленным на подготовку кадров по приоритетам научно-технологического

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
							развития, организаций-участников НОЦ; увеличение не менее чем в 2 раза нарастающим итогом к 2024 году объема внутренних затрат на исследования и разработки на реализацию проектов НОЦ за счет внебюджетных источников компаний-участников НОЦ; подача не менее 1500 заявок на получение патента на изобретение в Российской Федерации и за рубежом в рамках реализации проектов с участием организаций-участников НОЦ (суммарно с учетом проектов, с участием центров компетенции НТИ); разработка и передача для внедрения и производства в организации, действующие в реальном секторе экономики в рамках НОЦ не менее 140 технологий, защищенных патентами (суммарно с учетом технологий, разработанных и переданных для внедрения и производства с участием центров компетенции НТИ).
2.1.19	Контрольная точка "Предоставлены отчёты о выполнении соглашения о	-	29.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	09	Шашкин А. П. Директор департамента,	Отчет Отчеты получателей субсидии о выполнении соглашений за 2023



№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
2.1.22	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидии на реализацию программ деятельности НОЦ"	-	02.09.2024	01	13	Секиринский Д. С. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения о предоставлении субсидии на реализацию программ деятельности НОЦ
2.1.23	Контрольная точка "Лимиты бюджетных обязательств по заключенным соглашениям доведены до получателей средств федерального бюджета"	-	30.09.2024	10	03	Шашкин А. П. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Документы подтверждающие доведение лимитов бюджетных обязательств по заключенным соглашениям на реализацию программ деятельности НОЦ до получателей средств федерального бюджета в полном объеме (в части расчетов с юридическими лицами в рамках казначейского сопровождения, перечисление средств федерального бюджета на аккредитивные счета)
2.1.24	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2024	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Секиринский Д. С. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ	Отчет Доклад в Правительство Российской Федерации с отчетом о достижении результата (об оказании государственной поддержки не менее 15 НОЦ), включая информацию о достижении количественных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
						<b>ФЕДЕРАЦИИ</b>	параметров, определенных Правилами предоставления грантов в форме субсидий из федерального бюджета на оказание государственной поддержки научно-образовательных центров мирового уровня на основе интеграции образовательных организаций высшего образования и научных организаций и их кооперации с организациями, действующими в реальном секторе экономики, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2019 г. № 537.
2.2	Результат "Реализованы комплексные проекты по созданию высокотехнологичных производств в рамках развития кооперации вузов, научных учреждений и производственных предприятий"	01.01.2021	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	S4.03.01, S4.03.01	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	-
2.2.1	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального	-	30.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	08	Рябко Т. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО	Отчет Предоставлены отчеты о ходе реализации соглашений.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
	проекта)"			отсутствует		ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
2.2.2	Контрольная точка "Утверждена документация по проведению конкурса на право получения субсидий из федерального бюджета на развитие кооперации российских образовательных организаций высшего образования, государственных научных учреждений и организаций реального сектора экономики в целях реализации комплексных проектов по созданию высокотехнологичных производств"	-	30.06.2021	06	09	Рябко Т. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Правила конкурсного отбора
2.2.3	Контрольная точка "Проведен конкурс на право получения субсидий из федерального бюджета на развитие кооперации российских образовательных организаций высшего образования, государственных научных учреждений и организаций реального сектора экономики в целях реализации"	-	30.09.2021	06	07	Рябко Т. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол оценки Конкурсной комиссии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
	комплексных проектов по созданию высокотехнологичных производств"						
2.2.4	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.12.2021	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Рябко Т. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения с победителями конкурсного отбора
2.2.5	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000	-	30.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Рябко Т. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлены отчеты о ходе реализации соглашений.
2.2.6	Контрольная точка "Проведено заседание Координационного совета", значение: 0.0000	-	31.05.2022	06	09	Рябко Т. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Предоставлен протокол заседания Координационного совета по государственной поддержке развития кооперации российских образовательных организаций высшего образования, государственных научных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
							учреждений и организаций реального сектора экономики в целях реализации комплексных проектов по созданию высокотехнологичных производств.
2.2.7	Контрольная точка "Утверждена документация по проведению конкурса на право получения субсидий из федерального бюджета на развитие кооперации российских образовательных организаций высшего образования, государственных научных учреждений и организаций реального сектора экономики в целях реализации комплексных проектов по созданию высокотехнологичных производств", значение: 0.0000	-	30.06.2022	06	10	Рябко Т. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Правила конкурсного отбора
2.2.8	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации федерального проекта (полугодовая отчетность)", значение: 0.0000	-	30.09.2022	09	11	Рябко Т. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ	Отчет Предоставлены отчеты о ходе реализации соглашений.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
						ФЕДЕРАЦИИ	
2.2.9	Контрольная точка "Проведен конкурс на право получения субсидий из федерального бюджета на развитие кооперации российских образовательных организаций высшего образования, государственных научных учреждений и организаций реального сектора экономики в целях реализации комплексных проектов по созданию высокотехнологичных производств", значение: 0.0000	-	30.11.2022	10	07	Рябко Т. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол оценки Конкурсной комиссии
2.2.10	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.12.2022	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Рябко Т. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения
2.2.11	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального	-	30.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	09	Рябко Т. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО	Отчет Предоставлены отчеты о ходе реализации соглашений.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
	проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"			контрольными точками отсутствует		НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
2.2.12	Контрольная точка "Проведено заседание Координационного совета" , значение: 0.0000	-	31.05.2023	06	09	Рябко Т. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Предоставлен протокол заседания Координационного совета по государственной поддержке развития кооперации российских образовательных организаций высшего образования, государственных научных учреждений и организаций реального сектора экономики в целях реализации комплексных проектов по созданию высокотехнологичных производств.
2.2.13	Контрольная точка "Утверждена документация по проведению конкурса на право получения субсидий из федерального бюджета на развитие кооперации российских образовательных организаций высшего образования, государственных научных учреждений и организаций реального	-	30.06.2023	06	10	Рябко Т. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Правила конкурсного отбора

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
	сектора экономики в целях реализации комплексных проектов по созданию высокотехнологичных производств", значение: 0.0000						
2.2.14	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации федерального проекта (полугодовая отчетность)"	-	29.09.2023	09	11	Рябко Т. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлены отчеты о ходе реализации соглашений.
2.2.15	Контрольная точка "Проведен конкурс на право получения субсидий из федерального бюджета на развитие кооперации российских образовательных организаций высшего образования, государственных научных учреждений и организаций реального сектора экономики в целях реализации комплексных проектов по созданию высокотехнологичных производств", значение: 0.0000	-	30.11.2023	10	07	Рябко Т. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол оценки Конкурсной комиссии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
2.2.16	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	29.12.2023	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Рябко Т. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидии в целях реализации комплексного проекта по созданию высокотехнологического производства
2.2.17	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	29.03.2024	10	11	Рябко Т. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Руководителями организаций утверждены отчеты ходе реализации соглашений: Отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии по состоянию на 01.01.2024; Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия по состоянию на 01.01.2024.
2.2.18	Контрольная точка "Проведено заседание комиссии по оценке исполнения обязательств"	-	31.05.2024	06	10	Рябко Т. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол комиссии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации по оценке исполнения получателями субсидий обязательств по соглашениям о предоставлении субсидий из федерального бюджета на развитие кооперации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
							российских образовательных организаций высшего образования, государственных научных учреждений и организаций реального сектора экономики в целях реализации комплексных проектов по созданию высокотехнологичных производств
2.2.19	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	31.07.2024	06	08	Рябко Т. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет по форме мониторинга реализации федерального проекта
2.2.20	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.10.2024	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Рябко Т. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлены отчеты о ходе реализации соглашений
2.2.21	Контрольная точка "Проведено заседание Координационного совета"	-	29.11.2024	08	07	Рябко Т. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И	Протокол Предоставлен протокол заседания Координационного совета по государственной поддержке



№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
2.2.24	Контрольная точка "Проведено заседание комиссии по оценке исполнения обязательств"	-	30.05.2025	101	102	Рябко Т. В. Директор департамента, <b>МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ</b>	Протокол Протокол комиссии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации по оценке исполнения получателями субсидий обязательств по соглашениям о предоставлении субсидий из федерального бюджета на развитие кооперации российских образовательных организаций высшего образования, государственных научных учреждений и организаций реального сектора экономики в целях реализации комплексных проектов по созданию высокотехнологичных производств
2.2.25	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	31.07.2025	07	05	Рябко Т. В. Директор департамента, <b>МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ</b>	Отчет Отчет по форме мониторинга реализации федерального проекта
2.2.26	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии"	-	31.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	08	Рябко Т. В. Директор департамента, <b>МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И</b>	Отчет Предоставлены отчеты о ходе реализации соглашений

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
	юридическому (физическому) лицу"			точками отсутствует		ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
2.2.27	Контрольная точка "Проведено заседание Координационного совета"	-	28.11.2025	05	06	Рябко Т. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Предоставлен протокол заседания Координационного совета по государственной поддержке развития кооперации российских образовательных организаций высшего образования, государственных научных учреждений и организаций реального сектора экономики в целях реализации комплексных проектов по созданию высокотехнологичных производств.
2.2.28	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2025	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Рябко Т. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Представлен итоговый отчет о достижении результата в 2025 году.
2.2.29	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в	-	27.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и	06	Рябко Т. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО	Отчет Руководителями организаций утверждены отчеты ходе

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
	части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"			контрольными точками отсутствует		НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	реализации соглашений: Отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии по состоянию на 01.01.2026; Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия по состоянию на 01.01.2026.
2.2.30	Контрольная точка "Проведено заседание комиссии по оценке исполнения обязательств"	-	28.05.2026	103	104	Рябко Т. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол комиссия Министерства науки и высшего образования Российской Федерации по оценке исполнения получателями субсидий обязательств по соглашениям о предоставлении субсидий из федерального бюджета на развитие кооперации российских образовательных организаций высшего образования, государственных научных учреждений и организаций реального сектора экономики в целях реализации комплексных проектов по созданию высокотехнологичных производств
2.2.31	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия	-	31.07.2026	06	05	Рябко Т. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И	Отчет Отчет по форме мониторинга реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
	(результата) соответствующего проекта)"					ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
2.2.32	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Рябко Т. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлены отчеты о ходе реализации соглашений
2.2.33	Контрольная точка "Проведено заседание Координационного совета"	-	27.11.2026	05	03	Рябко Т. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Предоставлен протокол заседания Координационного совета по государственной поддержке развития кооперации российских образовательных организаций высшего образования, государственных научных учреждений и организаций реального сектора экономики в целях реализации комплексных проектов по созданию высокотехнологичных производств.
2.2.34	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	24.12.2026	07	Взаимосвязь с иными результатами и	Рябко Т. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО	Отчет Представлен итоговый отчет о достижении результата в 2026

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
					контрольными точками отсутствует	НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	году.
2.3	Результат "Проведен анализ механизмов привлечения внебюджетных источников финансирования в сектор исследования и разработок"	01.01.2021	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Омельчук А. В. Заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	-
2.3.1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	30.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Гвоздева Н. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о проведении исследования по вопросу формирования и (или) тематике документа "Результаты анализа механизмов привлечения внебюджетных источников финансирования в сектор исследований и разработок"
2.3.2	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.08.2021	01	03	Гвоздева Н. М. Директор департамента,	Отчет Отчет о разработке документа "Результаты анализа механизмов"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
						МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	привлечения внебюджетных источников финансирования в сектор исследований и разработок"
2.3.3	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	20.09.2021	02	04	Гвоздева Н. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Документ "Результаты анализа механизмов привлечения внебюджетных источников финансирования в сектор исследований и разработок" рассмотрен на заседании общественно-экспертного совета по национальному проекту "Наука и университеты"
2.3.4	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.09.2021	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гвоздева Н. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Документ "Результаты анализа механизмов привлечения внебюджетных источников финансирования в сектор исследований и разработок" подписан
2.4	Результат "Разработан механизм учета внебюджетных источников финансирования в секторе исследования и	01.01.2022	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Омельчук А. В. Заместитель Министра науки и высшего образования	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
	разработок"			точками отсутствует	точками отсутствует	Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
2.4.1	Контрольная точка "Проведена стратегическая сессия по вопросу разработки методики учета внебюджетных источников финансирования в секторе исследований и разработок" , значение: 0.0000	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Кануков А. С. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Представлен протокол заседания подгруппы рабочей группы Общественно-экспертного совета по национальному проекту «Наука и университеты».
2.4.2	Контрольная точка "Проведена стратегическая сессия по вопросу привлечения внебюджетных источников финансирования в сектор исследований и разработок" , значение: 0.0000	-	28.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кануков А. С. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Представлен протокол заседания подгруппы рабочей группы Общественно-экспертного совета по национальному проекту «Наука и университеты».
2.4.3	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или)	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Кануков А. С. Директор департамента,	Отчет Отчет о проведении исследования

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
	тематике документа " , значение: 0.0000			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
2.4.4	Контрольная точка "Документ разработан" , значение: 0.0000	-	30.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кануков А. С. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Документ "Механизм учета внебюджетных источников финансирования в секторе исследований и разработок" разработан.
2.4.5	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кануков А. С. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Документ "Механизм учета внебюджетных источников финансирования в секторе исследований и разработок" рассмотрен на заседании общественно-экспертного совета по национальному проекту "Наука и университеты"
2.4.6	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Кануков А. С. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И	Прочий тип документа Документ "Механизм учета внебюджетных источников финансирования в секторе исследований и разработок"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
				отсутствует	отсутствует	ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	подписан

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

### федерального проекта

#### Интеграция

##### 1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей федерального проекта

№ п/п	Наименование результата федерального проекта	Влияние на достижение показателей (процентов)						Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели национального проекта					Показатели федерального проекта	
		"Количество субъектов Российской Федерации, на территории которых образовательные организации высшего образования входят в Московский международный рейтинг «Три миссии университета»", Влияние на достижение (процентов)	"Численность студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования с правом получения на бесплатной основе дополнительной квалификации", Влияние на достижение (процентов)	"Место Российской Федерации по объему НИОКР в секторе высшего образования", Влияние на достижение (процентов)	"Отношение внебюджетных средств и бюджетных ассигнований в составе внутренних затрат на исследования и разработки» (в качестве дополнительного)", Влияние на достижение (процентов)	"Численность лиц, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам в образовательных организациях высшего образования, в том числе посредством онлайн-курсов", Влияние на достижение (процентов)	"Доля трудоустроенных выпускников образовательных организаций высшего образования", Влияние на достижение (процентов)	
1	Разработан механизм учета внебюджетных источников финансирования в секторе исследования и разработок	0,00	0,00	3,00	4,00	0,00	0,00	7,00
2	Проведен анализ механизмов привлечения внебюджетных источников финансирования в сектор исследования и разработок	0,00	0,00	3,00	4,00	0,00	0,00	7,00





№ п/п	Наименование результата федерального проекта	Влияние на достижение показателей (процентов)						Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели национального проекта				Показатели федерального проекта		
		"Количество субъектов Российской Федерации, на территории которых образовательные организации высшего образования входят в Московский международный рейтинг «Три миссии университета»", Влияние на достижение (процентов)	"Численность студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования с правом получения на бесплатной основе дополнительной квалификации", Влияние на достижение (процентов)	"Место Российской Федерации по объему НИОКР в секторе высшего образования", Влияние на достижение (процентов)	"Отношение внебюджетных средств и бюджетных ассигнований в составе внутренних затрат на исследования и разработки» (в качестве дополнительного)", Влияние на достижение (процентов)	"Численность лиц, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам в образовательных организациях высшего образования, в том числе посредством онлайн-курсов", Влияние на достижение (процентов)	"Доля трудоустроенных выпускников образовательных организаций высшего образования", Влияние на достижение (процентов)	
6	Разработана методика учета доли трудоустроенных выпускников образовательных организаций высшего образования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Реализованы комплексные проекты по созданию высокотехнологичных производств в рамках развития кооперации вузов, научных учреждений и производственных предприятий	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	8,00
8	Реализованы программы деятельности научно-образовательных центров мирового уровня	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	16,00

№ п/п	Наименование результата федерального проекта	Влияние на достижение показателей (процентов)						Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели национального проекта				Показатели федерального проекта		
		"Количество субъектов Российской Федерации, на территории которых образовательные организации высшего образования входят в Московский международный рейтинг «Три миссии университета»", Влияние на достижение (процентов)	"Численность студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования с правом получения на бесплатной основе дополнительной квалификации", Влияние на достижение (процентов)	"Место Российской Федерации по объему НИОКР в секторе высшего образования", Влияние на достижение (процентов)	"Отношение внебюджетных средств и бюджетных ассигнований в составе внутренних затрат на исследования и разработки» (в качестве дополнительного)", Влияние на достижение (процентов)	"Численность лиц, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам в образовательных организациях высшего образования, в том числе посредством онлайн-курсов", Влияние на достижение (процентов)	"Доля трудоустроенных выпускников образовательных организаций высшего образования", Влияние на достижение (процентов)	
9	Реализованы программы развития образовательных организаций высшего образования с целью формирования группы университетов - национальных лидеров для формирования научного, технологического и кадрового обеспечения экономики и социальной сферы, повышения глобальной конкурентоспособности системы высшего образования и содействия региональному развитию	4,00	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	20,00
	ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей федерального проекта	20,00	8,00	26,00	28,00	12,00	16,00	110,00